GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR- 40 zile

Anexanr. 10

la Documentatia standard nr. din 2021

Lucrari de reparatie a acoperisului casei de cultura din s. Albinetul Vechi, r-ul Falesti. (denumirea lucrarilor)

Nr. | Grupa de Anul (n)2022 | | | 2023 |
d/o | obiecte/denumirea | |
obiectului octombrie noiembrie | decembr | januari | februari | martie
ie e e
1. | Organizare de santier: l
2. | Categoria de lucrari: l
_Lucrari de demontare
3 | Categoria de lucrdri: X X
Lucrari de constructie
acoperisului:sarpante si
invelitoare din placi din tabla
cutata LK20
4 Categoria de lucrdri:tratament X
ignifug +antiseptic al
lemnariei
5. | Categoria de lucrari:strat X
termoizolarea la terase
6. | Categoria de lucrari: | |

__Paraizolatie

Semnat: _electronic_
Data completarii:08.10.22
Nume: _Jardan Vasile

Functia in cadrul intreprinderii: administrator
Denumirea ntreprinderii: _SRL Piramidgrup_
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