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Graficul 

executarii lucrarilor lareparatia drumului local in satul Epureni com. Cania 

 

n/n  

 

 

Suma, lei  

 

Perioada executarii 
1 2 3 4 
 

1 
 

Lucrari de reparatie a drumului în s.Epureni, 

com.Cania 

 

712103,9 

 

20.10.22 – 20.11.22 

    

 

 

 

            

 

   Directorul  S.A. ”Drumuri Cahul”                                     Ion  Stefănită 
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