
 

Acord adițional Nr.1  

La Contractul nr. _35__ din __26.05  2025 

Prezentul acord este semnat astăzi 06.10.2025, între Primăria satului Slobozia-Dușca, 

raionul Criuleni, în  persoana primarului _Istrati Sergiu__________, și  SRL ,,Kedacons”în 

persoana  directorului Dragutanu Ion__, în scopul modificării Contractului nr.35 din 

26.05.2025 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de COP  Nr. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744103301812 din 22.04.2025, privind 

achizitionarea lucrărilor de reconstructie a acoperisului si fatadei sediului Primariei din s. 

Slobozia Dusca, r-ul Criuleni, COD CPV: 45200000-9. 

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții Nr. 1 din 

06.10.2025 

Prin prezentul acord, grupul de lucru a hotărât cu acordul ambelor părți  în baza actului de 

constatare de a îndeplini modificări la contractul nr. 35_ din 26.05. 2025 și anume: 

majorarea valorii contractului (includere) cu pînă la 15% la lucrările neprevăzute și 

suplimentare a lucrările de reconstructie a acoperisului si fatadei sediului Primariei din s. 

Slobozia Dusca, r-ul Criuleni, si anume : 

Denumire operator 

economic 
                                  Denumirea lucrarii 

Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL ,,Kedacons” 

lucrăril de reconstructie a acoperisului si fatadei sediului 

Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni,  
 

- 41 103,80 – 49324,56 

+ 71 834,95 + 86201,94 

 total +30731.15 +36877.38 

Suma contractului privid lucrările de reconstructie a acoperisului si fatadei sediului 

Primariei din s. Slobozia Dusca, r-ul Criuleni se majoreaza cu 36877.38 lei si va  constitui 

957 243,57 lei cu TVA. 

Nr contractului IBAN Suma 

initiala 

Suma 

modificarii 

Suma 

contractului 

dupa modificare 

2025-0000000604 MD74TRPDAS311120A10713AC 920366.19 36877.38 957243.57 

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, 

celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare. 

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după 

înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă 

dată ulterioară indicată          în acesta. 

              ANTREPRENOR:                                        BENEFICIAR: 
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