INVESTITOR: Priméria com. Brétuleni

PROCES - VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.__ 01 din 06 octombrie 2023

privind lucrarea ,Constructia a retelelor de apeduct din localitatea Brituleni”
executati in cadrul contractului nr. 70 din 18.10.2022, incheiat intre Primdria com. Bratuleni —

primar Chercheja Nicalae si intre SRL . Vegan-Com”. Gheorghiev Veaceslav — director SRL
.Vegan-Com” pentru lucrdrile de:  Constructia a retelelor de apeduct din localitatea
Brituleni”
1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr. ___02 din 11 septembrie 2018 eliberate
de _Primiria com. Brituleni , cu valabilitate pind la __11.03.2019 .
2. Comisia de receptie gi-a desfisurat activitatea in intervalul __06 octombrie 2023 2
fiind formata din:
Chercheja Nicolae — primarul com. Bratuleni
Membrii comisiei:
Coda Angela — consilier local:
Rosu Alexei — consilier local;
Popescu Andrei — responsabil tehnic;
Lefter Grigore — responsabil tehnic;
(numele, prenumele) (calitatea)
3. Au mai participat la receptie:
Munteanu Gheorghe — reprezentant ONDRL:
Gheorghiev Veaceslav — director SRL _ Vegan-Com”, antreprenor.
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuie prezentatd, au lipsit sau sunt incomplete
piesele cuprinse in lista — anexd nr. 1;
2) lucrérile cuprinse in lista — anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista — anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:
Spre receptie la terminarea lucririlor:

LIELS ! A -

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuti prin:

1. Lucririle de constructie au fost terminate complet.

2. Documentatia tehnici de executie este completil.
3. Avi rvi r trol sunt prezentate.

4. Obiectul este pregiitit pentru exploatare conform destinatiei

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

Admiterea receptiei la terminarea lucririlor la: . Constructia a retelelor de apeduct din

localitatea Brituleni”

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numidrul cadastral - , adresa postala_s. Brituleni,
r-nul Nisporeni, destinatia , compus din urmitoarele constructii

apeduct __, suprafata la sol - , suprafata totala numdrul de nivele
- conform certificatului despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul

proces — verbal.

Digitally signed by Gheorghiev Veaceslav
Date: 2024.12.16 18:35:30 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

[MOLDOVA EUROPEANA |




8. Prezentul proces-verbal, continind _2 file si _3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost incheiat astdzi 06.10.2023 la _10:00 in 3 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului National Supraveghere Tehnica:
Lucrarea

33
Digitally signed by Mitrea Constantin D 2023
L S Date: 2023.11.15 08:49:06 MSK
Ty Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(semndtura) (functia, numele, prenumele)

Digitally signed by Chercheja Nicolae
Date: 2023.10.10 16:08:22 EEST

el s on: MoldSign Signature
Comisia de receptie: _ Speciali§ffson: MoldSi o
Presedinte: ___Cherchela Nicolae et i e o A ‘
; Sretrerre et
Membri: Coda Angela Date: 2023 10.10 09:5072%4iR

Rosu Alexei

Pomscu Andmi l\Cﬂ,DUII lVlUlUOlsll olsual.ulc

Lefter Grigore Location: Moldova
(numele, prenumele) (semnitura)

10. Lucrarea;  Constructia a retelelor de apeduct din localitatea Brituleni”

este:
TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
SRL ..Vegan-Com” Primiria com. Brituleni

k5] -
Digitallys38ed n,25tOMbriE, 202
Date: 2023.10.10 11:33:26 EEST

,.06” octombrie 2023

Digitally signed by Chercheja Nicolae

Reason: MoldSign Signature U7 |  Date: 2023.10.10 15:43:17 EEST
Location: Moldova " Reason: MoldSign Signature
LS L.]$)'cation: Moldova

(semndtura) (semndtura)



Anexa nr. 1 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucréarilor
nr. 01 ,din_ 06” octombrie 2023

Lista pieselor din documentatia scrisi si desenatd a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

»Constructia a retelelor de apeduct din localitatea Brdituleni”

Presedintele comisiei Chercheja Nicolae



Anexa nr. 2 la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrirlor
nr. 01 ,din__06" octombrie 2023

Lista lucrérilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

»Constructia a retelelor de apeduct din localitatea Bratuleni”

Presedintele comisiei Chercheja Nicolae



Anexa nr. 3 la procesul-verbal de receptic la terminarea lucrirlor
nr. 01 ,din__06" octombrie 2023

Lista lucrérilor cuprinse in Documentatia Tehnicé la care nu s-a
respectat prevederile proiectului.

»Constructia a retelelor de apeduct din localitatea Brdtuleni”

Presedintele comisiei Chercheja Nicolae
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