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OFERTANT BIOENERG CONSTRUCT SRL

GRAFIC  DE EXECUTIE A LUCRARILOR
”Lucrări de reparație a acoperișului Școlii Primare nr. 101 din com. Băcioi, s. Băcioi"

№.
d/o

Demontarea elementelor de acoperis - invelitori 
din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, 
etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile,Astereala 

le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, 
placi tip eternit etc., din scinduri brute de 
rasinoase (24 mm grosime), la constructii 

obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 
(zero) se iau dupa proiect,Invelitori din placi 

din tabla amprentata (tip tigla) pentru 
invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (tigla 

metalica,Pervazuri montate la ferestre sau usi 
din aluminiu (Opritori de zapada),Sisteme de 

jgheaburi tip brass din tabla protejata 
anticoroziv D150,Sisteme de burlane tip brass 

din tabla protejata anticoroziv Dn100 
mm,Streasina infundata, fara console aparente, 
din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o 
parte, cu latimea medie de 0,4 m,Vopsitorii cu 

lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe 
timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de 

vopsea de email la dusumele,



mai-iunie 2020
######



APROBAT:

GRAFIC

 de execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului

Centru pentru Tineret şi sport din or.Cauşeni

Activităţi
Sursa de Anul 2012

 finansare 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

ADR 71332

Con.Rai. 0

Montarea contravintuirelor verticale C1-C10

Montarea scarii Л1; ЛН1.

Montarea fermelor metalice Con.Rai. 422398 422398 422397

Montarea constructiilor metalice (фахверк) Con.Rai. 235080 235080

Montarea scarii  ЛН2.

Montarea panourilor "Sandwich" la acoperisi ADR 697860 697860 697860

Retelele exterioare canalizare si apeduct ADR 41824 41823 41824

Retelele exterioare gaze naturale ADR 17647 17647 17647

Retelele exterioare electrice Con.Rai. 156987 156987 156986

Montarea peretiilor din panouri "Sandwich" ADR 1018795 1000795 1118795 218000

Montarea vitraliilor, ferestrelor si usilor ADR 205546 205547 205546 205547

ADR 191882 191881 191883

Montarea sistemului de ventilare si incalzire Con.Rai. 235341 235341 235341 235341

ADR 102805 102806 102805 102807

ADR 32195 32195 32195 32195

Automatizarea (AOВ, ААС) ADR 17970 17970 17971

Retele electrice interioare ADR 181367 181366 181367 181367

Retelele telecomunicatii (TS) ADR 37952 37952 37951 37952

Lucrari de finisare interioare ADR 897022 897022 897022 897022

Cazangeria ADR 20782 20782 20782 20781 20782

Retele gaze interioare ADR 10825 10826

Lucrari de montaj echipamentului termic ADR 150922 150922 150921

Вертикальная планировка Con.Rai. 10931 10932

 Lucrari de amenajare a teritoriului ADR 122437 122438

Озеленение
ADR 28339 28339

Con.Rai. 69945 69945

Con.Rai. 208018

Inventar sportiv Con.Rai. 175753

 ADR 839127 231618 0 189537 3596598 3607393 3816699 1826468 14107440

 Consiliul Raional Causeni 258089 38342 0 657478 1049806 814725 473203 699989 3991632

TOTAL 1097216 269960 0 847015 4646404 4422118 4289902 2526457 18099072

Executant "Consit PRO" SRL

Instalarea cofragului coloanelor monolit  
cot.8,45 in axele 9-11, А-Ж (et.3)

Armarea si betonarea coloanelor cot.8,45 in 
axele 9-11, А-Ж (et.3)

Instalarea cofragului planseului la cota 12,05 
in axele 9-11, А-Ж

Armarea si betonarea planseului la  cota 
12,05 in axele 9-11, А-Ж

Instalarea cofragului coloanelor monolit a 
cot.12,05 in axele 9-11, А-Ж (et.4)

Armarea si betonarea coloanelor cot.12,05 in 
axele 9-11, А-Ж (et.4)

Armarea si betonarea grinzelor monolit 
cot.14,8-18,3 in axele 9-11, А-Ж

Montarea peretiilor dispartitori din panouri 
gips-carton

Montarea sistemului interior de apeduct si 
canalizare

Montarea sistemului de paza si antiincendear 
(SI)

Inventarul tehnologic pentru bar cu 12 
locuri

Receptia obiectului la terminarea 
lucrarilor
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