
Anexa nr.2 
la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

BENEFICIAR:
IMSP Institutul de Ftiziopneumiologie "Chirii Draganiuc"

PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE FINALĂ 
nr. 19/20 din 22 iunie 2020

Obiectul "Lucrări de reparaţie capitală a reţelelor inferioare de apă şi canalizare clinica
Chişinău (bloc B-02) a IM SP IFP ”Chirii Draganiuc" este executat în cadrul contractului de antrepriză 
nr. 1/19 din " 28 " octombrie 2019, încheiat între IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chirii 
Draganiuc" şi compania "INOVATEC" SRL.

1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 05 -  22 iunie 2020, fiind

Preşedintele comisiei
- Fiodor URSU, şef Direcţia economie, finanţe şi infrastructură;

Membrii comisiei
- Aliona TUROVSCHII, vicedirector clinica Vomiceni;
- Iurie ŢURCAN, şef al Serviciului dezvoltare infrastructură clinica Chişinău;

- Adrian CAUIA, şef Secţia anesteziologie şi reanimatologie;
- Olga ALEXEI, asistent medical principal clinica Chişinău,

2. Au mai participat la recepţie:
Reprezentantul antreprenorului:
Iurie DOROGANICI, director, "INOVATEC” SRL

Reprezentantul proiectantului:
Iurie POSTOLACHI, director, "Societatea de Cercetări Ştiinţifice şi Prospecţiuni în Construcţii"
(SCPC) SRL

3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării şi analizei lucrărilor efectuate şi a documentelor 
anexate, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialităţi, cuprinse în contractual de antrepriză şi devizul general au 
fost executate conform ceriinţelor documentaţiei normative în vigoare şi recepţionate conform devizului 
local. Obiectivul poate fi exploatat conform destinaţiei;

2) obiecţiile depistate de către comisia de recepţie la terminarea lucrărilor au fost complet 
terminate la data de "22" iunie 2020;

formată din:

Tatiana PAŞA, contabil-şef, Direcţia economie, finanţe şi infrastructură; 
Aliona DAVID, şef Secţia consultativă;
Serghei CIOBANU, şef Secţia ftiziologie n r .l;
Liuba NEPOLIUC, ŞEF Secţia ftiziologie nr.2;
Doina RUSU, şef Secţia ftiziopneumologie;
Olga KRASNOVA, şef Secţia multidrogrezistentă nr. 1;



3) valoarea obiectului este de 2 214 240,05 (două milioane două sute patrusprezece mii două 
sute patruzeci, 05) lei, inclusiv TVA 369 040,01 (trei sute şasezeci şi nouă mii patruzeci, 01) lei, 
conform datelor proceselor verbale de executare a lucrărilor;

4) se stabileşte termenul de garanţie de bună execuţie de la recepţia lucrărilor conform 
certificatului de garanţie a lucrărilor de reparaţie îndeplinite, se anexă 1 filă.

4. în baza constatărilor făcute, comisia de recepţie finală propune:
- de recepţionat lucrările efectuate la reparaţia obiectivului "Reţeaua exterioară şi interioară 

de apă şi canalizare clinica Chişinău (bloc B-02) a IMSP IFP "Chirii Draganiuc".

5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin:
- constatarea la faţa locului a finalizării lucrărilor de reparaşii a obiectivului anterior 

menţionat.

6. Comisia de recepţie finală studiind documentele şi constatarea la faţa locului, recomandă 
următoarele:

- de recepţionat lucrările efectuate la reparaţia obiectivului nominalizat anterior;

- exploatarea tehnică corectă a obiectivului nominalizat de către persoanele responsabile pentru 
întreţinerea şi exploatarea acestuia.

61. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:
Adresa poştală; mun. Chişinău str. Constantin Vîmav 13.

7. Prezentul proces-verbal, conţinînd 3 (trej.) file şi 1 (unu) file anexe, cu un total de 4 (patru) file, 
a fost încheiat astăzi "22" iunie 2020, în 2 (două) exemplare.

Comisia de recepţie finală:

Preşedintele comisiei 

Fiodor URSU 

Membrii comisiei

Aliona TUROVSCHII 

Iurie ŢURCAN 

Tatiana PAŞA 

Aliona DA VID 

Serghei CIOBANU 

Liuba NEPOLIUC 

Doina RUSU 

Olga KRASNOVA 

Adrian CAUIA 

Olga ALEXEI



Reprezentantul proiectantului: 
POSTOLACHI

8. Lucrarea "Lucrări de reparaţie capitală a reţelelor inferioare de apă si canalizare 
Chişinău (bloc B-02) a IMSP IFP "Chirii Draganiuc" este transmisă pentru exploatare 
ulterioară:

Reprezentantul antreprenorului: 
Iurie DOROGANICI

clinica
tehnică

TRANSMISĂ: PRIMITĂ:
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