ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. D {/3.0

1 61 ¢ 2020 mun. Chisiniu

Cod CPV:45000000-7
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdpl-MD-
1596711075829 din 27.08.2020, intre Directia generala transport public si ciii de comunicatie,
cu sediul in mun. Chisindu, str. S.Lazo, 18, tel: 022-20-46-90, e-mail: dirtrans@pmec.md, IDNO
1007601009657, reprezentatd prin dl Alexandru UNTILOYV, Sef Directia implementare si
supervizarea proiectelor, imputernicit in baza Dispozitiei nr.915-dc din 15.10.2020 a Primarului
General al municipiului Chisinau, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

»GENESIS INTERNATIONAL?” SRL, cu sediul in mun. Chisinau,
str.Albisoara 84/6, telefon: 022 290-050, e-mail: drumuri.gi@gmail.com, IDNO
1010600006879, reprezentatd prin dl Mrug Vitalii, director general, in calitate de
Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligd s execute lucririle de reparatie capitald a strizii Ion
Creangi (tronson cuprins intre str.Alba-Iulia si bd Stefan cel Mare si Sfint) cu reabilitarea
retelelor de apeduct si canalizare din str. Ton Creangid mun. Chisinidu, in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execufie, precum §i cu respectarea normativelor,
standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este pind in luna martie 2022, conform
graficului de execuie a lucrarilor, dupa primirea ordinului de incepere a execufiel i asigurarii
lucrului ritmic de citre Beneficiar.

22. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa
prezentului contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constrangerea activitatii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau, ca urmare, a unor
evenimente similare desfisurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului
general;

¢) datoritad forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considers
necesar. Pe timpul suspendrii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. In cazul sistirii lucrariler sau a unor pari din ele,
din inifiativa Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul Im; Bellirii toate cheltuielile,

privind protejarea si conservarca lucrabissthsignaaty Mire Hiail
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2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de recepfie pentru terminarea lucrérilor, in termen de 10 zile
lucratoare.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei $i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca siut intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul
in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse Ia cunostintd si remediate din
contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0 nous solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu
prevederile din contract. In funcfie de constatirile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 69 224 324,19
(saizeci si nousi milioane doui sute douizeci $i patru mii trei sute dousizeci si patru lei si 19
bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor
- verbale de receptie a lucririlor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar, in timp de 10
zile lucritoare.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele -verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 .Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% din suma totald a
contractului, care va fi valorificata pind la data de 31.12.2020.

3.5. Plata facturii finale se va efectua dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de cétre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

3.6. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pind cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrarile au fost
¢xecutate conform contractului.

3.7. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie efectuate modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII
DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in
termenii stabiliti prin graficul de executie si de o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor
normative in vigoare si a prezentului contract.

5.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executa in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoagstere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este considerati ca facind obiectul unei
subcontractari.
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6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE BENEFICIARULUI

6.1. Tntreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenii stabiliti In contract,
prin graficul de realizare a lucririlor.

6.2. Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenii stabiliti
in contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3. Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturi provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar rdméne la dispozitia Antreprenorului general, iar

b) altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrarilor.

6.6. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contini
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau
Intreruperi in desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documen*z.

6.7. Antreprenorul general va executa si va Intrefine toate lucrérile, va asigura forfa de
munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe santier
si pentru procedeele de executie utilizate.

6.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, s¢ angajeaza sa obfini
garantia din partea unei banci, pentru o sumi care reprezintd garantia de buni executie a
contractului, In cuantum de 2 % din valoarea contractului atribuit.

6.9. Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd data semnarii procesului-verbal la
terminarea lucrarilor, in cel mult 15 zile.

6.10. Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupd primirea
scrisorii de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
Indeplinit aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sa refind Antreprenorului general garantia pentru
oferta.

6.11. Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia de buni executie 1n
cel mult 15 zile dupa data semndrii procesului-verbal la terminarea lucrarilor, dacd acesta nu a
Inaintat, pina la acea data, pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu
s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

6.12. Antreprenorul general garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate in contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care
ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

6.13. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestafi. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncé, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se pund la dispozifie desenele si documentatia de
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execufie pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
divulge taine ale Antreprenorului general.

6.15. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija execufia lucrérilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.16. Dacd Antreprenorul general considerd ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultafi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

6.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor
terenului pus la dispozifia Anweprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Antreprenorului general.

6.18. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.

6.19. Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozifia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotaratoare. Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

6.20. Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fati de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor s1 obligatiunilor legale si
profesionale.

6.21. Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

6.22. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punand in
Intdrziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

6.23. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executia lucrarilor
In zona respectiva §i sd comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

6.24. In timpul desfasurdrii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia s mentini ciile de
acces libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va
evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.

6.25. Beneficiarul trebuie sa obiind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

7. FORTA DE MUNCA

Antreprenorul general va indeplini toate formalitafile necesare angajarii intregii forte de
muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

\ Pagina 4 din 8
—= by



8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urméand a fi
supuse periodic la diverse tcstari de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munc, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2 Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci aceasta este
prevazut in documentatie. in caz contrar, cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ci materialele
nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4  Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot
timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat, si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urmdreascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general va
anunfa responsabilul tehnic atestat, ori de cite ori astfel de lucrari, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si Antreprenorul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parfi de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceasti parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constati ci
lucrérile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de citre Antreprenorul general.

8.8  Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau
fard dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fird a
exista In acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si
se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrérile vor incepe dupu 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN
PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garantie pentru lucririle prevézute la pct.2.1. al prezentului contract este de 5
ani.

9.2 Perioada de garantie curge de la data semnirii actelor de receptie finala a lucrérilor si pina
la expirarea termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul contract.

9.3 Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile
ce fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificiri
transmise de catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1 Parfile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor previzute de prez~ntul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii
Moldova.

10.2 Daca in legdturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert,
pérfile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecirui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.
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10.3 Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar
in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci Antreprenorul
general |-a Ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.4 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.5 Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie
sd ia masuri de protectie contra degradarii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd
indepdrteze zipada si gheata..

10.5 Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament
sau hotdrari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

10.6 Dacd motivele constrdngerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
confractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.7 Daca intarzierea in executia contractului este in culpa unuia din par{i a contractului,
partea culpabila va pliti celeilalte parfi penalizari si/sau despagubiri in cuantum - 0,1% din
valoarea lucrarilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.8 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor wegale, In privinta sau ca urmare a unui accident say prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultand din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructie, procedurile de
verificare a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare prealabild a
celeilalte parfi, si ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institutie publicd de cercetare.
Costurile cercetirilor efectuate se suporta de partea a cérei culpi a fost dovedita.

11. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

11.1  Antreprenorul general poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica Antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

112 Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul general se afli in incapacitate de plati, lichidare, aplicat sechestru;

b) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor:

¢) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau

nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

d) Beneficiarul notific Antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil si continue Indeplinirea obligatiunilor contractuale.

11.3 Contractul se considera rezolvit, dacd partea contractanti va comunica In scris celelalte
parfi contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 11.1. si 11.2. din prezentul
contract.

11.4 Beneficiarul, in caz de rezolutiune a contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

11.5 In cazul rezolutiur i contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
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executate, dupd care se vor stabili sumele care urmeazi si le plateascd in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din
vina caruia s-a rezolvit contractul.

11.6 Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

11.7 Beneficiarul va efectua receptia cantitativ si calitativa a lucrdrilor executate in
maximum 15 zile de la data rezolutiunii contractului.

12. DISPOZITII FINALE

12.1 Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnici;

¢) Oferta financiara;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;

12.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba roman.

12.3 In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

12.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la
data aplicarii ultimei semnaturi de citre una dintre parti.

12.5 Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la data de
31.12.2022.

13. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
SRL ,,GENESIS INTERNATIONAL?” Direc;ia. Ge'neralﬁ Transport Public si Cii de
mun.Chisindu str. Albisoara 84/6 O inieadis
' ’ ’ mun. Chisindu, str. S. Lazo 18
Telefon: 022-290-050 Telefon:
Cod fiscal: 1010600006879 Cod fiscal: 1007601009657
Banca: BC ,ENERGBANK® SA s, Contrn 21;1555\;52& MF Trezoreria regionald Centru
Cod:ENEGMD22895 IBAN MD 09TRPDAK312120B09746AE
IBAN MD17EN000000222405985895
SEMNATURILE PARTILOR:
ANTREPRENOR GENERAL

Alexandru UNTILOV

,1% Dina Popescu
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Anexa nr.
la contractul nr. 54 ©
din_A£6.4£0. 2020

SPECIFICATIA LUCRARILOR

th. Denumirea Suma totali TVA, Suma totali cu |
d/o lucrarilor fara, lei TVA, lei
TVA, lei
1 2 3 4
1. Retele exterioare 16484264,96 3296852,99 19781117,95
apeduct si
canalizare
41202671,87 8240534,37
Lucrari de drum 49443206.24
| Total: ’ 57686 936,83 | 11537387.36 |69 224 324,197
RGENE!

7 e aneststisngS
OF % ey

Contabil se
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