
Anexa nr. 10
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din 07 mai 2021

1 Scoaterea solului fertil

2 Teren de fotbal

3 Îngrădirea

4 Așternerea covorului artificial

5 Diverse lucrări

Denumirea lucrărilor

I săptămână II săptămână

Grafic de execuție 

"Lucrări de construcție capitală a terenului de minifotbal cu îngrădire metalică și înveliș artificial amplasat în satul Semeni”

Nr. de 

Ordine

III săptămână IV săptămână
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