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BENEFICIAR: Directia Educatie Tineret si Sport Sectorul Botanica

PROCESUL-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. din 30 noiembrie 2021

Obiectul Lucriri de reparatie a acoperisurilor in cadrul Gimnaziul nr. 68 satul Dobrogea
subordonat DETS Botanica

este executat in cadrul contractului nr. 109 din 05 octombrie 2021.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la 29 noiembrie 2021
pand la 30 noiembrie 2021 fiind formata din:

Reprezentantii comisiei de receptie finali:

Presedintele comisiei Valeriu Taburceanu, Director Gimnaziu nr. 68 s. Dobrogea

Membrii comisiei:
Sergiu Grusevan, inginer DETS sect. Botanica
Turcanu Iurie — sef gospodarie

1. Comisia de receptie finali, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate a
constatat faptul ca:

Lucrdrile au fost in totalitate finisate la data de 24 noiembrie 2021;

2. In baza constatirilor facute, comisia de receptie finala propune: receptia finala a
lucrérilor;

3. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea ficuti prin urmatoarea constatare:
lucrdrile au fost executate conform contractului si cerintelor beneficiarului;
4. Comisia de receptie finald recomandi urmatoarele: receptia finala a lucrérilor

5. Prezentul proces verbal contine 3 pagini si a fost incheiat astizi 30 noiembrie
021, in 5 exemplare.
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