
  INVESTITOR: Consiliul Raional Ungheni  

 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCR�RILOR 

nr.  din ___15.11.2024 

 

privind lucrarea ”Reparația porțiunii de drum L386 M�noilești – Rezina – G90” executat� în cadrul 
contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1721023860869 din 20.08.2024, încheiat între Consiliul raional 

Ungheni, beneficiar �i SA ,, Drumuri Str��eni”, contractor.  

 

1. Comisia de recepdie desemnat� de c�tre vicepre�edinta raionului prin dispozi�ia nr. 217-02/1-5 `i-a 

desf�`urat activitatea ast�zi 15.11.24, orele 10-00, fiind format� din: 

 

Președintele comisiei: 

Pre�edinte : Dionisie TERNOVSCHI - pre�edintele raionului 
  Membrii:  

Diana Rogovschi - �ef sec�ia CGCD;         

Corneliu Ambroci - specialist principal SCGCD;  

Natalia Gur�u – contabil-�ef 

           Ion G�lu�c� - responsabil tehnic; 

           Ion �î�u– consilier raional; 

           Vitalie Scripcaru - consilier raional; 

           Pavel Chilcevschi - consilier raional; 

           Valentina Grosu - primarâ com. M�noile�ti; 
    

2. La recepdie au participat în calitate de invita�i:   

Igor Gon�a - administratorul  SA ,, Drumuri Str��eni”; 

       

 

3. Constat�rile comisiei de recep�ie: 
1) din documenta�ia scris� �i desenat�, care trebuia prezentat�, au lipsit sau sînt incomplete piesele 

cuprinse în lista-anex� nr.1. 

 

4. Comisia de recepdie, în urma constat�rilor f�cute, propune: ________________________________   

de a înainta spre recepție lucrările executate___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Comisia de recepdie motiveaz� propunerea f�cut� prin:                                                                                                          
__Lucrările  au fost executate în conformitate  cu caietul de sarcini__________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

6. Comisia de recepdie recomand� urm�toarele: 
_ recepția lucrărilor______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 



 

 

7. Prezentul proces-verbal, condinând 2 file �i 1 anex� numerotat�, cu un      

total de 3 file, a fost încheiat ast�zi 15.11.2024 la 12-00 în 4 exemplare. 

 

 

Comisia de recepdie:  
                                                             

Președintele: ___________________  Dionisie Ternovschi 

Membrii:       ___________________  Diana Rogovschi 

                       ___________________  Corneliu Ambroci  

                                  ___________________  Ion G�lu�c� 

                                  ___________________  Ion �î�u 

                                  ___________________  Vitalie Scripcaru 

                                  ___________________  Pavel Chilcevschi 

                                  ___________________  Valentina Grosu  

                                  ___________________  Natalia Gur�u 

 

 

 

 

8.   Lucrarea ” Reparația porțiunii de drum L386 M�noilești – Rezina – G90” este recepționată.  

 

 

 

 

   TRANSMIS� - EXECUTANTUL:                                  PRIMIT� - INVESTITORUL: 

                                                      

                        SRL  „Drumuri Str��eni”                                                       Consiliul raional Ungheni 

 

 

         ” 15 ” noembrie  2024                                                 ”  15” noembrie  2024 

 

L._.__________________   I. Gon�a                              L._._____________  D. Ternovschi 
(semn�tura)                                                                               (semn�tura) 
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  ANEXA NR.1  
 

LA PROCESUL VERBAL 

 DE RECEPcIE 

 LA TERMINAREA LUCR�RILOR 

Nr. din 15.11.2024 

 
LISTA LUCR�RILOR CUPRINSE  

ÎN DOCUMENTAŢIA TEHNIC�, CE NU AU FOST EXECUTATE 

 

___________________________nu__sunt____________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

Președintele: : ___________________ Dionisie Ternovschi 

Membrii:       ___________________  Diana Rogovschi 

                       ___________________  Corneliu Ambroci  

                                  ___________________  Vasile Bodrug 

                                  ___________________  Ion �î�u 

                                  ___________________  Vitalie Scripcaru 

                                  ___________________  Pavel Chilcevschi 

                                  ___________________  Valentina Grosu 

                                  ___________________  Natalia Gur�u 
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