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' MOLDOVA EUROPEANA |

PROCES-VERBAL
i ]

i ’il ‘PTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
: nr. 1 din 19 septembrie 2025

Obiectul: Lucrari de pavaje la IET Gradinita de copii ,, Romanita,, s. Borceag r-n Cahul executate in
baza contractului nr. 38/2025 din 28.08.2025.
cu antreprenorul SRL UDS-CONSTRUCT, suma contractului 100 226,93 lei.

1. Comisia de receptie la terminarea lucrarilor si-a desfésurat activitatea, fiind formatd din:

Presedintele comisiei:  Rusu Tatiana Primar
Membrii comisiei: ,

1. Popovschi Rodion secretar

2. Pinzari Alexandr inginer cadastru

3. Todosi Liudmila contabil sef

4. Ostavceiuc Elena consilier local

2. Au mai participat la receptie: Sari Roman, administrator SRL UDS-CONSTRUCT

3. Constatdrile comisiei de receptie: Lucrdrile de reparatie s-au efectuat conform contractului de
antrepriza a caietului de sarcini, devizelor de cheltuieli si a normelor in vigoare.

4. Comisia de receptie in baza constatarilor facute propune: Admiterea receptiei la terminarea
lucrarilor.

5. Comisia de receptie recomanda urmétoarele: De a receptiona lucrarile: Lucrdri de pavaje la IET
Gridinita de copii ,, Romanita,, s. Borceag r-n Cahul, conform contractului de antrepriza nr. 38/2025
din 28.08.2025.

6. Prezentul proces-verbal, continind 1 file si 0 anexe, cu un total de 2 file. a fost incheiat astézi
19.09.2025 la Primaria s.Borceag in 3 exemplare, procesul verbal de receptie a lucrdrilor executate din

2025, continind 1 file, a fost incheiat in 3 exemplare, conform Contractului de antrepriza nr.
38/2025 din 28. 08.2025, total suma de 100 226,93 lei.

Comisia de receptie: v/
Presedintele comisiei:  Rusu Tatiana Primar

Membrii comisiei
1. SRS
2. szarl Alexandr inginer cadastru T Z
3. Todosi I iudmila contab11 sef J(f) (.:JZ ;6 “ A,
4.

L.S. Director

7. Lucrarea: Lucriri de pavaje la IET Gradinita de copii ,, Romanita
proces-verbal de receptie a lucririlor executate nr. 1 din

TRANSMISA PRIMITA
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
19.09. 2025
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