
INVESTIT0R GI"VIC0L lURlE", administrator lurie Vicol

Anexa nr.1

la Regulamentul de recePfie

a constructiilor gi instalaliilor
aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE I-A TERMINAREA LUCRARILOR

nr. 1 din "10" martie 2023

privind lucrarea construclie-montaj RETEA DE ADUCTIUNE CU BAZIN DE ACUMULARE A APEI executata la

obiectul r-ul. Ocnita, sat. Codreni in cadrul contractului nr. 006-5l-2022 din 25 ianuarie 20?? incheiat intre

AGR0D0R-SUCCES SRL gi Gl"VlC0L IURIE', pentru lucrarile de construclie-montaj a REIELEI DE ADUCIIUNE CU

BAZIN DE ACUMULARE A APEI.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizaliei nr. 01 din 14.03.2022, eliberata de com. Valcinet, sat.

Codreni, rul. 0cnila.

Z. Comisia de receplie gi-a desfSgurat activitatea in intervalul "10" martie 2023,fiind formatd din:

P re ge di nte I e co m isiei:

Adminlstrator GT "V|C0L lURlE" l. Vicol

Membnicomisiei:

Primar com. Vdlcinet, sat. Codreni P. Grosu

Arhitect gef r-ul 0cnila V. Donic

D|recIor'AGR0D0R-SUCCES'SRL T. Bolan

Specialigti:

Diriginte de santier, seria 2020-D$ nr.1052 din 20 augusl2020 M. Procopciuc

Responsabil tehnic, seria 2020-RTLS nr.0154 din 12 februarie2020 A. Comandari

Diriginte de santier, seria 2023-D$ nr.1741 din 23 februarie2023 R. Crdciun

3, Au mai participat la recepfie:

Diriginte de gantier, seria 2020-D$ nr.0920 din 26 iunie 2020 R. Frdsineac

4. Conrtrtarit, comisiei de receptie:

1J din documentalia scrisd gi desenatd, care trebuia prezentatS, au lipsit sau sunt incomplete piesele

cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2l lucrarile cuprinse in lista-anexd nr,2 nu au fost executate;

3]in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor fdcute, pr0pune:

A recepliona obiectul, construclie montaj REIEA DE ADUCTIUNE CU BAZIN DE ACUMULARE A APEI lN

RAI0NUL oCNlTA, CoM. VALCINEI

6. Comisia de receplie motiveaza pr0punerea fdcutd prin:

Atingerea tutur0r sarcinilor prevazute in proiectul de execulie cu executarea tutur0r lucrdrilor de

construclie-montaj a REfELEt DE ADUCTTUNE CU BAZIN DE ACUMULARE A APEI it't RRtOttuL 0cNlTA, c0M. \/ALCINEI.

Avizul, intocmit de proiectant, care conf irmd respectarea prevederilor proiectului 9i coordonarea

modificdrilor solicitate de Beneficiar pe parcursul indeplinirii lucrarilor.

1. Comisia de receplie recomanda urmatoarele:

De pregatit obiectului pentru receplia finala
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71. Descrierea obiectului recomandat spre recep!ie:

0biectul cu numarul cadastral 62411030015 adresa r-ul. 0cnifa, com. Valcine! extravelan, destinatia teren

agricol irigabil, compus din urmatoarele constructii: retea de aducfiune cu lungimea de 730m cu diametru

1g0mm cu bransarea de la releaua existenta proprietar GT GHINCA INA spre bazin, bazin de acumulare a apei cu

suprafala totala a bazinului 1,01ha, volumul util al bazinului 28600m3, grup de p0mpare format din pompa

CApRARI MEC--AS/B0D si MEC-AZ3/BSD Q=120m3/h, H=120m, capacitatea motorului P=37kW, construclia staliei

de pompare cu suprafafa S=72m2, releau de distibulie avand lungimea 1610m cu diametru 1B0mm.

B. prezentul proces-verbal, confin6nd 2 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost incheiat

astazi,,10,,martie 2023ia primaria com. vSlcine! in 6 exemplare.

Comisia de recePtie:

P rege d t nte I e co misi ei :

Administrator GT "VIC0L lURlE"

Membrii comisiei:

Primar com. Valcinet, sat. Codreni

Arhitect gef r-ul 0cnila

Director'AGR0D0R-SUCCES' SRL

Specialigti:

Diriginte de gantier

Responsabil tehnic

Diriginte de santier

Rep r eze nta nt a ntr e P r en o r:

Diriginte de gantier'AGR0D0R-SUCCES' SRL

TRANSMISA:
,AGRODOR-SUCCES' SRL

M. Procopciuc

A. Comandari

R, Crdciun

R. Frdsi

PRIMITA:

GT'VICOL IURIE'

l. Vicol

A APE| iU RAtOruUt
10 Lucrarea de construclie-montaj a REJELEI DE ADUCIIUNE CU BAZIN

OCNlTA, COM VALCINEI este:

/oNo 1
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Anexa nr.1

la procesul-verbal de receplie la terminarea lucrdrilor

nr.1 din "10" martie 2023

Lista pieselor din documentalia scrisd gi desenat6 a obiectului care sunt lipsa sau incomplete.

0bieclii nu sunt.

T. Bolan

i:il; 315



Anexa ni'. 2

la proc;ersul-verbal de recep!ie Ia tei-ntinai-ea lucrdt'ilor

nr. 1 clin '10- rcrtie.l0?5

Lista lucrarilor cuprinse irr Documentalia Tehllicd ce n-au iost exeoutate'

0bieclii nu sunt.

rimar com. Vdlci

Antreprenor T. Botan

trlia 415
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Anexa nr.3

la procesul-verbal de receplie la terminarea lucrdrilol'

nr.l din lU uprlic ?!?$

Lista lucrarilor cuprinse in Documentafia l'ehnica la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

0bieclii nu sunt

8"*'
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Antreproncr T. Bolan

i-ria 515

lnvostito r'


		2024-08-03T14:19:09+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




