Proces-verbal de receptie finala

Obiectivul ,Carcasa monolit din beton armat la

( E‘\AY\\J M&slag <t2. Ar%&@ﬁ , este executat in cadrul contractului
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fiind finantat din contul mijloacelor proprii.
Obiectivul a fost supus receptiei la terminarea lucrérilor.

1. In cadrul receptiei finale, Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in perioada
, fiind formata din:
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2. La receptia f&la au mai part1c1pat

(nume, prenume, functie)

3. In cadrul receptiei finale, Comisia de receptie, In urma examindrii si analizei lucrarilor
executate si a documentelor din Cartea tehnic a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate.

2) lucrdrile au fost complet terminate la datade /6. OF. ROLF

3) observatiile Comisiei de receptie: nu sunt
4) Cartea tehnici a constructiei si fisa de date sintetice a obiectivului au fost completate;

5) constructia s-a comportat corespunzator de la terminarea acesteia pana la data intocmirii

prezentului proces-verbal.
6) valoarea obiectivului/lucrdrilor de constructii g8t
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Comisia de receptie:
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