
 

 

 

 

FORMULARUL F3.5 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR    

Primăria satului Iujnoe raionul Cahul 
 (denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2019 … Anul (n) 

Luna 

1 2 3 … N 

1. Organizare de şantier      

2.  

 

 

 

 

Lucrări de reparație la 
edificiul primăriei s.Iujnoe 
r.Cahul, conform caietului 
de sarcini 

90 zile din 

momentul 

inregistrarii 

contractului 

 

 

 

 

  

 

 

Semnat: 

Nume:  

Funcţia în cadrul firmei:  

Denumirea firmei şi sigiliu:  
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