
Anexa nr. I
la Regulamentul de recePtie

a construcliilor gi instalatiilor
aferente

INVESTITOR Consiliulrational

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. QLdin09.ll.2023

sectorul PC 01+70--PC 02+135

e.ecrtatd ta obiectut Renaratia canitali a drumului Local L603 (L599) Cociulia -CaDaclia
sectorul PC 01+70-PC 02+135

in cadrul contractului nr. 
- 

din incheiat intre Consiliul rational Cantemir [i ".SPEED

COAL COM" SRL
Pentru lucrlrile de

sectorul PC 01+70-PC 02+135

L Lucrlrile au fost executate inbaza autonzaliei nr. 01 din .2022 , eliberatd de"Consiliul

rational Cantemir la data de .2022, cu valabilitate 24 luni

2. Comisia de receptie gi-a desftgurat activitateala datade 09.11.2023, fiind formati din:

Preqedintele comisiei: Anatoli ICHIM- prese

Vicepreqedintele comisiei: Andrei -CIOB$NU:vice ry
_Vicepreqedintele comisiei :

Membrii Comisiei:
Valeriu MOCANU - $ef direclia CGCDLR Consiliul rational Cantemir

Eugen GLADCOV - Responsabil Tehnic
Oleg BOLOCAN - Specialist in construcfii
Nicolae AVRAM- Specialis in construcfii

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la receptie:
Anna nuzaAji- repr

(numele, prenumele)

4. Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentalia scris6 9i desenatE,

piesele cuprinse in lista-anexI nr. l;
2) lucrlrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;

3)in lucrarile, cuprinse in lista-anexi nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ftcute, propune:

de a receotionaiucrArile Renaratia canitali a drumului Local L603 (L599) Cociulia -
Canaclia sectorul PC 01+70-PC 02+135

6. Comisia de receptie motiveazl propunerea fEcutii prin:

examinarea volumelor executate si a documentatiei teturice

(calitatea)

care trebuia prezentat5, au lipsit sau sint incomplete



7. Comisia de recep[ie recunandfl urrnitmele:
fransmiterea oUiectutui c

7I. Descrierea obiectului recomardd spre recegie:
Obiectut cu numflru] cadastral_, adresa pogtal[ _, destinatia lnftAstrugluIfl , compus din

urm6toarele constructii Dnrm_ t-oc4_, suprafafa la sol . , suprafata total[, . , numErul de

etaje_-_________-----

8- Prezentul proces-verbal, confinind ! file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost
incheiat astiizi Q9 Ia I I-2023

Comisia de receptie:

Pregedinte: _ AratoEJeEIM

Specialiqti:

Yicepregedinte:
Vicepregedinte:
Membri:

(numelq prenumele' semnltura)

10. Lucrarea Reoaratia canitall a drumului Local L6(B (L599) Cociulia {apaclia sectorul
PC 01+70-PC 02+135

este:

TRANSMISA:
DG,CUTANTUL:

vareri MocANrfi, ig
e"er" CLADCOVUTK

PRTMITA:
INVESTITORUL:
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-il rr \
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