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0 Organizarea de șantier

1 Constructii din beton armat (25/23-CBA)

2 Constructii metalice (25/23-CM)

3 Solutii arhitecturale (25/23-SA)

4 Retele interioare apa si canalizare (25/23-RAC)

5 Alimentarea cu energie electrica (25/23-AEE)

6
Retele exterioare de alimentare cu apa si canalizare 

(25/23-REAC)

Nume: Munteanu Dinu

Functia in cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: PRO EX 2005 SRL

Semnat:

Total 6 luni calendaristice

Nr. 

d/o
Grupa de obiecte/denumirea obiectului

Anul 2026

Lucrări de construcție a Sălii de sport IP LT Vasile Alecsandri mun. Ungheni (etapa I)

       GRAFIC DE  EXECUŢIE A LUCRĂRII

 “PRO EX 2005” SRL 
Adresa:MD-2072, or. Chisinau, b-

dul Cuza Voda, 21/1 ap.12 Mob. 

079777857

e-mail: proex_2005@mail.ru
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