
 
Anexa nr. 10 

 

Către: IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr4 

 

      GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

”Lucrărilor de reparație a fațadei secției Geriatrie nr. 2” 

Activitate Durată 1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 
36-

40 

Lucrări de 

demolare 
5 zile ████        

Lucrări de 

reparație fațadă 
15 zile  █████ █████ █████     

Tâmplărie 10 zile   █████ █████     

Lucrări de 

reparație praguri 
8 zile    ███ █████    

Construcția 

copertinelor 
10 zile     █████ █████   

Lucrări de 

execuție a pereului 
10 zile      █████ █████  

Recepție, 

curățenie și 

finisaje 

2 zile        ██ 

 

 

 

 

 

 

 

Semnat: _________ 

Nume: Oleg Dragoman 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Intelhome 
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