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Anexa nr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatii aferente

INVESTITOR: Primdaria satului Sireti

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 23 mai 2024

Privind lucrérile ”Extinderea sistemului de canalizare din s.Sireti, r-nul Strdaseni etapa I, transa 2 ”,
efectuate n baza contractului de antreprizd nr. 54 din 13.09.2022 incheiat intre Primdria satului Sireti
reprezentatd prin primarul BOAGHI Leonid pe de o parte, si_ "ORIZONT” S.A reprezentat prin administrator
LIPCAN Vasile, in calitate de Antreprenor pe de alta parte.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr.19, din 11.05.2022

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea la data 23 mai 2024 de la ora 14 : 00 fiind formata din:

Presedintele comisiei: Ciubuc Igor — viceprimarul satului Sireti

Membrii comisiei:

- lorga Alexandru, viceprimar, membru;

- Sula Maria, contabil-sef, membru;

- Simion Alexandru, responsabil tehnic, persoana atestata;
- Turcanu Anatolie , persoana atestata;

- Rogut Andrei, persoana atestata

3. Au mai participat la receptie (in calitate de invitat):

- Gheorghe Munteanu - Reprezentant ONDRL- invitat
- Spiridon Alexandru - Reprezentant - Orizont S.A - diriginte de santier, invitat
(nume si prenume) (calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse in
lista-anexa nr. 1; nu a lipsit nimic;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 au fost executate total;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De initiat lucrul comisiei de receptie la terminarea lucrarilor privind obiectul ”Extinderea sistemului de
canalizare din s.Sireti, r-nul Straseni etapa I, transa 2 _ sa fie receptionat.

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Obiectul a fost executat conform devizului de cheltuieli si proiectului tehnic;
Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
A receptiona obiectul “Extinderea sistemului de canalizare din s.Sireti, r-nul Strdseni etapa I, transa 2~
fara obiectii

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul ”Extinderea sistemului de canalizare din s.Sireti, r-nul Straseni etapa I, transa 2 ” In cadrul
contractului au fost executate urmatoarele lucrari:



- Montare tevi PVC SN4 SDR41 d160*4mm - 7523,00 m
- Montare tevi PVC SN4 SDR41 d 200*4,9mm - 982,00 m
- Camine din beton armat d1000 - 254,00 buc
- Camine din beton armat d1500 - 15,00 buc
Costul total al lucrarilor efectuate in baza contractului de antrepriza nr. 54 din 13.09.2022, este de 11
501 613,97 lei

8. Prezentul proces-verbal, continand 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de _J5_ file.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:

Ciubuc Igor viceprimarul satului Sireti

Membrii comisiei:

lorga Alexandru viceprimarul satului Sireti membru;
Sula Maria contabil-sef, membru;
Simion Alexandru responsabil tehnic, persoana atestata;
Turcanu Aatolie persoana atestata;
Rogut Andrei persoand atestata

(nume si prenume) (calitatea)

9. Concluzia Inpectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

Obiectul ”Extinderea sistemului de canalizare din s.Sireti, r-nul Straseni etapa 1, transa 2”

10. Lucrarea este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL.: INVESTITORUL.:
“ORIZONT” S.A Primaria satului Sireti

23 mai 2024 23 mai 2024
L.S. L.S.

(semnatura) (semnatura)
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