
 

NOTA INFORMATIVA 

Privind justificarea prețului pentru straturile subțiri preparate la rece. 

 

Bazele care au contribuit la creșterea semnificativa a prețului pentru 

lucrările de amenajare a straturilor bituminoase subțiri executate la rece de 

tip Slurry Seal sunt: 

 

1. Ruperea lanțurilor de aprovizionare tradiționale a materialelor de baza 

pentru acest tip de lucrări (bitum, granit, mastic bituminos)  din cauza 

războiului Ruso-Ucrainean început in data de 24 Februarie 2022.  

2. Creșterea semnificativa a prețului la toate hidrocarburile si anume: 

a. BITUM :   Prețul Decembrie-Ianuarie in medie 520 euro/t fără 

TVA. Prețul actual la data de 11.03.2022 in medie peste 700 

euro/t  fără TVA, o majorare de  35%. Ponderea bitumului in 

costul total al lucrărilor este de aproximativ 40% 

b. MOTORINA Prețul Decembrie-Ianuarie in medie 16 lei/l cu TVA. 

Prețul actual la data de 11.03.2022 este de 26 lei/l cu TVA, o 

creștere de  63%. 

3. Majorare semnificativa a costului manopere care a fost modificata in a 

2-a jumătate a lunii februarie de la 57.66 lei/h/ora la 84,97 lei/h/ora, o 

majorare de 48% 

4. Majorarea prețului pentru utilaje care deriva din creșterea salarizării pe 

ora si majorarea prețului motorinei rezultând un adaos mediu de peste 

25% a costului utilajelor. 

 

Totodată exista riscul devalorizării valutei naționale aceasta reflectîndu-se 

direct in costul lucrărilor deoarece peste 80% din materiale sunt de import 

(bitum, emulgatori, latex, mastic bituminos, granitul, motorina).  
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