
FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparatii curente în cabinetul nr.15, din blocul de studii al I.P. Scoala Profesională nr.5 din
mun.Chisinău                                   (denumirea lucrărilor)

Nr.
d/o

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul
2023

… Anul (n)

Luna
1 2 3 … N

1. Organizare de şantier 1-2
Zile

2. Obiect 01. Categoria de lucrări: 1. Lucrari de reparatie a cabinetul .
nr.15; 1.1. Demolari; 1.2. Tavane;
1.3. Pereti; 1.4. Glafuri interioare ale ferestrelor si usi; 1.5. Pardosele;
1.6. Usi metalice;

15-20
Zile

3. Obiect 02 . Categoria de lucrări:  2. Retele electrice interioare;
2.1. Lucrari de montare; 2.1.1. Panouri de distributie din metal ;

2.1.2. Echipament de iluminat (de creat resursa); 2.1.3. Cabluri
2.1.4. Tub gofrat; (de creat resursa); 2.1.5. Articole electrice de
instalare (de creat resursa)

8-10
Zile

… Obiect 03 Categoria de lucrări:
2.2. Utilaj
2.2.1. Panouri de distributie din metal

1-3
Zile

Semnat: _____________________________
Nume: _______________________________
Funcţia în cadrul firmei: _Director__________
Denumirea firmei şi sigiliu: _SC,,Elinatcons”SRL_
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