
GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

„Lucrări de reparație în varianta albă a unor sectoare de străzi din satul Zagarancea, sectorul nou”
(denumirea lucrarilor)

Nr.

 d/o

Task description

Semnatura ___________________________

Nume: Cozari Ana

Data: 02 iulie 2024

Lucrari conform caietului de

sarcini

                              Anexa nr. 12

           la anunt de participare

37 38 39 40 41

2024

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Saptamani

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 01 02 03

1.

2025

04 05 06 07 08 09 10

Termen de executare maxim 20 zile lucratoare de la semnarea contractului.

1.
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