
Anexa nr.10
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1 Organizare de santier

2 Retele exterioare de apa. A7 spre orasul Glodeni

3 Retele exterioare de apa. A7 spre satul Clococenii Vechi

4 Retele exterioare de apa. A7 spre satul Cajba, turnul nr. 1

5 Retele exterioare de apa. A7 spre satul Cajba, turnul nr. 2

6 Retele exterioare de apa. A7 spre satul Dusmani

7 Retele exterioare de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 1

8 Retea exterioara de apa. A7 spre satul Hijdieni, turnul nr. 2

9 Turnuri de apa, H=18 m, 2 x V= 25 m3 din satul Clococenii Vechi

10 Statia de pompare. Tehnologia

11 Statia de pompare. Elemente de constructie

12 Statia de pompare. Solutii arhitecturale

13 Subtraversari cu foraj inchis

14 Plan general. Platforma pentru turnuri din satul Clococenii Vechi

15 Plan general. Platforma pentru statia de pompare

16 REAE/IEI/EEF

17 Retele exterioare de alimentare cu apa

18 Constructii din beton armat

19 Rezervor suprateran de apa V=350 m3-2buc

20 Modul statie de tratare cu Q=50m3

21 Amenajarea teritoriului.Platforma A

22 Punerea in functiune, testarea si darea in expluatare

23 Alte lucrari adiacente

SRL „Izodromgaz” se angajează să indeplinească lucrări de construcție în cadrul proectului:

  conform necesităților ADR Nord, în 11 luni calendaristice

Nume: Miscu A.N 

Funcţia în cadrul firmei: Director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL “Izodromgaz”

Luna

Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul Glodeni și Construcția 

rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor 

publice locale de asigurare cu apă în raionul Glodeni

Aducțiunea de apă spre satele Clococenii Vechi, Cajba, Dușmani, Hîjdieni și orașul Glodeni raionul 

Glodeni și Construcția rezervoarelor pentru înmagazinarea apei tratate pe teritoriul stației de 

tratare din com. Balatina în scopul extinderii serviciilor publice locale de asigurare cu apă în raionul 

Glodeni                                        

Nr. Denumire lucrarilor

      GRAFIC DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR
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