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"19" mai 2025 S. Varnita, r. Anenii Noi

INVESTITOR ~ AUAI "VARNITA"
Presedinte ardetki Dorin

Obiectul INLOCUIREA ECHIPAMENTULUI HIDROMECANIC SI ELECTRIC AL GRUPULUI DE POMPARE NR. 3 DIN
STATIA DE POMPARE VARNITA-12 IN RAIONUL ANENII NOI, S. VARNITA, executat in cadrul contractului
cumparare-vinzare nr. 054-SP-24 din 09 decembrie 2024 si contractul 09/24 din 20 septembrie 2024.

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 15-19 mai 2025, fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Presedinte AUAI "VARNITA" D. Jardetki
Membrii comisiei:

Presedinte AUAI "VARNITA" D. Jardetki
Inginer "AGRODOR-SUCCES" SRL A. Comandari

2. Comisia de receptie finala, in urma examinarii i analizei lucrarilor efectuate si a documentelor
cuprinse in Schita de proiect a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrérile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;

2) lucrarile au fost complet terminate la data "15" mai 2025:

3) observatiile comisiei de receptie finald sint prezentate in lista-anexa nr. 2:

4) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia utilizatorului;
5) constructia s-a comportat corespunzator pind in prezent, constatérile comisiei fiind enumerate in
anexanr. 2;

6) valoarea obiectului este de 1.355.512.66 lei, conform listei-anexa nr. 1.

3.1n baza constatarilor ficute, comisia de receptie finald propune:

A receptiona obiectul constructie montaj la INLOCUIREA ECHIPAMENTULUI HIDROMECANIC SI ELECTRIC AL
GRUPULUI DE POMPARE NR. 3 DIN STATIA DE POMPARE VARNITA-12 IN RAIONUL ANENII NOI, S. VARNITA.

4. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Comportarea adecvata a obiectului in perioada de garantie.

5. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele: Digitally signed by Frasineac Roman
Date: 2026.05.24 23:03:04 EEST
Exploatarea obiectului conform distinatiei. Reason: MoldSign Signature
! Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA
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6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul amplasat pe numarul cadastral: statie de pompare: 0502117.068; adresa r. Anenii Noj, s.
Varnita extravilan, compus din urmatoarele constructii: pompa centrifugala Q=500m3/h, H=89m; vana din
fonta cu flanse DN300 PN16; vana din fonta cu flanse DN400 PN16; clapeta de sens din fonta cu flanse tip
fluture DN300 PN16; compensator de montaj DN300 PN16; set de echipament de forta in panoul existent,
intrerupator automat 3 poli 400A 415 VAC; declansator electronic, In=400A 3P; echipament pentru panoul
local de comanda in set cu ampermetru analogic 96x36 0-600A, releu de monitorizare senzor PTC;
transformator de curent 600/5A; fir de forta de cupru, U0/U-0,6/1kV VWGng 1x185 mm2; cablu de forta din
cupru MB31x35 mm¢Z; cablu de forta din cupru MB31x185 mmz2; teava de metal Dn426x8mm:; reductie din otel
sudabila DN 406,4x8,8/323,9x7,1; reductie din otel sudabila DN 323,9x7,1/168,3x4,5; reductie din otel sudabila
DN 406,4x8,8/273,1x6,3; fitinguri si accesorii.

1. Prezentul proces-verbal, continind 2 file, cu un total de 2 file, a fost incheiat astazi "19" mai 2025 in 2

exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei:
Presedinte AUAI "VARNITA" D. Jardetki

Membrii comisiei:
Presedinte AUAI "VARNITA" D. Jardetki

Inginer "AGRODOR-SUCCES" SRL A. Comandari
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Anexa nr. 1

la procesul-verbal de receptie finala
nr. 33 din "19" mai 2025

Lista lucrarilor pe specialitati ce au fost executate si receptionate pe parcursul constructiei.

Nr.

d/0 Denumirea Suma devizului, lei

Inlocuirea echipamentului hidromecanic si electric al grupului de pompare nr.3 din statia de
pompare "Varnita-12" din componenta Echipamentului centralizat de irigare “Varnita” s. Varnita, r.

Anenii Noi

1 Deviz local 1-1 "Demontaj" 1751414
2 | Deviz local 2-1 “Lucrari hidrotehnice la GP nr.3" 163.581,80
3 | Deviz local [ANIF) "Echipament hidromecanic si electric” 1174.416,72
Total lei (inclusiv TVA 20 %) 1.355.512,66

Beneficiar

_OOVA: mup s

8

Antreprenor
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Anexa nr. 2
la procesul-verbal de receptie finala
nr. 33 din "19" mai 2025

Observatiile comsiei de receptie in privinta comportarii obiectului.

Obiectii nu sunt.

Beneficiar

Antreprenor
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