PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

Nr. 1 din «14» august 2017

Obiectul: ,,Lucrari de reparatie la Scoala Profesionala Nr.3 din mun. Balti” este executat in
cadrul contractului de antrepriza Nr. 29 din 11 mai 2017, incheiat intre Scoala Profesionald Nr.3 si
SRL ,,Vladmih Company” pentru executarea lucrarilor de reparatie la Scoala Profesionald Nr.3 din
mun. Balti.

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul de la
«14» august 2017 pina la «14» august 2017

2. Fiind formata din:

Presedintele Comisiei:

Vladimir Surdu - Director Scoala Profesionala Nr.3 din mun. Balti.

Membrii Comisiei:

Lilia S&u - Sef de sectie patrimoniu si achizitii;
Mariana Cheptea - Director adjunct instruire si educatie;
Lilia Rotaru - Indendent;

3. Invitati la sedinta Comisiei:

Negru Marian - Director SRL ,,Vladmih Company™;

4. Comisia de recepfie finald, in urma examindrii si analizei lucririlor efectuate i a
documentelor, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1.

2) lucrarile au fost complet terminate la data de 02.08.2017:

3) observatiile comisiei de receptie finalda sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

4) instructiunile de exploatare si urmdrire a comportarii in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului (Nu) (Da);

5) constructia s-a comportat corespunzitor in perioada de la terminarea pinad la moment;

6) valoarea obiectului este de 336 568,00 lei, conform listei-anexa nr. 1.




5. In baza constatirilor ficute, comisia de receptie finala propune:

Ca obiectul ..Lucrari de reparatie la Scoala Profesionald Nr.3 din mun, Balti™ s& fie receptionat.

6. Comisia de receptie finali motiveaza propunerea facuta prin:

Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei 1n vigoare.

7. Comisia de receptie finald recomanda urmatoarele:

De a receptiona lucririle din cadrul obiectului ..Lucréri de reparatie la Scoala Profesionala Nr.3
din mun. Balti”

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 fila si 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost
incheiat astiizi «14» august 2017 in 3 exemplare.

Presedintele Comisiei:

Vladimir Surdu Director Scoala Profesionala Nr.3 din mun. Balti.

Membrii Comisiei:

-
Lilia Sau ga W\ Sef de sectie patrimoniu si achizitii;

?
Mariana Cheptea VM C /U/M €2~ Director adjunct instruire si educatie;

Lilia Rotaru Indendent.
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Anexa nr.1

la procesul-verbal de receptie finald
Nr. 1 din «14» august 2017

Lista lucriirilor pe specialititi ce au fost executate si recepfionate pe parcursul
efectuarii reparatiei:

Nr. Denumirea lucrarilor Nr. devizului ‘ Suma lucririi
1. | Lucréri de reparatie Deviz local ‘ 336 568,00
TOTAL | 336 568,00 lei

viv vy

N

e /{)irector Scoala Profesionald Nr.3 din mun. Balti

#o Director SRL ,,Vladmih Company”

('S ]



Anexa nr.2

la procesul-verbal de receptie finald
Nr. 1 din «14» august 2017

Observatiile Comisiei de receptie finala:

A/
Surdu Viadimir g 4/’ / Director Scoala Profesionali Nr.3 din mun. Balti
C( Z’/
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CONTRACTNr._ 29 |
de achizitionare LUCRARI DE REPARATIE s S
Cod CPV 45453000-7 A1 F-000227 f;{(a
“ 11”7 mai_ 2017 mun.Bilti

(municipiu, orag, judet)
= 1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publici nr. 156/17 din

data 05.05.2017 , intre Scoala ProfesionalaNR.3

cusediulin  mun.Balti  str.Victoriei 62/a, telefon: 0231-3-03-66 , fax: 0231-3-03-66 g

(denumirea autorititii contractante)

e-mail: sp3_balti@mail.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 030021106001

din “_26”_04 2002, reprezentat prin director Vladimir Surdu ;
(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL "VLADMIH COMPANY” ;

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in __mun.Bilti, str.___ Stri 3/97 telefon: 069323903 , fax: ,
(localitatea)

e-mail: srivladmih@mail.ru, inregistrat la Camera fnregistririi de Stat, cu nr. . 1014602000950

din “14703. 2014, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 044242

din “ 07” mai 2014, eliberata de Camera de licentiere i

pe un termen de 5 _ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri, reconstructii |,

Q reprezentat prin _Director Marian Negru , in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
(numele i functia conducétorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga si execute lucririle de reparatie_si renovare _ a Scolii Profesionale nr.3

mun.Balti (fasada blocului de studii, fasada atelierelor de producere, pardoseala etaj 4 din camin.).
(descrierea succinti),

Cod CPV: _45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,

precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucririlor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activititii se datoreazi urmitoarelor
cauze:

a)  generate de Beneficiar;
b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
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recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfigurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influentel factorilor climatici, care impiedic3 respectarea in executare a normelor si

reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrdrilor suportate de
Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile
de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd ci sint lipsuri §i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie. Comisia de receptiec va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu
documentatia de executare, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de
constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuti §i pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrérilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
336568.00 lei (inclusiv TVA) (treisute treizeci §i sase mii cinci sute sasezeci i opt) lei.

Achitirile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea §i acceptarea situatiei de platd definitive de
citre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi plitita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat
de comisia de receptie, care confirmi ci lucrérile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi condifionatd de semnarea
procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalitifile de ajustare a valorii contractelor de achizitii
publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, previzute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucridrilor si graficul de executare si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se confracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucririle pe care
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acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncid pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrarilor publice.

Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executare si
prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce
executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara
activitatea.

Documentatia pus la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b)  doud exemplare rimin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se

pastreaza la santier, iar

¢) altul va fi tinut de citre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de Stat in

Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd i sint cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenorul
general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele
respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si
trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd i completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va
prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici a mijloacelor financiare
necesare executdrii lucririlor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii
tehnologice de executare.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace Intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intirzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusé la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara plati, in dou exemplare, in termenele din
subcontracte (contracte de subantrepriz3), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forfa de munci,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor.
Acesta igi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru
procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancari agreati de Beneficiar este ____ in cuantum de _1_ % din valoarea
contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obfind garantia din
partea unei biinci, pentru o sumi care reprezinti garantia de bund executare a contractului, in
cuantum de % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancard
agreatd de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile partiale pentru situatiile de lucriri, in
cuantum de % din valoarea lunari a acestora pina la atingerea unui procent de ___ % din valoarea
contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina la completarea garantiei de bund executie. Sumele
astfel reginute vor fi comunicate la o banci, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si
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Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10
zile lucriatoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispuni ca banca si instiinteze
Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului
cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de buni executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii asupra ei.
Atita timp nsi cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incerciri, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite §i oriunde se desfagoara activitdti legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sé i se pund la dispozitie desenele i documentatia de executare pentru examinare si sd
i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului
general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

Beneficiarul este autorizat s& emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrérilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitille Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeazd dificultiti in executare, care genereazid cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de
citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinté, céilor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este riaspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

Beneficiarul are obligatia si3-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucrdrilor in cauza.

Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuné in scris:

a) Indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricdrei lucriri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de

vedere calitativ.

in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri
lucririle, angaja si pliti alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in
acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente
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suportate de beneficiar in legdtura cu faptul neexecutérii.

in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascd executarea lucrdrilor in zona
respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

In timpul desfasuririi lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentind caile de acces
libere, si retragi utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de
orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

Antreprenorul general trebuie s3 obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobdrile §i s3
plateascé toate taxele necesare legate de executarea lucririlor, precum §i pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului
general toate aceste sume in urma confirmérii de cétre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajdrii intregii
forte de munci pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in
vigoare.

9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic
la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va
asigura, la cerere, forta de munc3, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenorul general dacd se dovedeste cd materialele nu sint
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizati de acestia au acces tot timput la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s examineze i si
urmireasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile clidirii, sint gata pentru
a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea si méisurarea
lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va
reface aceastdt parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucrdrile au fost de
calitate corespunzitoare gi realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea gi/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit
altfel, fira plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utiliti{i (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului

santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdti, precum §i cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat se
suportd de cétre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd
proportional de citre acestia.

Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fira dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, firé a exista in acest sens o
dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general
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11.3.

11.4.

11.5.
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trebuie s& inlature aceste lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului general numai dacid se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 3
ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului previzut la
punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sé inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucririle fiind
executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat i platit
ca lucrdri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract rispund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea
obligatiilor ce le revin.

Dacd in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daunid unui tert, partile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat
tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicati, atunci
acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul general l-a ingtiintat in prealabil de
pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitifi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitiri din proprie
vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucririi, la modul
de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pirtilor de constructie, utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum gi cu privire la lucririle executate de alti agenti
economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil,
inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rimine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si
livrérile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucririlor catre Beneficiar. El trebuie si ia masuri
de protectie contra degradirii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si indepérteze zipada
si gheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotariri
ale autoritafilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despégubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot
fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de buni
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile punctului
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8.9,

7.9, in caz contrar Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de ___ % [indicati procentajul} din
suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucririlor, Antreprenorul poarti rispundere materiali in valoare de
0,1% din suma lucriarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10 % [indicati
procentajul] din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depiseste 15 zile,
se considera ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in prezentul Contract si Antreprenorul i
se va retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in
conformitate cu prevederile punctului 7.9.

[1.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti rispundere materiali in valoare de _ % din

suma lucrdrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de % din suma totald a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile

12.1.

13.1.

13.2.

1)

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigitlor privind calitatea gi proprictitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o ingtiintare prealabila a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publicé de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suporti de partea a cirei culpi a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :
a)  Beneficiarul nu-si indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevizute si datoriti unor

conjuncturi economice fi este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intr3 in lichidare in vederea fuzionarii sau are o

ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucririle fira si aibd un motiv Justificat sau nu reia lucririle

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a

refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pirtii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior
ditii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepiia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeazi
sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le
suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupi expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul
articol dupd rezilierea contractului.

Dupé rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu respectarea
prevederilor legale.
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14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite st vor fi interpretate ca fiind parte
integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de ofert;

listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd limbi de
circulatie international.

In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se consideri incheiat la data semnirii si intrd in vigoare dupa inregistrarea lui de
catre Agentia Achizitii Publice si, dupi caz , de citre Trezoreria de Stat sau de citre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 2017 .

Prezentul Contract reprezint3 acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astizi,

“ 11 ” mai 2017.

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirtile au semnat prezentul Contract in conformitate

cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”:
Scoala Profesionali nr.3 mun.Bilti. SRL "VLADMIH COMPANY”
Adresa:  Mun. Balfi str.Victoriei 62/A Adresa:  Mun, Bilti str.Strii 3/97
Tel/Fax 0231 30366 Tel/Fax: 37369323903
Denumir Denumir .
ea TREZMD2X = Moldova Agroindbank S.A
Baéncii: Bincii:
Adresa d Adresa i
Bancii: Balff Bancii: DAl
Cod Cod
Q@ " s {;Bgn%ar: AGRNMD2X488
- MD3STRPBAB222500A01287AD '
IBAN: MD65STRPBAB222500A01287AC #438@BAN: VD70AG000000022512268378
chq 1008602005491 €od 1 014602000950
iscal: fiscal:

16. Semniturile pirtilor

“ BENEFICIAR”:

v . " RS

Scoala Profesionald nr.3 mun.Bilti. “ ANTREPRENOR”:
SRL ”VLADMIH COMPANY”

V.Surdu k! e M.Negru

foud

My




