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GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

  
Очистка русла р.Кагул и осушительных каналов в административно-территориальных границах прим.Этулия, Вулканештского района  

    Anul 2024-2025 

Nr Denumirea Lucrarrilor 
Luni  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Lucrai organizatorice si pregatitoare                                 

2 
Demontarea elementelor metalice de inventar in schele, cintre avind greutatea de 2  t/buc, 
cu macara pe pneuri de 10-14.9 tf -- Demontarea podetelor pentru pietoni                                

3 Cosirea vegetatiei acvatice (papura, stuf etc) in teren care s-a uscat                                  

4 
Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti 
cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara 
sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase                                 

5 Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea 
pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor  

                                

6 
Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si 
comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint argilos inmuiat cu apa, cu 
descarcare in depozit 

                                

5 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km                                 

6 Executarea parapetul din beton armat                                  

7 Montari: de carcase si plase de armatura                                  

8 Nivelarea taluzurilor dambei cu excavatoare                                  

9 
Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe 
senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat 

                                

10 
Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 
5m cu buldozer 

                                

 
Ne angajăm să executăm lucrările în 16 (Saisprezece) luni conform deciziei de începere emis de către beneficiar. 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Frai Alexandru 
Funcţia în cadrul firmei: Administrator 
Denumirea firmei: Frai Construct SRL 
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