
 

Anexa nr.10 

 

 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

„Lucrari de reparatie a unei portiuni de drum din beton L=160m B=4m in s.Porumbrei”  
(denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 
d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2025 … Anul (n) 

Luna 
20 zile 40 zile 60 zile …  

1. Organizare de şantier      
2.  

 

 

 

 

Obiect 01 
Categoria de lucrări: 

Transportarea materialelor 

si utilajelor, Lucrari de  

terasament, Pregatirea  

patului de drum. 

     

3. 
 

 

 

 

Obiect 02 
Categoria de lucrări: 

Compactarea fundatiei,  

Imparastierea pietrisului,  

Compactarea stratului de  

fundatie si inoroirea  

stratului de pietris. Lucrari  

de betonare, taierea si  

umplerea rosturilor 

     

… Obiect n … 
Categoria de lucrări: 

Purjarea, curăţirea, și 

umplerea rosturilor cu 

mastic bituminos. 

     

 

 

Semnat: _________________________________________ 

Nume: ____Nistreanu Petru____________________  

Funcţia în cadrul întreprinderii: ______Director________________  

Denumirea întreprinderii: ______Autoring SRL 
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