


























































                  Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 10 

 
           Cu privire la lucrările de construcții  “ Amenajarea blocului sanitar in incinta IP Liceul Teoretic 

"A.Doljnenko" (Bloc 2) din or.Vulcanesti, UTAG 

executate la obiectivul:  “ Amenajarea blocului sanitar in incinta IP Liceul Teoretic "A.Doljnenko" (Bloc 2) din 

or.Vulcanesti, UTAG 
               având categoria de importanță C : Clasa de importanță  II  ( normală ), 

fiind finanțate din contul mijloacelor: Proiectul ”Securitatea Aprovizionării cu Apă și Sanitație 

în Moldova” în cadrul contractului: nr. MD-PIU-NORLD-417360-CW-RFB/V din 31 ianuarie 2025, 

încheiat între : 

Investitor: Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală ( ONDRL ) 

și 

Antreprenor : SC “ SUD  TERRA“ SRL. 

 

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire nr. 48 din 26 decembrie  

2023, emisă de Primăria or. Vulcanești. 

 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada  10 decembrie 2025, fiind formată din: 

Președintele Comisiei: 

 Vadim Ciubotaru –  Manager Proiect ”Securitatea Aprovizionării cu Apă și 

Sanitație în Moldova”; 

Membrii Comisiei: 

 Nicolae Covali – Diriginte de Șantier; 

 Holostenco Vadim - Responsabil Tehnic “ Sud Terra“ SRL 

 Posmac Nicolai , Primarul  orașului Vulcanești ; 

 Bozbei Larisa, Director IP Liceul Teoretic "A.Doljnenko"; 

3. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectivul cu numărul cadastral 9603205.02, 

cu adresa or. Vulcanești, str. Lenin 77 , cu destinația instituție de învățământ, format din 

următoarele construcții: încăperi sanitare la parter cu suprafața la sol 46,8 m2, suprafața totală  

46,8 m2 și regim de înălțime P. 

 

4. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din 

Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat 

următoarele: 

a) lucrările de construcții au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1; 

b) lucrările de construcții au fost complet terminate la data de 08 decembrie 2025; 

c) observațiile Comisiei de recepție sunt prezentate în lista-anexă nr. 2; 

d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3; 

e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului au fost 

transmise proprietarului; 

f) valoarea obiectivului este de conform listei-anexă nr. 5. 

 

5. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează: 

 Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: Proiect de execuție nr. 16 -2018, 

albume la compartimente de lucrări –  RAC ; SAC ; IEI/EEF ; IV ; 

 Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: Volumul I - Cartea Tehnică 

(Documentație tehnică privind execuția), Volumul II - Mapa CERTIFICATE 

(Certificatele de conformitate, de calitate, garanții, pașapoarte tehnice, etc.); 

 Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: Documentația privind recepția 

construcției; 

 Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea 

comportării în exploatare a construcției: 

 

 

 



6. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune:  

De recepționat lucrarea terminată. 

 

7. Comisia de recepție motivează propunerea prin: Lucrările incluse în devizul de cheltuieli 

și prevăzute în proiectul de execuție sunt îndeplinite și este posibilă exploatarea 

obiectului. 

 

8. Comisia de recepție recomandă următoarele: De recepționat lucrarea terminată. 

 

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la 

prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabila a 

acestuia.(1) 

(1) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și 

construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât 

pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată. 

 

10. Prezentul proces-verbal, conținând 2 (două) file și 4 (patru) anexe numerotate, cu un număr 

total de 6 (șase) file, a fost încheiat la data de  10 decembrie  2025 în 5 exemplare. 

 

Comisia de recepție: 

Președinte: Ciubotaru Vadim  _______________________ 
 

 

Membrii comisiei: Covali Nicolae  ____________________________ 

 

                                              Holostenco Vadim   ____________________________ 

 

 Posmac Nicolai     __________________________  

 

Bozbei Larisa     ____________________________  

 

                                                 

 

Reprezentantul INST(2):                                                                                                                      

                                                                 (nume, prenume) (semnătură) 

 

 

Șef/șef adjunct al INST(2):   ____________________________________________________ 
                                                                   (nume, prenume) (semnătură) 

(2) Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și 

construcțiilor nr. 434/2023. 

 

11. Construcția este:    Finalizată și Recepționată 

 

Transmisă: Primită: 

Executant: „ SUD TERRA  „ SRL    Beneficiar: Primăria  or. Vulcanești 

Data:   10 decembrie  2025   Data:   10 decembrie  2025 

Semnătura:   Semnătura:   
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Anexa nr. 1 

 

la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de 
“ Amenajarea blocului sanitar in incinta  

IP Liceul Teoretic "A.Doljnenko" (Bloc 2) din or.Vulcanesti, UTAG 
din  10 decembrie 2025   

  

 

 

 

Lista 
documentaţiei scrise şi desenată, care trebuie  prezentată 

 

      NU SUNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar:  Primăria   or. Vulcanești 

  

 

______________________  Posmac Nicolai 

 

 

 

 

 

Antreprenor :  SRL “  Sud  Terra “ 

 

 

________________________  Natalia Proțiuc 
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Anexa nr. 2 

la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de 
“ Amenajarea blocului sanitar in incinta  

IP Liceul Teoretic "A.Doljnenko" (Bloc 2) din or.Vulcanesti, UTAG 
din  10 decembrie 2025   

 
 

 

 

 

Lista 
lucrărilor care nu au fost executate sau trebue remediate 

 

1. De montat ușă de acces la ventilatoare , 600 x 600 mm                                                                                    
 

2. Reglarea temporizatorului senzorului de deconectare a corpurilor de iluminat          

 

3. Izolarea termică a conductei de aierisire a sistemului de canalizare                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar:  Primăria   or. Vulcanești 

  

 

______________________  Posmac Nicolai 

 

 

 

 

 

Antreprenor :  SRL “  Sud  Terra “ 

 

 

________________________  Natalia Proțiuc 
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Anexa nr. 3 

 

la Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor de 
“ Amenajarea blocului sanitar in incinta  

IP Liceul Teoretic "A.Doljnenko" (Bloc 2) din or.Vulcanesti, UTAG 

din  10 decembrie 2025   

 
 

 

 

 

Lista 
lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului 

 

1. Lucrările  au fost executate în corespundere cu prevederile proiectului de execuție 
(cu modificările operate ulterior conform legislației în vigoare)    

          nr. 16 - 2018  

         compartimente  ( RAC ; SAC; IEI /EEF ; IV )  

         elaborat de S.C. „ ANCONCONSTRUCT ” SRL. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Beneficiar:  Primăria   or. Vulcanești 

  

 

______________________  Posmac Nicolai 

 

 

 

 

 

Antreprenor :  SRL “  Sud  Terra “ 

 

 

________________________  Natalia Proțiuc 
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