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lnvestitor: Centrul Sportiv de Pregitire a Loturilor Na{ionale

D E RE cEPrrE ilffiflilYll'Ifi fl rr.nAmron
Nt. 7 din jo i,/lie. 2020

Privind lucrarea: ,rlucriri de repara{ie a complexului sportiv din or. Vatra,
mun.Chiqiniu, extravilanrr. executatd in cadrul contractului nr. 50 din 12 decembrie
2019, incheiat in urma procedurii de Licitalie deschise, nr. 21011665 din data. 20

septembrie 2019, ocds-b3wdp.1":MD-1567146-"1"80__6J_7", in baza deciziei de atribuire a

contractului de achizilii publice nr. I din 13.1 L2019, intre Centrul Sportiv de Pregltire
a Loturilor Na(ionale si Snf.., "LUX GAZ"

1. Lucrdrile au fost executate in baza ordinului.

2. Comisia de receplie gi-a desfrqurat activitatea in intervalul 23.12.2019-30.07.2020,
fiind formatd din:

Ceban Nicolai - Presedintele grupului de lucru CSPLNT
Ple$ca Gheorshe - Dirisinte de santier;
Plesca Alexei - SC ..Luxqaz" SRLI
Tatar Petru - Responsabil Tehnic:
Oiovan Alina - Secretarul qrupului de lucrul

3. Au mai participat la receplie :

Mocanu Andrian director adjunct probleme gospod6rie
(nume gi prenume) (calitatea)

4. Constatirile comisiei de receplie: se receptioneazl lucrlrile executate:
a) lucr6rile pe specialiteti au fost executate gi receplionate conform anexelor ;

b) lucrdrile au fost complect terminate la data de 30.07.2020;
c) observaliile comisiei de receplie finald - nu sunt;
d) valoarea obiectivului este de 2874 891 (doui milioane opt sute,saptezeci qi patru

mii opt sute noulzeci qi unu) lei,00 bani, inclusiv TVA;

5. Comisia de receplie, in urma constat6rilor ficute, propune:

inbazaconstatdrilor fbcute, Comisia de receplie finald propune SPRE RECEPTE

,,Lucriri de repara{ie a complexului sportiv din or. Vatra, mun.Chiginiuo
extravilan, motiveazd propunerea frcutd prin: procesele-verbale de receptie a

lucririlor executate, prin avizele pozitive a supraveghetorului tehnic;

6. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele: Exploatarea obiectivului conform
destinatiei;



7 . Prezentul proces-verbal, conlinind 2 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a
fost incheiat astdzi 30 iulie 2020, in 3 exemplare.

Comisia de receptie finalI :

Nicolai Ceban

Pleqca Gheorghe

Alina Ojovan

Petru Tatar

Pleqca Alexei

8. Lucrarea:r, Lucfr,ri tie a complexului sportiv din or. Vatra,
m un.Chiqiniu, extravilan,

PRIMITA:
INVESTITORUL:

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
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Anexa nr. I
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 04 din 3o iLt $e 292Q.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

OBIECTII NU SUNT

Beneficiar

Antreprenor



Anexa nr. 2
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.04 din 1o iq&'e 2020.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

OBIECTII NU SUNT

Beneficiar

Antreprenor
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Anexa nr. 3
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. 04 din 3o tuQz 2020.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

OBTECTII NU SUNT

Beneficiar

Antreprenor
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