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INVESTITOR 
APROCOMTEH S.R.L. 

 
Anexa nr.1 

la Regulamentul de recepție 
a construcțiilor și instalațiilor aferente 

 
 

PROCES-VERBAL 
DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr.PV201 din 06.02.2024 
 
privind lucrarea de proiectare, instalare și dare în exploatare a stației fotovoltaice cu capacitatea 

de 59,8 kW, executată la obiectul de pe adresa șos.Hîncești 35, s.Sociteni, Ialoveni 6826, în cadrul 
contractului nr.114144 din 03.11.2023, încheiat între APROCOMTEH S.R.L. și SOLARE VOLT 
S.R.L. 

 
1. Lucrările au fost executate în baza avizului de racordare nr.G20502023100015, eliberat de 

ÎCS „Premier Energy Distribution” SA la 02.11.2023, cu valabilitate pînă la 02.11.2025. 
 
2. Comisia de recepție şi-a desfășurat activitatea în 06.02.2024, fiind formată din: 
David Anatolie – reprezentant investitor (administrator Aprocomteh S.R.L., președintele 

comisiei de recepție); 
Berlinschi Roman – responsabil tehnic (în continuare RTLS, certificat în executarea 

lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor: instalații și rețele exterioare electrice); 
Cebotari Serghei – diriginte de șantier (în continuare DLS, certificat în executarea lucrărilor 

specializate și instalațiilor aferente construcțiilor: instalații și rețele electrice, instalații de 
automatizare). 

                               (numele, prenumele) 

 
3. Au mai participat la recepție: 
Dan Vadim – reprezentant executant, administrator Solare Volt S.R.L.; 
Proțiuc Dumitru – inginer electrotehnologii, Solare Volt S.R.L.; 
Chiriac Ion – proiectant. 
         (numele, prenumele)                                            (calitatea) 

 
4. Constatările comisiei de recepție: 
1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1. Constatarea: nu au fost înregistrate lipsuri; 
2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate. Constatarea: nu au fost 

înregistrate lucrări neexecutate; 
3) În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

Constatarea: nu au fost înregistrate nerespectări ale proiectului. 
 
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: 
Admiterea recepției la terminarea lucrărilor. 
 
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: 
Lucrările au fost îndeplinite conform soluțiilor de proiect. 
 
7. Comisia de recepție recomandă următoarele: 
De admis recepția la terminarea lucrărilor, și utilizarea instalației conform destinației. 
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71. Descrierea obiectului recomandat spre recepție: 
Obiectul este o stație fotovoltaică cu capacitatea de 59,8 kW, executată pe adresa șos.Hîncești 

35, s.Sociteni, Ialoveni 6826. Instalația este pe acoperișul clădirii, lucrările au constat în proiectarea, 
instalarea și darea în exploatare a instalației, confirmată prin actul de corespundere eliberat de ANRE. 
Suma totală a obiectului executat, conform anexei nr.1 la contract: 31 800,00 EUR (achitată în lei 
MDL). 

 
 
8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 (două) file și 3 (trei) anexe numerotate, cu un total de 5 

(cinci) file, a fost încheiat astăzi 06.02.2024 în 4 (patru) exemplare. 
 
9. Comisia de recepție: 
 
David Anatolie, președinte comisie ___________________ 
 
 
Berlinschi Roman, RTLS ___________________ 
 
 
Cebotari Serghei, DLS      ___________________ 
 
                              (numele, prenumele, semnătura) 
 
 
 

10. Lucrarea Proiectare, instalare și dare în exploatare a stației fotovoltaice cu capacitatea de 
59,8 kW, executată la obiectul de pe adresa șos.Hîncești 35, s.Sociteni, Ialoveni 6826 este: 

 
 

TRANSMISĂ: 
 
EXECUTANTUL 
SOLARE VOLT S.R.L. 

 PRIMITĂ: 
 
INVESTITORUL 
APROCOMTEH S.R.L. 
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Anexa nr.1 
la procesul – verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor 
Nr.PV201 din 06.02.2024 

 
Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele: 

 
___________ nu au existat obiecții ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
David Anatolie, președinte comisie __________________________ 
 
Berlinschi Roman, RTLS __________________________ 
 
Cebotari Serghei, DLS __________________________ 
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Anexa nr.2 
la procesul – verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor 
Nr.PV201 din 06.02.2024 

 
Lucrările cuprinse în listă nu au fost executate: 

 
___________ nu au existat obiecții ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

David Anatolie, președinte comisie __________________________ 
 
Berlinschi Roman, RTLS __________________________ 
 
Cebotari Serghei, DLS __________________________ 
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Anexa nr.3 
la procesul – verbal de recepție 

la terminarea lucrărilor 
Nr.PV201 din 06.02.2024 

 
În lucrările cuprinse în listă nu s-au respectat prevederile proiectului: 

 
___________ nu au existat obiecții ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
David Anatolie, președinte comisie __________________________ 
 
Berlinschi Roman, RTLS __________________________ 
 
Cebotari Serghei, DLS __________________________ 
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