
OFERTANT                                                                                                                        FORMULARUL F3.3 

 

 
 GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

  
 Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) ocds-b3wdp1-MD-1573644414206 din 26 noiembrie 2019 

   Lucrări de reparație capitală a etajului III la LT "Alecu Russo", 

  s. Cojușna, r-nul Strășeni. 
 

     r. 
d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

…  Anul (n)2019-2020 

1 2 3 4 N zile 

1. Organizare de şantier 
(mobilizarea) 

     2 - zile calendaristice 

 

2.  
 

 

 

 

Obiect 01 
Categoria de lucrări: 
 Lucrari de constructii  SA 

(betonare,carcasa acoperis) 

Lucrari paratrăsnet 

2-muncitori 
2-zile     

      45 - zile calendaristice 

 
8-muncitori 
28-zile 

8-muncitori 
17-zile 

   

 Total muncitori 8 8   8 

45 - zile calendaristice 

2368 

zile lucrătoare 28 15  

ore lucratoare 1536 832  

 

 

 

 

Grafigul execuţiei lucrărilor – 60( șaizeci  ) - zile calendaristice 

Perioada de garanţie a lucrărilor  - 7 (şapte) ani 
 

Data completării:   25.11.2019 
Nume:  Ion SECRIERU   / 

Funcţia în cadrul firmei: director  
Denumirea firmei şi sigiliu: “PROIECT GABION” SRL  MD2044 mun.Chişinău 

   
 

 

   “PROIECT GABION” SRL 
   c/f  1010600016641 

   MD 2044 adr. juritică mun. Chişinău str. M.Sadoveanu ,12/1,of.106 

    tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60 

   e-mail: proiectgabion@mail.ru  
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