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Antreprenor:
Pro Ex 2005 SRL

Chisinau, b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12

MD- 2072 Chisinau, Republic of Moldova

Beneficiar;

New Yorker MLD S.R.L

Str. Armeneasca 28/1 of 1.

MD-2012 Chisinau, Republic of Moldava

in baza

din: 24.05.2023

Nr.:

urmaétorul

CONTRACT DE ANTREPRIZA (,,CONTRACT”)

pentru executarea urmatoarelor Lucrari

Obiectivul de constructii

New Yorker Chisinau Port The Mall

Auftragnehmer (AN):
Pro Ex 2005 SRL

Chisinau, b-dul Cuza Voda, 21/1 ap.12

MD- 2072 Chisinau, Republic of Moldova

Auftraggeber (AG):

New Yorker MLD S.R.L

Str. Armeneasca 28/1 of 1.

MD-2012 Chisinau, Republic of Moldova

Kostenstelle #45003

Als AG erteilen wir lhnen aufgrund Ihres An-
gebots

vom: 24.05.2023
Nr.:

den
BAULEISTUNGSAUFTRAG
zur Ausfihrung der folgenden Arbeiten

Bauvorhaben:
New Yorker Chisinau Port The Mall

Lucrarile: Generalunternehmer

Werkleistungen; Generalunternehmer

1; PARTILE INTEGRANTE ~ALE
CONTRACTULUI SI BAZA JURIDICA A
CONTRACTULUI

1.1 In caz de contradictii, partile integrante ale

Contractului urmeaza a fi interpretate in
ordinea de prioritate prezentata mai jos:

a) Prevederile prezentului Contract de
antrepriza.

b)  Orice proces verbal al negocierilor.

¢) Intreaga documentatie de proiect,
inclusiv.  planurile  de  constructie,
proiectul de executie si planurile
detaliate, descrierea constructiei,
intocmite si verificate Tn conformitate cu
legislatia aplicabila.

d) Caietul de sarcini (completat), inclusiv

observatiile introductive si anexele.

Conditile contractuale generale ale

1. VERTRAGSBESTANDTEILE UND
VERTRAGSGRUNDLAGEN
1.1 Die Vertragsbestandteile sind — bei Wi-

derspriichen in folgender Rangfolge:

a) Die Bestimmungen dieses Bauleis-

tungsauftrages.

b) Das etwaige Verhandlungsprotokoll,

c) Die vollstédndige Projektdokumentati-
on, Bauplane, Ausfiihrungs- und De-
tailpldne sowie die Baubeschrei-
bung, die laut der anwendbaren Ge-
setzgebung erstellt und geprift wur-
den.

Das (ausgefillte) Leistungsverzeich-
nis inkl. Vorbemerkungen und Anla-
gen.

Die Allgemeinen Vertragsbedingun-




1.2

1.3
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2.2

Beneficiarului, aduse la

Antreprenorului.

cunostinta

f)  Prevederile Codului Civil al Republicii
Moldova (Obligatile contractuale) si
legislatia aplicabila.

Termenii  si  conditile  generale ale
Antreprenorului sau ale altor participanti la
lucrdrile de constructie nu sunt parte
integrantad a Contractului.

La baza Contractului sunt puse toate
prevederile actelor normative relevante
pentru proiectul de constructie si obiectul
Contractului. La momentul receptiei si pe
parcursul  executdrii Lucrarilor, wvor fi
respectate normele  tehnice  general
acceptate (inclusiv toate prevederile actelor
normative, regulilor tehnice si standardelor,
care se referd la regulle tehnice
recunoscute, ca de ex. normativele in
constructii  si  standardele nationale in
domeniul  constructilor  aplicabile  in
Republica Moldova, directivele Si
reglementarile  producatorilor). Vor  fi
respectate directivele si  reglementarile
producatorului fn versiunea n vigoare la
momentul receptiei, precum si cerintele
autoritatilor responsabile privind materialele
de constructie. In caz dacé n perioada intre
incheierea Contractului i momentul receptiei
Lucrarilor apar eventuale modificari ale
prevederilor de mai sus, Antreprenorul este
in drept de a solicita o retributie
suplimentara, numai dacd modificarea
respectiva era predictibild  pentru
Antreprenor.

nu

STABILIREA SUMEI CONTRACTUALE

Suma neta verificatd din ofertd

8.658.114,89 MDL

Modificarile conform negocierii Contractului
/

2.3

24

2.5

2.6

noud din oferta

!

Suma neta

Reducere /ofertd 3 %

Suma contractuald totald - net

8.398.371,45 MDL

Sunt acordate /% cu titlu de reducere.

gen des AG, die dem AN bekannt
sind.

f)  Die Bestimmungen des Gesetzbu-
ches der Republik Moldawien (ver-
tragliche Verpflichtungen) und der
anwendbaren Gesetzgebung.

1.2 Allgemeine Geschaftsbedingungen des
AN oder sonstiger am Bau Beteiligter
werden nicht Vertragsbestandteil.

1.3 Vertragsgrundlagen sind alle fir das
Bauvorhaben und den Veriragsgegen-
stand einschlagigen offentlich-rechtlichen
und behérdlichen Vorschriften. Im Mo-
ment der Ubernahme und wéahrend der
Durchfuhrung der Arbeiten, werden die
allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik  (einschliefllich  aller  &ffentlich-
rechtlicher und technischer Vorschriften
und Normen, die zu den anerkannten
Regeln der Technik gehtren, wie z.B. die
Baustandards und alle nationalen Vor-
schriften im Bauwesen, die in der Repub-
lik Moldawien anzuwenden sind) einge-
halten. Herstellerrichtlinien und Vorschrif-
ten in der bei Abnahme gultigen Fassung
sowie die Anforderungen, die sich aus
den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen der Baustoffe ergeben, sind zu
beachten. Ergeben sich zwischen Ver-
tragsabschluss und Abnahme Anderun-
gen bei o.a. Vorschriften, fihrt ein hier-
durch entstehender zusatzlicher Aufwand
fur den AN nur dann zu einem Anspruch
auf zusétzliche Vergitung, wenn die An-
derung fiir den AN nicht vorhersehbar

war,
2, ERMITTLUNG DER AUFTRAGS-
SUMME

2.1 Geprifte Netto -
8.658.114,89 MDL

Angebotssumme

2.2 Verénderungen entsprechend Auftrags-

verhandlung ;

2.3 Netto-Angebotssumme neu
/

2.4 Nachlass/ Abgebot 3 %

2.5 GESAMTAUFTRAGSSUMME - netto

8.398.371,45 MDL

26 Eswerden !/

% Skonto gewahrt.




2.7

2.8
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3.

3.1

3.2

Suma contractuala totala - brut

2.7 Der gesamte Vertragsbetrag - brutto

Retributia si facturarea are loc

in baza pretului unitar

in baza pretului unitar, limitat la o suma
maxima garantatéd de Antreprenor

la pret forfetar.

Platile in beneficiul Antrerenrului local sunt
efectuate Tn lei moldovenesti la cursul oficial
de schimb stabilit de Banca Nationald a

Moldovei la ziua de plata.

Modificarile efectuate in lista de Lucrari:

TERMENELE CONTRACTUALE

Partile convin asupra respectarii

urmatoarelor termene:
Tnceputul executarii Lucrarilor; 29.05.2023

Termenul obligatoriu de finisare a Lucrarilor:
24.08.2023

In continuare, Partile convin asupra
urmatoarelor termene-limita intermediare:

Termenul-limitd intermediar 1:

Termenul ce urmeazd a fi respectat
/

Starea constructiei asiguratd la termenul

prevazut:
!

Termenul-limita intermediar 2:

Termenul ce urmeazd a fi respectat:

/

Starea constructiei asiguratd la termenul
prevazut:
/

Termenele de mai sus sunt considerate
obligatorii si respectarea lor este esentiala.

2.8 Die Vergltung und Abrechnung erfolgt

g nach AufmaR zu Einheitspreisen

nach AufmaR zu Einheitspreisen begrenzt
durch den vom AN garantierten Héchsi-
preis

|:| zum Pauschalfestpreis.

2.9 Die faligen Zahlungen an ortsansassige
AN erfolgt in moldauische Lei nach dem
jeweiligen Tageskurs der Nationalbank.

210 Anderungen gegeniber dem Leis-

tungsverzeichnis:

3. VERTRAGSTERMINE

3.1 Die Parteien vereinbaren die Einhaltung
der folgenden Termine:

Ausfihrungsbeginn:  29.05.2023

Verbindlicher Fertigstellungstermin:
24.08.2023

Des Weiteren vereinbaren die Parteien
folgende Zwischentermine:

3.2

Zwischentermin 1:

Einzuhaltender Termin:
/

Zum Termin einzuhaltender Bautenstand:

/

Zwischentermin 2:

Einzuhaltender Termin:
!

Zum Termin einzuhaltender Bautenstand:

/

3.3 Die vorbenannten Fristen gelten als ver-
bindliche Vertragsfristen und ihre Einhal-

tung ist verbindlich.




4. PERSOANA DE CONTACT
IMPUTERNICITA

Numele persoanei de contact pentru toate
intrebarile aparute pe parcursul executarii

Lucrarilor de constructie, care poate fi dirigintele
de santier sau o alta persoand, responsabild si
autorizatd de a transmite si de a primi declaratiile
cu valoare juridics si selectatd de a actiona legal
din numele Antreprenorului este:

Dinu Munteanu

5. TARIFUL ORAR PENTRU MUNCA
ACHITATA PE ORA

In caz daca Partile au convenit sau vor conveni
asuprea executdrii Lucrarilor, ce urmeazd a fi
retribuite conform muncii pe ord, Antreprenorul va
primi retributia dupa urmatorul tarif orar:

Tariful orar pentru muncitorul calificat: net
473,87 MDL 1/h: brut : I/h

Tariful orar pentru constructori: net
354,23 MDL .{h' brut / ‘u'h

6. PREVEDERI FINALE

6.1 Contractul se supune — in sens material si
procesual legislatiei Republicii Moldova.

6.2 Nu existd Tntelegeri secrete cu privire la
prezentul  Contract. Modificarea  sau
completarea Contractului va fi efectuatd in
scris pentru a fi valabila. Aceeasi conditie de
forma este valabild si pentru abrogarea
obligativitatii formei scrise.

6.3 Toateilitigiile aparute in baza sau in legatura
cu prezentul Contract vor fi solutionate de
instantele judecatoresti competente din
Republica Moldova.

6.4 In caz dacd anumite prevederi ale
prezentului Contract sunt sau vor deveni
nule, acest fapt nu va afecta valabilitatea
celorlalte’ prevederi contractuale. In acest
caz Pérlile sunt obligate de a inlocui
prevederea nevalabild cu una noud, care ar
corespunde intentiei Partilor. Acelasi lucru
este valabil si in cazul in care la executarea
prezentului Contract ar putea apirea o
lacuna.

8.5

Prezentul Contract este incheiat in limbele
germand si romand, semnat de cétre
reprezentantii autorizafi n modul

4. BEVOLLMACHTIGTER ANSPRECH-
PARTNER

Name des Ansprechpartners fur alle wahrend
der Baumalnahme anfallenden Fragen, z.B.
des verantwortlichen Fachbauleiters oder einer
anderen Person, welcher zur Abgabe und Ent-
gegennahme von rechtsgeschéaftlichen Erkla-
rungen befugt und fiir die gesetzliche Tatigkeit
seitens des Auftragnehmers ausgewahlt ist:

Dinu Munteanu

5. STUNDENSATZE FUR STUNDEN-
LOHNARBEITEN

Ist oder wird von den Parteien die Ausfiihrung
von Arbeiten vereinbart, die nach Stundenl&h-
nen zu verglten sind, erhalt der Auftragneh-
mer die folgenden Stundenséatze:

Stundensatz fur Facharbeiter: netto
47397 MDL_/h: brutto / /h
Stundensatz fur Bauhelfer: netto
354,23 MDL /h: brutto / /h

6. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

6.1 Auf das Vertragsverhaltnis ist — in materi-
eller als auch prozessualer Hinsicht die
Gesetzgebung der Republik Moldawien
anzuwenden.

6.2 Nebenabreden zu diesem Vertrag beste-
hen nicht. Anderungen oder Ergénzungen
dieses Vertrages bedirfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Dies gilt auch fur
die Aufhebung dieses Schriftformerfor-
dernisses.
6.3 Gerichtsstand flr samtliche Streitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag sind die zustandigen Gerichte der
Republik Moldawien.
6.4 Sollien einzelne Bestimmungen dieses
Vertrages rechtsunwirksam sein oder
werden, so wird dadurch die Rechtswirk-
samkeit der Gbrigen Vertragsbestimmun-
gen nicht berlhrt. Die Parteien sind in
diesem Fall verpflichtet, die rechtsunwirk-
same Vertragsbestimmung durch eine
wirksame zu ersetzen, die dem bheabsich-
tigten wirtschaftlichen Zweck am nachs-
ten kommt. Entsprechendes gilt, wenn
sich bei der Durchfiihrung dieses Vertra-
ges eine Regelungsliicke ergeben sollte.

6.5 Diese Vereinbarung ist in deutscher sowie
rumanischer Sprache aufgesetzt und von
den ordnungsgemal Bevollmachtigten




corespunzator ai Partilor, identificati mai jos. der nachstehenden Vertragsparteien un-

Versiunea in limba germana va prevala in terschrieben, wobei bei Unstimmigkeiten
cazul aparitiei unor divirgente . die deutsche Version Vorrang hat.
Locul / Data: / Ort / Datum: Locul / Data; / Ort / Datum: 31.05.2023 Chisinau, Moldova
kv 4/{7{/( |

Beneficiar / Auftraggeber (AG) AntreprenorJ;Auftragnehmer (AN)




CONDITII CONTRACTUALE GENERALE
pentru contractarea lucrérilor de constructie

§1 Termeni si conditii

1) Conditile  contractuale generale pentru
contractarea lucrarilor de constructie (,Conditii
contractuale”) ale Beneficiarului sunt valabile
in mod exclusiv. Conditile contractuale ale
Antreprenoruiui sau ale altor participanti la
lucrérile de constructie nu sunt parte
componentd a Contractului de antreprizd, cu
execplia cazului in care intre Beneficiar si
Antreprenor a fost convenit altfel in scris.

2) Prezentele Conditii contractuale sunt valabile
pentru toate tranzactiile prezente si viitoare
Tncheiate Tntre Beneficiar si Antreprenor.

§2 Obligatiile precontractuale, Contractul
de antrepriza

1) Pana la transmiterea  ofertei  sale,
Antreprenorul s-a informat in detaliu, prin
examinarea schitelor de proiect, privind
conditiile de la fata locului ale viitorului santier
de constructii si volumul de lucréri pe care
urmeazad sa le execute,. Antreprenorul
confirma, ca lucrdrile din Contractul de
antreprizd sunt descrise complet si c& nu
lipsesc lucrdrile auxiliare, necesare pentru
realizarea corespunzatoare a lucrarilor in
general si pentru executarea impecabild si pe
deplin functionald a constructiei. Antreprenorul
a verificat documentele indicate in pct. 1.1. al
Contractului de antrepriza, Tn ceea ce priveste
caracterul complet, corectitudinea si
inconsecventa lor, Tnainte de a depune oferta,
si nu a stabilit lacune, erori sau contradictii. In
caz daca mai tarziu vor fi stabilite lacune, erori
sau contradictii, Antreprenorul se obligd si
informeze imediat n scris Beneficiarul.
Neclaritatile urmeaza a fi clarificate impreuna
cu Beneficiarul, proiectantul sau dirigintele de
santier. Antreprenorului nu-i revin careva
drepturi ce rezultd din estimarea gresitd a
tipului si volumului prestatiei sale.

2) Antreprenorul confirma ¢, pana la transmiterea
ofertei, a verificat cantitatea si volumul lucrarilor
puse la baza achizitiei, n temeiul schitelor de
proiect si/sau conditiilor reale de |a fata locului,
si nu a stabilit devieri esentiale de la cantitatea
si volumul stabilit.

§1
1)

§2

1)

2)

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
fiir die Vergabe von Bauleistungen

Geschéaftsbedingungen

Diese allgemeinen Vertragsbedingungen fur die
Vergabe von Bauleistungen
(.Vertragsbedingungen") des Auftraggebers
gelten ausschliellich. Allgemeine
Geschéaftsbedingungen des Auftragnehmers
oder sonstiger am Bau Beteiligter werden nicht
Vertragsbestandteil. Dies gilt nicht, soweit im
Einzelfall zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer etwas anderes schriftlich
vereinbart ist.

Diese Vertragshedingungen gelten fiir alle
gegenwartigen und kinftigen Geschéafte
zwischen dem  Auftraggeber und dem
Auftragnehmer.

Vorvertragliche Pflichten, Auftrag

Der Auftragnehmer hat sich vor Abgabe seines
Angebotes Uber die értlichen Verhaltnisse der
kinftigen Baustelle und Uber den Umfang
seiner Leistung durch Einsichtnahme in die
Bauzeichnungen eingehend unterrichtet. Er
bestatigt, dass die Leistungen in den
Vertragsbestandteilen des
Bauleistungsauftrages vollstandig beschrieben
sind und keine Teilleistungen fehlen, die zur

ordnungsgemafen Erfullung der
Gesamtleistungen und mangelfreien und
uneingeschrankt funktionsgerechten

Herstellung des Werkes notwendig sind. Der
Auftragnehmer hat die in Ziff. 1.1 des
Bauleistungsauftrages in Bezug genommenen
Unterlagen bei Erstellung seines Angebotes auf
Vollstandigkeit, Richtigkeit und
Widersprichlichkeit geprift und hierbei keine
Unvollstandigkeiten, Fehler oder Widerspriiche
festgestelli. Sollten sich im Nachhinein
Unvollstéandigkeiten, Fehler oder Widerspriiche
ergeben, wird der Aufiragnehmer den
Auftraggeber hierauf unverziglich schriftlich
hinweisen.  Unklarheiten sind mit dem
Auftraggeber, dem planenden Architekten oder
der Bauleitung zu klaren. Der Auftragnehmer
hat keine Rechte aus einer unrichtigen
Einschatzung von Art und Umfang seiner
Leistung.

Der Auftragnehmer bestatigt, dass er vor
Abgabe  seines  Angebotes die der
Ausschreibung zugrundeliegenden Mengen
und Massen anhand der Plane und/oder der
tatsachlichen Verhaltnisse vor Ort Uberprift und




3) Beneficiarul este in drept de a atribui Contractul
de antreprizd Antreprenorului conform loturilor
desemnate in caietul de sarcini sau Tn
descrierea Lucrarilor, si sa limiteze Contractul
de antreprizé atribuit Antreprenorului la loturi
individuale propuse si oferite.

4) Dupd atribuirea Contractului de antrepriza,
Antreprenorul va transmite entitatii
contractante, la solicitarea acesteia, gratis trei
copii ale ofertei.

§3 Volumul Lucrarilor

1) Antreprenorul este obligat s& execute Lucrarile
descrise In documentele prevazute la pct. 1.1.
al Contractului de antrepriza , in special Tn
planuri si caietul de sarcini aplicabile si
specificate. Modificarile si devierile de la aceste
prevederi nu sunt posibile fard acordul sau
dispozitia Beneficiarului.

2) Antreprenorul se obligd de a executa toate
lucrérile (inclusiv lucrarile auxiliare si speciale),
necesare penfru executarea profesionald a
Contractului de antreprizd, in scopul obtinerii
unei constructii impecabile si pe deplin
functionale, care s& corespundé calitatilor
convenite si utilizéri conform  destinatiei,
propuse de catre Beneficiar.

3) Volumul de lucru, ce urmeaza a fi executat de
Antreprenor, include, fard a avea dreptul la o
retributie suplimentara, si urmatoarele activitati,
care tin de Lucrarile pe care le executa:

a) Obtinerea tuturor autorizatiilor, atestarilor,
permiselor, licentelor, certificarilor si altor
asemenea autorizari sau inregistrarii, ,
precum si confirmarile care urmeaza sa fie
prezentate privind executarea Lucrarilor
si/ sau indeplinirea Contractului de
antrepriza de catre Antreprenor si de
personalul séu de executie si specialitate
alocat in acest scop., inclusiv indeplinirea
tuturor notificarilor si confirmarilor aferente
executdrii Lucrérilor in conformitate cu
prevederile legale, care ar putea surveni
ulterior executarii Lucrarilor, impreuna cu
preluarea cheltuielilor aferente.

keine wesentlichen Massen- oder
Mengenabweichungen festgestellt hat.

3) Der Aufiraggeber st berechtigt, den
Bauleistungsauftrag nach den im
Leistungsverzeichnis oder in der

Leistungsbeschreibung ausgewiesenen Losen
zu vergeben und den Aufirag an den
Auftragnehmer auf einzelne der
ausgeschriebenen und angebotenen Losen zu
beschrénken.

4) Nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer

dem Auftraggeber auf Verlangen kostenlos drei
Kopien seines Angebotes zu Ubermitteln.

§3 Leistungsumfang

1)

3)

Der Auftragnehmer schuldet die Ausfiihrung der
Leistungen wie sie sich aus den Dokumenten der
in Ziff. 1.1 des Bauleistungsauftrages genannten
Vertragsbestandteilen, insbesondere aus den
Planen und dem Leistungsverzeichnis, ergeben
und dort beschrieben sind. Anderungen und
Abweichungen hiervon sind ohne Zustimmung
oder Anordnung des Auftraggebers unzulassig.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sa&mtliche
Leistungen (einschliefllich Nebenleistungen und
besonderer Leistungen) zu erbringen, die zur

fachgerechten Ausfihrung des
Bauleistungsauftrages erforderlich sind, um ein
mangelfreies und uneingeschrankt

funktionsgerechtes Werk zu erhalten, die den
vereinbarten Eigenschaften und der angestrebten

Verwendung seitens des  Auftraggebers
entsprechen.
Der vom Auftragnehmer geschuldete

Leistungsumfang umfasst, ohne dass ihm hierflr
eine zusatzliche Vergltung zusteht, auch die
folgenden Leistungen, soweit sie auf sein Gewerk
entfallen:

a) Herbeifiihrung aller Uber die
Baugenehmigung hinaus fur  die
Ausfihrung der 0Ubertragenen Arbeiten
weiter erforderlichen Genehmigungen,
Zertifizierungen, Lizenzen und sonstigen
Genehmigungen oder Registrierungen und
Nachweise, welche zur Ausfuhrung bzw.
zur Erfillung des Bauleistungsaufirages
vom Auftragnehmer  und dessen
beauftragten  Fachpersonal  vorgelegt
werden missen, einschliellich der
Wahrnehmung  aller Anzeige- und
Nachweispflichten  gemalt  &ffentlich-
rechtlicher Vorschriften, die nach der
Durchfuhrung der Arbeiten entstehen
kénnen, nebst Ubernahme der hierdurch
entstehenden Kosten.




b)

Obtinerea tuturor aprobarilor si verificarilor
din partea autoritdtilor responsabile,
necesare pentru executarea Lucrarilor
atribuite, inclusiv solicitarea de sine
statatoare si la timp a efectudrii lor,

impreuna cu preluarea cheltuielilor
aferente.

Preluarea gestionarii  santierului  de
constructii  conform  normativelor in

constructii si legislatiei aplicabile.

Protectia elementelor constructive
adiacente si periferice, a proprietétilor
invecinate si a altor suprafete, de
deteriorari si poluare, Tn mésura in care
aceasta este necesar. Toate deteriorarile
si poludrile cauzate de activitatea
Antreprenorului, acesta este obligat sa le
inlature din cont propriu.

Determinarea  starii  amplasamentului
Constructiei  (inclusiv.  a  structurii
conductelor de aprovizionare), a spatiilor
publice si a drumurilor, precum si a
proprietétilor invecinate pana la inceperea
Lucrarilor de constructie. Antreprenorul va
stabili, in modul prevdzut si din contul
propriu, i va documenta, in mod fiabil si
probator, starea constructilor deja
existente, cu exceptia cazului cand
aceasta expertiza a fost efectuata deja de
cétre Beneficiar. E necesar de a stabili si
documenta, in mod special, deteriorarile
initiale. P&na la Tnceputul Lucrarilor de
constructie, se va verifica, Tmpreuna cu
reprezentantii autoritatilor responsabile,
starea suprafetei carosabile, si se va
intocmi un proces-verbal, in masura n
care este aplicabil. in cazul in care pe
parcursul executarii Lucrarilor se produc
deteriorari sau distrugeri ale
amplasamentului Constructiei (inclusiv a
structurii conductelor de aprovizionare),
amendjdrilor publice si a drumurilor,
precum si a proprietdtilor invecinate,
Antreprenorul  va inldtura daunele
eventual provocate si are obligatia de a
elibera si a despagubi Beneficiarul
impotriva tuturor pretentiilorprivind
avarierile respectivelor obiecte.

Respectarea obligatiilor de securizare a
traficului si a prevederilor de securitate pe
santierul de constructie, inclusiv a
accesului vehiculelor in timpul Lucrarilor
de constructie.

b)

c)

d)

f)

Herbeifihrung aller fir die Obertragenen

Arbeiten  erforderlichen  behdrdlichen
Abnahmen und Prifungen, einschliellich
der rechtzeitigen und selbstandigen
Beantragung, nebst Ubernahme der
hierdurch entstehenden Kosten.

Ubernahme der Fachbauleitung nach den
Normen und Standards im Bauwesen und
der geltenden Gesetzgebung .

Schutz der angrenzenden und
umliegenden Bauteile, der
Nachbargrundsticke und aller sonst in
Anspruch genommenen Flachen vor
Beschadigungen und Verschmutzung,
soweit dies erforderlich ist. Auftretende
vom ihm schuldhaft verursachte
Beschadigungen oder Verschmutzungen
hat der Auftragnehmer auf seine Kosten
unverziglich zu beseitigen.

Zustandsfeststellungen Uber das
Baugeléande (einschlielllich des Verlaufs
von Versorgungsleitungen), von
offentlichen Flachen und Wegen sowie des
Gelandes der Nachbargrundstiicke vor
Baubeginn. Der Auftragnehmer hat auch
den Zustand der dort wvorhandenen
Bebauung in geeigneter Weise auf seine
Kosten festzustellen sowie verlasslich und
beweisfest zu dokumentieren, soweit eine
solche Beweissicherung nicht durch den
Auftraggeber bereits durchgefiihrt wurde.
Hierbei sind insbesondere Vorschaden
festzustellen und zu erfassen. Vor Beginn
der Bauausfuhrung ist mit den zusténdigen
Stellen der Zustand der
Strallenbefestigung in einer Niederschrift,
soweit erforderlich, festzuhalten. Wenn
wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten eine
Verschlechterung oder Beschadigung der
Baustelle (einschlieRlich der Struktur der
Versorgungsleitungen), der &ffentlichen
Einrichtungen und der Stralen sowie der
benachbarten Grundsticke auftritt,
beseitigt der  Auftragnehmer  alle
verursachten Schaden und ist verpflichtet,
den Auftraggeber gegen alle Forderungen
beziglich der Beschadigungen dieser
Gegensténde freizustellen bzw. ihm zu
erstatten.

Einhaltung der
Verkehrssicherungspflichten und
Sicherheitsbestimmungen auf der
Baustelle einschliellich der Zufahrt

wahrend der Bauzeit.




g)

h)

Montarea, pastrarea si intretinerea,
demontarea si transportul (inclusiv cu
blocarea eventuald a strazii) a instalatiilor
pentru santier necesare si a schelelor pe
intreaga pericadd de lucru pana la darea
in exploatare a Constructiei, inclusiv
montarea, pastrarea, intretinerea,
iluminarea si demontarea ecranelor de
protectie, gardurilor de constructi,
schelelor de protectie si a instalatiilor
pentru  meniinerea,  redirectionarea,
regularea si asigurarea transportului
public, precum si solicitarea si obtinerea
tuturor  autorizafilor si  aprobéarilor
necesare.

Crearea, pastrarea si intretinerea cailor de
acces pe santier (inclusiv curdtarea
acestora).

Instalarea racordurilor si contoarelor
pentru utilizarea apei, luminii si curentului
electric, precum si utilizarea acestora pe
santier. Costurile pentru consumul de
utilitdti in legatura cu executarea Lucrarilor
se suportd de catre Antreprenor.

Antreprenorul are obligatia de a asigura si
furniza forta de muncd, materialele,
echipamentele, instalatile si toate
celelalte obiecte, fie de naturd provizorie,
fie definitive, cerute de si necesare pentru
executarea Lucrarilor.

Antreprenorul este obligat s& asigure
corespunderea materialelor de constructie

utilizate (materiale, echipamente si
instalatii  pentru constructii) cerintelor
legislatiei aplicabile, normativelor i

standardelor n constructii in vigoare.
Dovada certificdrii va fi obtinutd de
Antreprenor din cont propriu si prezentata
Beneficiarului, la solicitarea acestuia.
Antreprenorul va prezenta Beneficiarului,
cel tarziu la momentul receptiei Lucrarilor,
lista completd a materialelor utilizate.

Antreprenorul este pe deplin responsabil
pentru  conformitatea, stabilitatea si
siguranta tuturor Lucrarilor executate,
precum si pentru metodele de constructie
si procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a

reglementarilor si bunelor practici din
domeniul constructiilor.

g) Aufbau, Vorhalten und Unterhalten, Abbau

k)

und Transport (inkl. eventueller
Strallensperrung) der  erforderlichen
Baustelleneinrichtung und Gerlste

wahrend der Bauzeit bis zur Fertigstellung
der Arbeiten, einschlieRlich Aufstellen,
Vorhalten, Unterhalten, Beleuchten und
Beseitigen von Blenden, Bauz&unen,
Schutzgeristen und Einrichtungen zur
Aufrechterhaltung, Umleitung, Regulierung
und Sicherung des &ffentlichen Verkehrs
sowie Beantragung und Einholung aller
hierzu erforderlichen Genehmigungen und
Abnahmen.

Schaffung, Vorhaltung und Unterhaltung
notwendiger Baustellenzufahrien (nebst
Reinigung).

Einrichtung der Anschliisse und Zahler fur
die Entnahme von Wasser, Licht und
Strom sowie deren Verbrauch auf der
Baustelle. Die Kosten fur  die
Inanspruchnahme von
Versorgungsleistungen im
Zusammenhang mit der AusflUhrung der
Arbeiten tragt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die fur
die Ausfliihrung der Arbeiten erforderlichen
Arbeitskrafte, Materialien, Ausristungen,
Anlagen und alle anderen vorldufigen oder
endgultigen Gegenstande bereitzustellen.

Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich,
dass die wvon ihm verwendeten
Bauprodukte (Baustoffe, Bauteile und
Anlagen) den offentlich-rechtlichen
Vorgaben (insbesondere Bauregelliste)
und den gtiltigen Normen und Standards
im  Bauwesen  entsprechen. Etwa
erforderliche  Nachweise  Uber die
Zulassung hat der Auftragnehmer auf
eigene Kosten beizubringen und dem
Auftraggeber auf Aufforderung vorzulegen.
Der Auftragnehmer wird dem Auftraggeber
spatestens bei Abnahme eine vollstandige
Liste Uber die verwendeten Bauprodukte
Ubergeben.

Der Auftragnehmer ist verantwortlich fur
die Konformitét, Stabilitdt und Sicherheit
aller ausgefihrten Arbeiten sowie fur die
Bauweise und die angewandten
Ausfuhrungsverfahren in
Ubereinstimmung mit den Bestimmungen
und Vorschriften und bew&hrten Praktiken
im Bauwesen.




m) Antreprenorul are obligatia de a prezenta
Beneficiarului rapoarte de progres zilnice
si lunare, pana la receptia Lucrarilor.

n) Curatarea santierului si restabilirea
amplasamentului pe care a fost executata
Constructia indiferent de prevederile
speificate in autorizatiile obfinute.

o) Convocarea persoanelor care trebuie sa
participe la verificarea si receptia finala a
Lucrarilor si asigurarea predéarii finale a
Lucrérilor in conformitate cu legislatia
aplicabila.

p) Sesizarea imediatd a Agentiei pentru
Supraveghere Tehnica si a Beneficiarului
in cazul producerii unor accidente tehnice
in timpul executarii Lucrarilor.

4) Cu exceptia cazului cand a fost convenit altfel,
Antreprenorul va pastra schelele si instalatiile
sanitare pentru lucrarile ulterioare si va permite
utilizarea acestora de céatre alti antreprenori, in
caz dacd i-a fost incredintatd executarea
Lucrarilor de constructie fara finisaj.

§4 Alte obligatiuni contractuale ale
Antreprenorului. Reguli pe santier

1) Cu scopul asigurarii securitatii si ordinii pe
santier, Antreprenorul este obligat, Tn privinta
activitatii sale, sa indeplineasca urmatoarele:

a) sa pastreze starea impecabila si curatenia
drumurilor de acces pe santier, sa
amenajeze si sa intretind de sine statétor
alte drumuri si cdi de acces pe santier,
pentru transportul de materiale de
constructii si executarea Lucrérilor,

b) sa elibereze interiorul constructiei de
echipamentele  si  materialele  de
constructie ce nu mai sunt necesare, de
deseurile si resturile ce apar in timpul
lucrarilor de constructie,

c) sd monteze adaposturile de =z, sa
descarce, sa stivuiasca si sa depoziteze
aparatele si materialele Tn locurile special
prevazute,

d) s& asigure cad plantele, constructile si
instalatiile existente pe amplasamentul
Constructii sau pe proprietétile invecinate,
nu vor fi poluate sau deteriorate; sa
inldture daunele eventual provocate si sa
despagubeasca Beneficiarul impotriva

m) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem
Auftraggeber bis zur Ubergabe der
Arbeiten  tagliche und  monatliche
Fortschrittsberichte vorzulegen.

n) Baureinigung und Wiederherstellung des
Baugrundsticks unabhangig von
Anordnungen in Genehmigungen.

0) Die Benachrichtigung der Personen, die an
der endgiltigen Uberprifung und der
Abnahme der Leistungen teilzunehmen
haben, und die Sicherstellung der
endglltigen Ubergabe der Leistungen
gemal den geltenden Gesetzen,

p) Unverziigliche  Benachrichtigung  der
Agentur fur technische Uberwachung und
des Auftraggebers bei technischen
Unfallen wahrend der Ausflihrung der
Arbeiten.

4) Sofern nicht anders vereinbart, hat der
Auftragnehmer, wenn ihm die Rohbauarbeiten
Ubertragen sind, die Geriuste und seine
sanitdren Anlagen fir nachfolgende Arbeiten
vorzuhalten und durch andere Unternehmer
mitbenutzen zu lassen.

§4 Weitere Vertragspflichten des
Auftragnehmers, Baustellenordnung

1) Zur Wahrung der Sicherheit und Ordnung auf
der Baustelle ist der Auftragnehmer, soweit sein
Gewerk betroffen ist, wie folgt verpflichtet:

a) die Zufahrtsstrallen zur Baustelle laufend
einwandfrei und sauber zu halten,
notwendige weitere Zufahrtsstrafien und
Wege zur Baustelle fur Materialanfuhr und
Bauarbeiten selbst her zu richten und zu
unterhalten,

b) das Innere des Bauwerkes von den nicht
erforderlichen Geraten und
Baumaterialien, dem bei seiner Arbeit
anfallenden Schmutz und Schutt laufend
frei zu halten,

c) die Tagesunterkinfte, Gerdte und
Materialien nur auf den von der Bauleitung
bestimmten Platzen aufzustellen,
abzuladen, zu stapeln bzw. zu lagern,

d) dafur Sorge zu tragen, dass Aufwuchs,
vorhandene Bauwerke und Einrichtungen
des Baugrundstiickes oder benachbarter
Grundstiicke nicht beschmutzt oder
beschadigt werden, eingetretene Schaden
zu beseitigen und den Auftraggeber von




2)

3)

§5

tuturor  reclamatiilor
respectivelor obiecte,

privind avarierea

e) sa asigure paza santierului si sa protejeze
Lucrarile executate de furt, deteriorare,
influenta intemperiilor si de alte prejudicii.

In caz daca Antreprenorul nu indeplineste, in
pofida somarii, obligatiunile descrise in
alineatul 1, Beneficiarul va intreprinde masurile
necesare din contul Antreprenorului. In cazul
unui pericol iminent, somatia nu este necesaré.
Antreprenorii care au provocat in comun aceste
costuri, vor rdspunde proportional retributiei
contractate.

Beneficiarul va monta un panou indicator
comun, cheltuielile pentru care vor fi acoperite
de antreprenori  proportional  retributiei
contractate de ei. Antreprenorul nu are dreptul
de a monta un panou indicator individual, decat
dacd Beneficiarul a autorizat aceasta Tn
prealabil Tn scris.

Modificarea Lucrarilor si Lucrdri

aditionale

1)

Beneficiarul este Tn drept sa modifice Lucrarile
ce urmeaza a fi executate de Antreprenor sau
s8 solicite executarea lucrérilor aditionale.
Beneficiarul isi rezerva dreptul s& ofere indicatii
privind modificarea proiectului Constructiei. De-
asemenea, la indicarea  Beneficiarului,
Antreprenorul este obligat sa execute oricare
lucrari aditionale neconvenite. Acest drept
include de-asemenea madificarea termenului
de executare a Lucrarilor, solicitatd de
Beneficiar, in mésura n care aceasta este
acceptat de Antreprenor.

in caz dacd Beneficiarul solicitd Lucrari
modificate sau aditionale, Antreprenorul va
prezenta Beneficiarului, imediat si gratuit, o
oferta suplimentara in forma scrisd, din care
rezultd ce costuri suplimentare sau
economisire de cheltuieli wvor provoca
modificarile solicitate de Beneficiar si ce efect
vor avea acestea asupra termenului de
executare a Lucrarilor de constructie. In acest
sens, Antreprenorul va demonstra ca pretul
nou se bazeaza pe calculatia efectuatd anterior
pentru lucrarea initialda. Antreprenorul va
prezenta spre verificare, la solicitarea
Beneficiarului, calculatia pentru retributia noua
si pentru retributia initiald, precum si va acorda
informatile  necesare. In caz daca
Antreprenorul revendicd majorarea retributiei,
solicitarea prealabild a ofertei scrise

s
Tan

2)

3)

§5

an

Schadensersatzanspriichen
diesen Gegenstanden freizustellen;

allen

e) den Schutz der Baustelle sicherzustellen
und seine Leistung vor Diebstahl,
Beschadigung, Witterungseinflissen und
sonstigen Beeintrachtigungen zu
schiiizen.

Soweit der Auftragnehmer die in Abs. 1)
genannten Pflichten trotz Aufforderung nicht
erfillt, werden die notwendigen Malnahmen
vom  Auftraggeber auf  Kosten des
Auftragnehmers veranlasst. Einer Aufforderung
bedarf es bei Gefahr im Verzuge nicht. Die
Auftragnehmer, welche die Kosten mit
verursacht haben, haften im Verhdltnis ihrer
Auftragssummen.

Durch den Auftraggeber wird ein gemeinsames
Bauschild aufgestellt, dessen Kosten auf die
Auftragnehmer entsprechend ihrer
Auftragssummen umgelegt werden. Der
Auftragnehmer ist nicht berechtigt ein eigenes
Bauschild aufzustellen, es sei denn, der
Auftraggeber hat dem vorher schriftlich
zugestimmt.

Leistungsénderungen und zusédtzliche

Leistungen

1)

2)

Der Auftraggeber ist berechtigt, gegeniber dem
Auftragnehmer die Ausfihrung geanderter oder
zusétzlicher Leistungen anzuordnen. Der
Auftraggeber behélt sich das Recht vor,
Anderungen am Bauprojekt zu veranlassen. Auf
Veranlassung des Auftraggebers st der
Auftragnehmer ebenso verpflichtet zuséatzliche
Arbeiten auszufihren. Dieses Recht umfasst
auch bauzeitdndernde Anordnungen des
Auftraggebers, soweit dies dem Auftragnehmer
zumutbar ist.

Verlangt der Aufiraggeber geénderte oder
zusatzliche Leistungen, hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber unverzuglich und
unentgeltlich ein schriftliches Nachtragsangebot
vorzulegen, aus dem sich ergibt, zu welcher
Kostenerhéhung oder -ersparmis die
Anderungswiinsche des Auftraggebers filthren
und welche Auswirkungen sie auf die Dauer der
Bauzeit haben werden. Hierbei hat der
Auftragnehmer nachzuweisen, dass der neue
Preis auf den Grundlagen seiner urspriinglichen
Preisermittlung fur den Hauptaufirag gebildet
worden ist. Er hat hierfur auf Verlangen des
Auftraggebers seine Preisermittlungen fiir diese
Preise und die urspriinglich kalkulierten Preise
zur  Einsicht  vorzulegen, sowie  die
erforderlichen Auskiinfte zu erteilen. Soweit der
Auftragnehmer eine Mehrvergutung




§6

1)

2)

3)

4)

(acceptarea ofertei suplimentare) de catre
Beneficiar gi notificarea prealabild scrisgd a
solicitérii de majorare a retributiei reprezinta
premisa pentru revendicare retributiei de catre
Antreprenor. Lucrérile executate de
Antreprenor in lipsa cererii Beneficiarului sau
prin deviere arbitrard de la oferta, nu vor fi
retribuite, cu exceptia cazului cand aceste
lucrari servesc la evitarea sau inlaturarea unui
pericol iminent pentru executarea Lucrarilor de
constructie.

Lucrarile modificate sau aditionale vor fi oferite
si retribuite in baza si la nivelul pretului de
ofertd pentru oferta de bazd Retributia
suplimentara trebuie sa fie rezonabild. Pentru
aceste lucrari sunt valabile aceleasi metode de
calcul si conditii, ca si pentru oferta de baza. In
mod special, pentru lucrérile aditionale sunt
valabile ofertele, reducerile si taxele convenite
de Parti.

Executarea Lucrarilor

Lucrérile de constructie vor fi executate, la
indicatia  Beneficiarului  (in  special a
responsabilului tehnic), pe etape, fard ca
Antreprenorul s aiba dreptul la o remuneratie
suplimentara.

Antreprenorul  este obligat s& asigure
supravegherea continud prin intermediul
personalului de supraveghere calificat a tuturor
Lucrarilor executate. La incheierea contractului,
Antreprenorul va desemna o persoand
responsabild de supraveghere (drept diriginte
de santier), care se va afla permanent pe
santier n timpul executdrii Lucrarilor de
constructie si care va prezenta si primi
declaratile cu caracter juridic obligatoriu,
inclusiv. declarati care completeazd sau
modificd contractul. Beneficiarul va fi informat
imediat de inlocuirea dirigintelui de santier.

Beneficiarul are dreptul de a oferi indicatii
angajatilor Antreprenorului si dirigintelui de
santier.

Antreprenorul este obligat s& execute Lucrérile
datorate cu implicarea angajatilor proprii si cu
un numar corespunzdtor de muncitori.
Antreprenorul va fi singur rdspunzétor pentru
executarea Lucrérilor conform Contractului. in
acest sens, Antreprenorul va respecta
tehnologiile recunoscute, prevederile legale si

§6

1)

3)

4)

beansprucht, ist die vorherige schriftliche
Auftragserteilung des Auftraggebers (Annahme
des Nachtragsangebotes) und die vorherige
unverzlgliche schriftiche Anmeldung des
Mehrvergiitungsanspruches Voraussetzung fur
das Entstehen des Vergltungsanspruches des

Auftragnehmers. Leistungen, die der
Auftragnehmer ohne Auftrag oder unter
eigenmachtiger Abweichung vom Auftrag

ausfiihrt, werden nicht vergltet, es sei denn,
diese Leistungen dienen der Abwehr oder
Beseitigung einer unmittelbaren Gefahr fir den
Bestand der Bauleistung.

Die gednderten oder zusatzlichen Leistungen
sind auf der Grundlage und des Niveaus der
Angebotspreise des Hauptauftrages anzubieten
und zu vergiten. Die zusatzliche Vergutung
muss angemessen sein. Fir sie gelten die

gleichen Berechnungsmethoden und
Bedingungen wie fir den Hauptauftrag.
Insbesondere  gelten  die  vereinbarten

Abgebote, Skonti und Umlagen auch fir die
Nachtrage.

Ausfithrung der Leistung

Die Bauleistungen sind auf Weisung des
Auftraggebers  (insbesondere durch den
technischen Verantwortlichen), in Stufen auch
abschnittsweise auszufiihren, ohne dass dem

Auftragnehmer  hierflir  eine  zuséatzliche
Vergitung zusteht.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die

Ausfihrung seiner gesamten Arbeiten laufend

und standig durch zur Aufsicht fachlich
qualifiziertes Fihrungspersonal zZu
iberwachen. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber  bei  Veriragsschluss  eine
Aufsichtsperson  (als  Fachbauleiter) zu
benennen, die sich wahrend der
Ausfluhrungszeit standig auf der Baustelle
befinden muss wund zur Abgabe und
Entgegennahme rechtsverbindlicher

Erklarungen, auch vertragsergénzender oder
vertragséndernder Erklarungen, bevollmachtigt
ist. Eine Auswechselung des Fachbauleiters ist
dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen.

Der Auftraggeber hat das Recht, den
Mitarbeitern des Auftragnehmers und seinem
Aufsichtspersonal erforderliche Weisungen zu
erteilen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
geschuldeten Arbeiten selbst, mit eigenen
Mitarbeitern und mit jeweils angemessener
Personalstarke auszufihren. Der
Auftragnehmer ist allein verantwortlich fir die
Ausflihrung der Arbeiten gemal dem Vertrag. In
dieser Hinsicht halt sich der Auftragnehmer an




normative aplicabile, inclusiv in domeniul
relatilor de muncd, sanatdti si securitatii
muncii.

Atragerea  unui  subcontractor necesitd
aprobarea prealabild in scris din partea
Beneficiarului.  Antreprenorul  va  asigura
transpunerea si respectarea in contractele
incheiate cu subcontractorii a termenilor si
conditiilor de executare a Lucrarilor, prevazute
de Contractul de antrepriza. Cel tarziu la data
inceperii  executdrii  Lucrarilor de cétre
subcontractori, Antreprenorul va prezenta
Beneficiarului numele, reprezentantul legal si
datele de contact ale subcontractorilor si la
solicitarea Beneficiarului va prezenta explicatii
§i dovezi de adecvare pentru subcontractorii
sai. Antreprenorul conservd supravegherea
executdrii Lucrarilor si este pe deplin
raspunzator fata de Beneficiar de modul in care
subcontractorii  Tsi  indeplinesc  obligatiile
contractuale Din motive temeinice, Beneficiarul
are dreptul de a revoca aprobarea acordata si
de a interzice executarea in continuare a
Lucréarilor de catre subcontractor.

5) In caz dacd Antreprenorul are indoieli fata de

modalitatea  prevazutd (planificatd) de
executare a Lucrarilor (inclusiv din motivul
prevenirii riscului de accidente), fatd de
calitatea materialelor sau componentelor livrate
de Beneficiar sau fatd de prestatile altor
antreprenori, atunci el este obligat de a le
prezenta imediat Tn scris Beneficiarului, dupa
posibilitate Tnainte de finceperea Lucr&rilor.
Antreprenorul  este oligat s& informeze
Beneficiarul in acest sens, conform legislatiei
aplicabile.

8) Antreprenorul este obligat s& protejeze
Lucrdrile executate si bunurile necesare
executdrii Lucrarilor, inclusiv a celor furnizate
de Beneficiar, dacd este aplicabil, de
deteriorare  fortuitd si  piere pand Ia
receptionarea Lucrarilor de catre Beneficiar
(inclusiv. . contra influentei nefaste a
intemperiilor).

7) Antreprenorul are dreptul de a utiliza numai

materiale de constructie certificate (materiale
de constructie, componente si utilaje). Acestea
trebuie sa corespunda normativelor tehnice, sa
fie intr-o stare impecabild si sa fie verificatd
calitatea lor. La solicitarea, responsabilului
tehnic i vor fi prezentate certificatele de testare
si mostrele gratuite. Beneficiarul este in drept
sd refuze materialele de constructie nepotrivite
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die anerkannten Technologien, die geltenden
gesetzlichen und normativen Bestimmungen,
einschlieftlich im Bereich Arbeitsbeziehungen,
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz.

Der Einsatz eines Subunternehmers bedarf der
vorherigen  schriftichen  Zustimmung  des
Auftraggebers. Der Auftragnehmer stellt sicher,
dass in den mit den Subunternehmern
geschlossenen Vertragen, die im
Bauleistungsauftrag festgelegten Bedingungen
fir die Ausfiihrung der Arbeiten umgesetzt und
eingehalten werden. Spatestens zum Zeitpunkt
des Beginns der Ausfuhrung der Arbeiten durch
die Subunternehmer legt der Auftragnehmer
dem Auftraggeber den Namen, den gesetzlichen
Vertreter und die  Kontakidaten  der
Subunternehmer vor und legt auf Anfrage des
Auftraggebers Erkldrungen und
Eignungsnachweise fur die Subunternehmer
vor. Der Auftragnehmer behalt die Aufsicht Gber
die Ausfihrung der Arbeiten und ist gegeniiber
dem Auftraggeber voll verantwortlich fir die Art
und Weise, wie die Subunternehmer ihren
vertraglichen Verpflichtungen nachkommen.
Aus wichtigem Grund kann der Auftraggeber
eine erteilte Zustimmung widerrufen und die
weitere AusfUhrung durch Subunternehmer
untersagen.

Hat der Auftragnehmer Bedenken gegen die
vorgesehene (geplante) Art der Ausflihrung
(auch  wegen der Sicherung gegen
Unfallgefahren), gegen die Gute der vom
Auftraggeber gelieferten Stoffe oder Bauteile
oder gegen die Leistungen anderer
Unternehmer, so hat er sie dem Auftraggeber
unverziglich, méglichst schon vor Beginn der

Arbeiten,  schriftlich  mitzuteilen. Der
Auftragnehmer hat nach geltendem Recht die
Informationspflichten gegeniber dem

Auftraggeber inne.

Der Auftragnehmer hat die von ihm
ausgefiihrten Leistungen und die fur die
Ausfiihrung der Arbeiten erforderlichen Waren,
einschliellich der  vom Auftraggeber
gegebenenfalls zur Verflgung gesteliten
Waren, bis zur Abnahme vor Beschadigung,
Diebstahl und Entwendung (insbesondere
gegen schiadigende Witterungseinfllisse) zu
schiitzen.

Der Auftragnehmer darf nur zugelassene
Bauprodukte (Baustoffe, Bauteile und Anlagen)
verwenden. Sie muissen den technischen
Normen entsprechen, sich in einwandfreiem
Zustand befinden und auf |hre Glte geprift
sein. Auf Verlangen, sind der Bauleitung
entsprechende Prifzeugnisse und unentgeltlich
Proben zu Ubergeben. Der Auftraggeber ist
berechtigt, ungeeignet erscheinende




sau sa& solicite verificarea lor. Antreprenorul
suportd cheltuielile pentru verificare, daca
testarea materialelor de constructie a stabilit
neconformitatea acestora.

8) Toate materialele existente pe santierul de
constructii vor fi pastrate de catre Antreprenor,
pana cand Beneficiarul nu va decide modul lor
de utilizare ulterioara.

9) Antreprenorul nu beneficiazd de prevederile
Art. 1358 (Dreptul de retentie si gaj al
antreprenorului) si Art. 1359 (Instituirea ipotecii
asupra terenului de constructie) din Codul Civil
al Republicii Moldova si nu poate invoca
drepturile prevazute in acestea.

§7 Termenele contractuale, Penalitatile
contractuale

1) Sunt  aplicabile termenele contractuale
obligatorii stabilite de parti in pct. 3 al
Contractului de antrepriza.

La solicitarea  Beneficiarului sau a
responsabilului  tehnic, Antreprenorul va
formula si va prezenta un grafic de executare a
Lucrdrilor cu indicarea termenelor pentru
fiecare etapa.

In caz daca pentru inceputul executarii lucrérilor
nu a fost stabilitd o datd exactd sau termenul
determinabil pentru  inceputul  executarii
Lucrarilor, Antreprenorul la cererea
Beneficiarului va Tincepe fard Intarziere
intentioantd executarea Lucrarilor, va avansa
corespunzator si va finisa in teremene
rezonabile executarea Lucrérilor.

in caz de tergiversare (inclusiv intrerupere) a
Lucrarilor, care nu este imputabild
Antreprenorului, termenul de executare a
Lucrarilor se prelungeste cu durata
tergiversariifintreruperii Lucrarilor. Tntarzierea
nu este imputabild Antreprenorului, daca
aceasta este cauzate de vremea nefavorabila.
Se considera o zi cu vreme nefavorabild, acea
zi in care executarea corespunzatoare a
Lucrarilor de constructie nu este posibild din
motivul intemperiilor. Independent de aceasta,
Antreprenorul este obligat sa ia toate masurile
necesare si rezonabile pentru a continua
executarea pe deplin a Lucrarilor de constructie
si finalizarea in termen chiar si pe timpul iernii.
O zi cu vreme nefavorabild este acea zi, in care
conform datelor meteorologice ale Serviciului
Hidrometeorologic de Stat starea vremii de la
locul de efectuare a constructiilor este extrem

8)

§7

1)

Bauprodukte zuriick zu weisen oder priifen zu
lassen. Der Auftragnehmer trégt die Kosten der
Priifung, wenn sich die Bauprodukte bei der
Prifung als ungeeignet herausstellen.

Sémtliche aus dem Baugrundstiick
gewonnenen Materialien sind vom
Auftragnehmer zu verwahren, bis vom
Auftraggeber Uber ihre weitere Verwendung
entschieden worden ist.

Der Auftragnehmer profitiert nicht von den
Bestimmungen von Art, 1358
(Zurtickbehaltungsrecht und Verpfandung des
Auftragnehmers) und Art. 1359 (Aufnahme von
Hypotheken  auf der Baustelle) des
Zivilgesetzbuchs der Republik Moldawien und
kann sich nicht auf die darin vorgesehenen
Rechte berufen.

Vertragsfristen, Vertragsstrafe

Es gelten die in Ziff. 3  des
Bauleistungsauftrages zwischen den Parteien
vereinbarten verbindlichen Vertragsfristen.

Auf Verlangen des Auftraggebers oder des
technischen Verantwortlichen hat der
Auftragnehmer einen graphischen
Bauzeitenplan unter Angabe einzelner Termine
fur die Teilleistungen aufzustellen und
vorzulegen.

Sofern fur den Ausfihrungsbeginn der Arbeiten
kein bestimmter Termin oder ein exaktes Datum
fir den Bauanfang vereinbart ist, hat der
Auftragnehmer nach  Abruf durch den
Auftraggeber ohne schuldhaftes Zégern die
eigentliche  Ausflhrung der Arbeiten zu
beginnen, angemessen zu entwickeln und die
Leistung ztigig durchzufiihren.

Kommt es zu Verzégerungen (auch
Leistungsunterbrechungen) in der Ausflhrung,
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, so
verschieben sich die Termine um die jeweilige
Dauer der Verzégerung/
Leistungsunterbrechung. Eine Verzégerung hat
der Auftragnehmer insbesondere dann nicht zu
vertreten, wenn Schlechtwettertage vorliegen.
Ein Schlechtwettertag liegt vor, wenn an diesem
Tag die fachgerechte Ausfihrung der
Bauarbeiten aufgrund der bestehenden
Witterungsverhaltnisse  nicht maéglich st
Unabhéngig davon  bleibt aber der
Auftragnehmer verpflichtet, alle MaRnahmen zu
ergreifen, die erforderlich und ihm zumutbar
sind, um auch wahrend der Winterphase
uneingeschrankt die geschuldeten Arbeiten
weiterzufihren und termingerecht fertig zu
stellen. Ein Schlechtwettertag liegt nur dann vor,




2)

3)

de Tngreunatd pentru activitatea de construciie,
ceea ce va fi demonstrat de Antreprenor. La
planificarea termenelor de executare a
Lucrarilor au fost planificate 5 zile de vreme
nefavorabild, astfel ca amanarea termenului de
constructie ncepe din ziua a 6-ea cu conditii
climaterice nefavorabile.

In caz dacd Antreprenorul observa ci nu va
reusi sa realizeze in termenul indicat Lucrarile,
el va informa imediat in scris despre aceasta
Beneficiarul (in orice caz, timp de 24 de ore),
cu prezentarea motivelor temeinice de
neexecutare. In notificare de neexecutare,
Antreprenorul va informa Beneficiarul de cand
si de care conditii el este Tmpiedicat s& execute
Lucrarile la timp, si cat va dura aceastd
imposibilitate. Obligatia de informare in scris a
Beneficiarului este valabild si in cazul cand
imposibilitatea de executare in timp este
evidenta. Termenul de executare se
prelungeste cu perioada existentei
impedimentului, dacad acesta este cauzat de
circumstante ce tin de Beneficiar, circumstante
de fortd majora sau alte impedimente in afara
controlului Antreprenorului sau o grevd a
salariatilor Antreprenorului sau a
subcontractantilor acestuia. Antreprenorul va
intreprinde toate masurile rezonabile pe care
urmeaza sa le Tntreprindd un profesionist
pentru a continua executarea Lucréarilor. Odatd
cu incetarea impedimentului, Antreprenorul va
relua imediat executarea Lucrérilor si va
notifica Beneficiarul despre aceasta.

In caz daca Antreprenorul intarzie cu vinovétie
termenul de executare a Lucrarilor specificat in
pct. 3.1. din Contractul de antrepriza, el este
obligat s& achite pentru fiecare zi lucratoare de
intarziere o penalitate contractuald in suma de
0,2% din suma contractuald netd, dar nu mult
5% din suma contractuald neta. in caz dac3
suma totald de refributie netd ce-i revine
Antreprenorului este mai mare decat suma
contractuald neté totald rata zilnica si suma
maxima a penalitdtii contractuale se va stabili in
baz& sumei de retributie totald neta.

Penalitatea contractuala trebuie sa
compenseze daunad cauzatd de intarziere.
Prevederea resepctiva nu va limita dreptul
Beneficiarului de a pretinde la plata penalitatii
contractuale mai mare decat valoarea

prejudiciului. Beneficiarul este in drept s&

2) Fohlt  sich der

wenn nach den Wetterdaten und
Wetterstatistiken fur den Ort der Baustelle die
Bautatigkeit sehr erschwert ist, was vom
Auftragnehmer nachzuweisen ist. Bei der fir das
Bauvorhaben vorgesehenen Terminplanung
sind insgesamt 5 Schlechtwettertage
einkalkuliert, so dass sich eine Verschiebung
der Termine ab dem 6. Schlechtwettertag ergibt.

Auftragnehmer an der
termingerechten Ausflihrung seiner Leistungen
behindert, so hat er den Auftraggeber hiertiber
unverziglich (jedenfalls innerhalb von 24
Stunden) unter ausreichender Begrindung tUber
die Nichtdurchfithrung schriftlich zu
unterrichten. In der Behinderungsanzeige muss
der Auftragnehmer den Auftraggeber dariiber
informieren, seit wann und durch welche
Umstande er in der Bauausfiihrung behindert
wird und wie lange die Behinderung
voraussichtlich andauert. Die Verpflichtung zur
schriftlichen Unterrichtung des Auftraggebers
gilt auch dann, wenn die Behinderung
offenkundig sein sollte. Die Durchfihrungsfrist
verlangert sich mit der Dauer des Bestehens
des Hindernisses, wenn dies auf Umsténde, die
mit dem Auftraggeber zusammenhéngen, auf
Umsténde hoherer Gewalt oder andere
Hindernisse, die aullerhalb der Kontrolle des
Auftragnehmers liegen, oder auf einen Streik
der Mitarbeiter des Auftragnehmers oder seiner
Subunternehmer  zurlickzufithren ist.  Der
Auftragnehmer  trifft  alle angemessenen
MaRnahmen, die wvon einem Fachmann
getroffen werden missen, um die Ausfiihrung
der Arbeiten fortzusetzen. Sobald das Hindernis
aufhért, nimmt der Auftragnehmer die
Ausflhrung der Arbeiten unverziglich wieder
auf und benachrichtigt den Auftraggeber
darliber.

Uberschreitet der Auftragnehmer schuldhaft den
in Ziff. 3.1 des Bauleistungsauftrages vertraglich
vereinbarten Fertigstellungstermin, so hat er fir
jeden angefangenen Werktag des Verzuges
eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,2% der

Gesamt-Nettoauftragssumme zu  bezahlen,
héchstens  jedoch 5%  der  Gesamt-
Nettoauftragssumme. Ist die dem
Auftragnehmer zustehende Gesamt-

Nettoverglitungssumme hoher als die Gesamt-
Nettoauftragssumme, ist hinsichtlich des
Tagessatzes und des Héchstbetrages der
Vertragsstrafe auf die Gesamt-
Nettoverglitungssumme abzustellen.

Die Vertragsstrafe wird jeweils auf einen
Verzugsschaden angerechnet.
Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers
auf Erstattung eines die Vertragsstrafe
Ubersteigenden Schadens bleiben unberiihrt.
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suspende pretentiile privind plata penalitatilor
pand la achitarea finala.

In caz dacé mai tarziu s-a convenit asupra unui
alt termen sau termenul se améané din motivul
intérzierii ce nu este provocat din vina
Antreprenorului, prevederea referitoare |la
penalitatea contractuald este valabild in mod
corespunzator pentru termenul nou.

Munca achitata pe ord

Munca achitatd pe ord este remuneratd de
Beneficiar numai daca astfel a fost convenit in
scris pana la inceputul executarii Lucrarilor sau
a fost solicitat Tn scris de catre Beneficiar, cu
exceptia cazului cand aceastd activitate
serveste la evitarea sau inlaturarea pericolului
iminent pentru executarea Lucrérilor de
constructie. Aplicarea muncii achitate pe or4,
trebuie sa fie convenitéd de Parti in mod expres
in scris. Figele muncii achitate pe ord, Tn care
se va indica tipul lucrarii, numele si functia
angajatului implicat, numarul de ore lucrate,
materialul livrat si utilajul utilizat, vor fi
prezentate zilnic dirigintelui de santier si
semnate de acesta. Lucrarile achitate pe ora
care nu sunt mentionate in Fisele muncii
achitate pe ord semnate de dirigintele de
santier, nu vor fi remunerate,

Orele de munca ale maistrului, slefuitorului si
de pregatire a lucrului, precum si orele de
supraveghere, nu vor fi remunerate in mod
separat.

Remunerarea lucrului achitat pe ora are loc Tn
baza ratei pe ord convenitd. in caz dacd un
asemenea acord lipseste, Antreprenorul
primeste o ratd pe ord care corespunde unui
salariu tarifar cu suplimentul respectiv convenit
cu Beneficiarul. Tn cazul lucrarilor achitate pe
ord, materialele de constructie, masinile si
utilajele folosite vor fi achitate conform pretului
convenit anterior; dacd un asemenea acord
lipseste, Antreprenorul primeste o platd ce
corespunde pretului general valabil in domeniul
constructiilor din regiune.

Retributia

Antreprenorul primeste retributia stabilitd in pct.
2 al Contractului de antreprizd pentru toate
lucrérile de constructie efectuate conform
prezentelor conditii contractuale. Prin plata
retributiei  sunt achitate toate prestatiile
necesare pentru executarea lucrarilor, Tn
conformitate cu conditile contactuale, a
normelor si standardelor stabilite de legislatia in
vigoare a Republicii Moldova,

§9

1) Der Auftragnehmer erhalt fur samtliche nach

Die Vertragsstrafe kann bis zur Schlusszahlung
vorbehalten werden.

Wird nachtraglich ein anderer
Fertigstellungstermin vereinbart oder verschiebt
sich der Termin wegen vom Auftragnehmer nicht
zu vertretender Verzégerung, gilt das
Vertragsstrafeversprechen entsprechend fiir
den neuen Termin.

Stundenlohnarbeiten

1) Stundenlohnarbeiten werden vom Auftraggeber

nur vergutet, wenn sie als solche vor Beginn
ihrer Ausfiihrung schriftlich vereinbart oder vom
Auftraggeber schriftlich angeordnet worden
sind, es sei denn, diese Leistungen dienen der
Abwehr oder Beseitigung einer unmittelbaren
Gefahr fur den Bestand der Bauleistung. Eine
Studenlohnvergitung ist ausdriicklich schriftlich
zu vereinbaren. Stundenlohnzettel, aus denen
die Art der ausgefiihrten Arbeit, Namen und
Funktion der damit beschaftigten Arbeitskrafte,
geleistete Stunden, geliefertes Material und
verwendetes Gerat hervorgehen missen, sind
der Bauleitung taglich vorzulegen und von ihr zu
unterzeichnen. Stundenlohnarbeiten, die nicht
durch von der Bauleitung unterzeichnete oder
ihr  taglich  vorgelegte  Stundenlohnzettel
nachgewiesen sind, werden nicht vergltet.

2) Meister-, Polier- und Vorarbeiterstunden sowie

sonstige  Aufsichtsstunden  werden nicht
gesondert vergitet.

3) Die Abrechnung der Tagelchnstunden erfolgt

nach den dafiir vereinbarten Stundenséatzen.
Fehlt es an einer dahingehenden Vereinbarung,
erhalt der Auftragnehmer einen Stundensaiz,
der dem Tariflohn mit einem vorher mit dem
Auftraggeber zZu vereinbarenden
angemessenen Zuschlag entspricht. Bei
Stundenlohnarbeiten  werden  verwendete
Baustoffe, Gerate und Maschinen mit den
vereinbarten Preisen verglitet; fehlt es an einer
solchen Vereinbarung, erhalt der
Auftragnehmer die fir das Bauhandwerk
ortstblichen Preise.

Vergiitung

diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen die
in Ziff. 2 des Bauleistungsauftrages vereinbarte
Vergitung. Mit der Vergitung sind alle
Leistungen abgegolten, die zur fachgerechten
und vertragsgerechten Ausfiihrung der Arbeiten
nach den anerkannten Regeln der Technik
erforderlich sind.
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2) Preturile unitare si forfetare stabilite sunt preturi
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§10
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fixe si nu vor putea fi modificate pana la
finisarea de cétre Antreprenor a tuturor
lucrarilor de constructie. ModificZrile de salariu
si a pretului materialelor nu va constitui un temei
pentru modificarea preturilor  stabilite n
Contractul de antreprizd. De asemenea, se
exclud orice eventuale revendicari din partea
Antreprenorului  cu privire la modificare
preturilor, care ar putea rezulta din modificarea
sarcinilor publice, a taxelor si impozitelor sau
contributiilor de asigurare.

In caz dacé partile au convenit asupra retributiei
n baza preturilor unitare, atunci pentru
ajustarea prefului unitar in caz de deviere de
volum in cazul in care devierea este mai micé
de 10% din volumul initial stabilit se vor aplica
preturile unitare initial convenite. Daca devierea
depaseste 10% din volumul initial stabilit partile
vor conveni asupra unui pret unitar nou cu
luarea Tn consideratie a costurilor sau
economiilor produse. In cazul in care, s-a
convenit asupra retributiei in temeiul unui pret
forfetar, pretul forfetar va putea fi modificat doar
cu conditia ca volumul lucrarilor executate este
atat de diferit de volumul lucrérilor agreate initial
incat nu este rezonabil fixarea unui pret forfetar.
in acest caz, fiecare din parti va putea solicita
ajustarea pretului forfetar, luand in considerare
costurile suplimentare sau cele reduse privind
executarea lucrarilor respective. La ajustarea
pretului, vor fi luate in calcul aceleasi criterii
care au stat a baza formarii prefului initial.

Din suma neta totald a retributiei, care i revine
Antreprenorului  conform  Contractului  de
antrepriza, vor fi deduse urméatoarele grupuri
de costuri:

Costurile privind incheierea unei asigurdri
de efectuare a lucrarilor de constructie in
valoare de 0,35 % din suma netd totald
destinatd decontarii (dacd aceasta este
achitatd de catre Beneficiar);

Costurile  privind_ curentul electric/apa
folosite in cadrul ludg#lor de constructie in
valoare de 0,5 % suma netd totald
destinata decontéarii;

Alocarea de cqstug pentru utilizarea
instalatiilor sanitareﬁe santier, in suma de
0,15 % din su ta totald destinata
decontarii;

Alocarea de ri pentru panoul de

informare in su e 0,15 % din suma netad
totald destinata decontarii

S

Decontari, achitari, reduceri

2) Die vereinbarten Einheits- und Pauschalpreise

4)

§10
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sind Festpreise bis zur Fertigstellung der
Arbeiten des Auftragnehmers. Lohn- und
Materialpreisanderungen finden keine
Bertcksichtigung. Ebenso sind
Nachforderungen wegen verdnderter
offentlicher Lasten, Steuern und
Versicherungsbeitragen ausgeschlossen.

Wenn die Abweichung weniger als 10% des
urspringlich festgelegten Volumens betragt,
werden die urspriinglich  vereinbarten
Stuckpreise angewendet. Wenn die
Abweichung 10% des urspringlich festgelegten
Volumens Uberschreitet, vereinbaren die
Parteien einen neuen Stickpreis unter
Berlicksichtigung der Kosten oder
Einsparungen. Wenn eine Pauschalzahlung
vereinbart wurde, kann der Pauschalpreis nur
unter der Bedingung ge&ndert werden, dass sich
das Volumen der durchgefihrien Arbeiten so
stark vom Volumen der urspringlich
vereinbarten Arbeiten unterscheidet, dass es
nicht sinnvoll ist, einen Pauschalpreis
festzusetzen. In diesem Fall kann jede der
Parteien die Anpassung des Pauschalpreises
unter Berlcksichtigung der zusatzlichen oder
reduzierten Kosten fir die AusfUhrung der
jeweiligen Arbeiten beantragen. Bei der
Anpassung des Preises werden dieselben
Kriterien beriuicksichtigt, die der anfanglichen
Preisbildung zugrunde lagen.

Von der dem Auftragnehmer zustehenden
Gesamt-Nettovergitung kommen folgende
Kostenumlagen in Abzug:

Kostenumlage fur den Abschluss einer
Bauleistungsversicherung in Héhe von 0,35
% der Gesamt-Nettoabrechnungssumme
(falls vom Auftraggeber abgeschlossen);

e Kostenumlage
Héhe von

fisg Baastrom/Bauwasser in
0, % der Gesamt-
NettoabrechnungSsurime;
Kostenumlage Nutzung Bau-

WC/SanitéreinricKin Hoéhe von 0,15 %
der Gesamt-Nettbabrethnungssumme;

e Kostenumlage W uschild in Héhe von
0,15 % der Gesamt-
Nettoabrechnurfgssutnme

Abrechnung, Zahlung, Skonto
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Drept conditie obligatorie privind plata unui
avans sau efectudrii platii finale, va constitui
faptul prezentarii de catre Antreprenor a unei
fise de descifrare a cheltuielilor. Antreprenorul
este obligat sd factureze lucrdrile executate
intr-un  mod verificabil. El trebuie sa
pregateasca facturile intr-o modalitae cat mai
clard pentru Benefciar, cu indicarea denumirii
pozitiilor specificate Tn Contractul de antrepriza,
cu anexarea calculelor volumelor de lucrari
executate si materialelor utilizate, cu anexarea
schitelor si altor acte justificative necesare
pentru confirmarea tipului si volumului de
lucrari executate.

fn caz dacd s-a convenit asupra facturdrii in
baza pretului unitar, verificarea facturii
presupune c& Antreprenorul va prezenta
inlcusiv o fisa de descifrare a cheltuielilor. Pe
langd prezentarea fisei de descifrare a

cheltuielilor,  Antreprenorul urmeazd sa
introducd masurile in baza céarora s-au realizat
calculele pentru facturare in

schita/documentatia de constructie. In cazul n
care, dupa executarea lucrarilor, fisa privind
descifrarea cheltuielilor cu privire la anumite
lucrari sau piese de constructie, nu mai este
posibila de realizat sau este dificil de realizat,
Antreprenorul este obligat s& Tntocmeasca fisa
privind descifrarea cheltuielilor si schitele
corespunzatoare in timpul realiz&rii lucrarilor de
constructie sau imediat dupg, si sa le prezinte
spre verificare §i aprobare sefului de santier,
Intocmirea fisei privind descifrarea cheltuielilor
va avea loc din contul si pe cheltuiala
Antreprenorului,

Facturile urmeaza a fi prezentate in doua
exemplare, conform modelului indicat de cétre
Beneficiar. Acestea vor fi prezentate in original
la sediul Antreprenorului si in copie sefului de
santier. Se considera ca& factura a fost
receptionatd Tn modul corespunzdtor, atunci
cand aceasta a ajuns la sediul Antreprenorului.
Abia dupa aceia, vor putea fi puse in aplicare
termenele cu privire la efectuarea platiifacturii.

Beneficiarul achita, la solicitarea
Antreprenorului, platile convenite n avans
conform evolutiei lucrarilor de constructie.
Platile in avans vor fi acordate Tn mod convenit
de catre Parti Tn cuantumul valorii (inclusiv
valoarea TVA aplicatd) lucrarilor executate,
care vor putea fi confirmate de catre
Antreprenor,. Serviciile trebuie vonfirmata
printr-o lista verificabild, care trebuie s& permita
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des
Anspruches des Auftragnehmers auf Leistung

Voraussetzung fir die  Falligkeit
einer Abschlagszahlung oder der
Schlusszahlung ist die Vorlage einer prifbaren
Abrechnung  des  Auftragnehmers.  Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, die ausgefihrten
Arbeiten nachprifbar in Rechnung zu stellen. Er
muss die Rechnungen flr den Auftraggeber klar
und deutlich erstellen und dabei die Namen der
im Bauleistungsauftrag angegebenen
Positionen, die Anhange der Berechnungen des
Volumens der ausgeflihrten Arbeiten und der
verwendeten Materialien sowie die Anhénge der
Skizzen und sonstigen Belege angeben, die zur
Bestatigung der Art und des Volumens von

erforderlich sind ausgefiihrie Arbeiten.

Ist eine Abrechnung nach Einheitspreisen
vereinbart, setzt die Prifbarkeit der Rechnung
voraus, dass mit der Rechnung vom
Auftragnehmer ein Aufmafl vorgelegt wird.
Neben der Vorlage von Aufmafblattern hat der
Auftragnehmer die  seiner  Abrechnung
zugrundeliegenden Mafle in einer
Bauzeichnung/ Planunterlage einzutragen.
Soweit ein Aufmaf von einzelnen Teilleistungen
oder Bauteilen nach Fertigstellung der Arbeiten
nicht mehr oder nur noch erschwert méglich ist,
hat der Auftragnehmer schon bei der
Ausfohrung der Bauleistung oder unmittelbar
danach Aufmalblatter und Aufmaliskizzen
anzufertigen und der Bauleitung zur Prifung
und Bestatigung vorzulegen. Das Aufmal}
erfolgt auf Kosten des Auftragnehmers.

Alle  Rechnungen sind in zweifacher
Ausfertigung  entsprechend dem  vom
Auftraggeber erstellten Rechnungsmuster
auszustellen. Sie sind bei der

auftragsdurchfihrenden  Niederlassung im
Original einzureichen und der Bauleitung in
Kopie zuzuleiten. Ein ordnungsgemater
Zugang der Rechnung liegt erst mit
Einreichung bei der auftragsdurchfihrenden
Niederlassung vor. Erst dann werden Fristen,
die an den Rechnungszugang anknipfen, in
Gang gesetzt.

Der Auftraggeber leistet auf Anforderung des
Auftragnehmers Abschlagszahlungen nach
Baufortschritt. Vorauszahlungen werden von
den Parteien in Héhe des Wertes
(einschlieBlich der Mehrwertsteuer) flir die
ausgefuhrten Arbeiten vereinbart, der vom
Auftragnehmer bestatigt werden kann. Die
Leistungen muissen durch eine Checkliste
bestatigt werden, die eine schnelle und sichere




6)

0 evaluare rapidd si sigurd a lucrarilor
executate. Indat& ce partile au convenit asupra
graficului platilor, Beneficiarul va achita platile
in avans conform prevederilor din acest grafic.
Plata avansului este scadentd la 21 de zile
dupd primirea facturii de avans. Achitarea
facturilor de avans nu reprezintd nici
recunoasterea  lucrdrilor de  constructi
executate, nici luare Tn primire a lucrarilor
realizate.

Antreprenorul este obligat s& prezinte, cel
tarziu peste 30 de zile dupa finisarea lucrarilor,
o factura finala verificabila. Plata finald este
scadentd peste 30 de zile de la receptionarea
lucrarilor de catre Beneficiar si primirea facturii
finale. Retributia pentru lucrarile suplimentare
efectuate, va fi specificatd in mod separat in
factura finald. Antreprenorul va indica in
factura finald toate sumele pe care le poate
incasa in baza contractului de antrepriza. n
caz dacd, in volumul serviciilor prestate, se
include intocmirea si transmiterea actelor de
verificare, termenul de scadentd a facturii
finale Tincepe din momentul transmiterii
complete a actelor de verificare respective.

in caz dac& Antreprenorul nu prezints factura
finald verificabild Tn termenul prevazut, atunci
Beneficiarul o poate intocmi de sine statator din
contul §i pe cheltuiala Antreprenorului.

in caz daca pértile au convenit asupra faptului
cd Beneficiarului 7i revine o reducere a
retributiei stabilite (v. pct. 2.5 al Contractului de
antreprizad), atunci acestea sunt acordate Tn
mod independent pentru toate platile in avans
si finale. Aceelasi lucru este valabil si pentru
sumele facturate si platile reduse de céatre
Beneficiar, cu conditia ca suma rezultatd din
aceastd reducere sa fie achitatd in termen.
Perioada de reducere pentru platile in avans
constituie 10 zile bancare, iar pentru plata
finald constituie 20 de zile bancare, cu exceptia
cazului cand parile au convenit altfel
("Perioada de Reducere”).Termenul de
reducere incepe odatd cu primirea de cétre
Beneficiar a facturii verificabile. Se considers
ca platile au fost realizate in termen, daca
ordinul de platé eliberat de Beneficiar a ajuns la
banca Beneficiarului in Perioada de Reducere.

solicita
mod

are dreptul de a

achitate n

Beneficiarul
rambursarea sumelor

3)

6)

Beweriung der durchgeflhrien  Arbeiten
ermoglicht. Sofern sich die Parteien auf einen
Zahlungsplan verstandigt haben, leistet der
Auftraggeber  Abschlagszahlungen (AZ)
entsprechend der im Zahlungsplan getroffenen
Absprachen. Abschlagszahlungen sind 21
Tage nach Zugang einer prifbaren AZ-
Rechnung zur Zahlung fallig. Die Bezahlung
von AZ-Rechnungen stellt weder eine
Anerkenntnis des erreichien Bautenstandes
noch eine Abnahme der ausgefihrten
Leistungen dar.

Der Auftragnehmer hat spatestens 30 Tage
nach Fertigstellung seiner Leistungen eine
prifbare Schlussrechnung vorzulegen. Die
Schiusszahlung wird 30 Tage nach Abnahme
und Zugang einer prifbaren Schlussrechnung
zur Zahlung féallig. Die fir zuséatzliche
Leistungen beanspruchte Vergltung ist in der
Schlussrechnung gesondert auszuweisen. Der
Auftragnehmer hat in die Schlussrechnung alle
seine Forderungen einzustellen. Soweit zum
geschuldeten Leistungsumfang die
Zusammenstellung  und  Ubergabe  der
Revisionsunterlagen gehort, setzt die Falligkeit
der  Schlussrechnung die  vollstandige
Ubergabe der Revisionsunterlagen voraus.

Reicht der Auftragnehmer innerhalb der
vorstehenden Frist keine prufbare
Schlussrechnung ein, so kann sie der
Auftraggeber selbst auf Kosten des

Auftragnehmers aufstellen.

Sofern die Parteien vereinbart haben, dass dem
Auftraggeber auf die vereinbarte Vergitung ein
Skonto  zusteht (vgl. Ziff. 25 des
Baulesitungsauftrages), so gewahrt er dies
jeweils eigenstandig auf alle
Abschlagszahlungen und die Schlusszahlung.
Dies gilt auch fir vom Auftraggeber gekilrzte
Rechnungshetrage und Zahlungen, soweit der
sich nach Kirzung ergebende Betrag
fristgerecht bezahlt wird. Die Skontierungsfrist
betragt fur Abschlagszahlungen 10
Bankarbeitstage und fir die Schlusszahlung 20
Bankarbeitstage, sofern die Parieien keine
abweichende Vereinbarung getroffen haben
(,Skontierungszeit*). Die  Skontierungsfrist
beginnt jeweils mit Eingang der prifbaren
Rechnung beim Auftraggeber. Die Zahlungen
sind rechtzeitig, wenn die
Uberweisungsauftrage  vom  Auftraggeber
innerhalb der Skontierungsfrist bei der Bank des
Auftraggebers eingegangen sind oder ein
Scheck innerhalb der Skontierungsfrist zur Post
gegeben wurde.

Uberzahlungen kann der
auch nach Prufung oder

Unberechtigte
Auftraggeber




T

7)

§ 11  Receptia

neautorizat in plus, inclusiv dupa verificarea
sau recunoasterea facturii finale si dupa
efectuarea platii finale.

Platile sunt efectuate doar de céatre Beneficiar
si doar prin transfer bancar, cu exceptia
cazului cand partile au stabilit altfel.

lucrarilor, repartizarea

riscurilor

1)

3)

Antreprenorul va notifica Tn scris Beneficiarul
despre faptul c& sunt Intrunite conditiile privind
receptia lucrarilor prevazute contractual,
solicitand acestuia convocarea comisiei de
receptie si asigurAnd conditile necesare
desfasurarii receptiei.

Beneficiarul va organiza Tnceperea receptiei
lucrarilor in teremen de 14 zile calendaristice
din data receptionarii notificarii transmise de
cétre Antreprenor. Beneficiarul va informa
membrii comisiei de receptie si Antreprenorul
cu privire la data realizarii receptiei lucrarilor cu
7 zile calendaristice Tnainte de data stabilitd
pentru aceastd receptie. La recepiie sint
obligati sa participe proiectantul, dirigintele de
santier si responsabilul tehnic, fiecare dintre ei
va primi cite un exemplar al actului de receptie.
Beneficiarul poate invita la lucrarile de receptie
alte persoane la discretia sa.

Comisia de receptie are obligatia de a constata
stadiul indeplinirii de catre Antreprenor a
obligatilor de finalizare a lucrarilor in
conformitate cu prevederile Contractului si cu
prevederile legilor aplicabile din Republica
Moldova. Comisia de receptie a Lucrarilor
poate solicita efectuarea de fincercari si
expertize, De asemenea, comisia poate
recomanda admiterea, admiterea cu obiectii,
amaénarea sau respingerea receptiei Lucréarilor.
Tn cazul in care comisia de receptie recomanda
admiterea receptiei Lucrdrilor cu obiectii,
aminarea sau respingerea lor, ea va trebui s&
propuna masuri pentru inldturarea viciilor si
abaterilor semnalate.

La solicitarea Beneficiarului, Antreprenorul va
pune la diposiztie toate utilajele, mijloacele
tehnice suplimentare si personalul auxiliar
necesar pentru receptionarea lucrarilor.
Beneficiarul hotéraste, pe baza recomandarii
comisiei de receptie, acceptarea, amanarea
sau respingerea receptiei si notifica
Antreprenorului hotararea sa in termen de 21

)

Anerkenntnis der Schlussrechnung und
Leistung der Schlusszahlung zuriickfordern.

Zahlungen erfolgen ausschlieRlich durch den
Auftraggeber und per Bankiberweisung, falls
nichts Abweichendes vereinbart ist.

§11 Abnahme, Gefahrtragung

1)

Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber
schrifilich mit, dass die Bedingungen fur die
Abnahme der im Vertrag festgelegten Arbeiten
erfollt sind, und fordert diesen auf, die
Abnahmekommission einzuberufen und die
erforderlichen Bedingungen fir die Abnahme
sicherzustellen.

Der Auftraggeber organisiert den Beginn der
Abnahme der Arbeiten innerhalb von 14
Kalendertagen ab dem Datum des Eingangs der
vom Auftragnehmer gesendeten Mitteilung. Der
Auftraggeber informiert die Mitglieder der
Abnahmekommission und den Auftragnehmer
Uber das Datum der Abnahme der Arbeiten 7
Kalendertage vor dem fir diese Abnahme
festgelegten Datum. An der Abnahme miissen
der Projektleiter, der Bauleiter und der
technische Leiter teilnehmen. Jeder von ihnen
erhélt eine Kopie des Abnahmedokuments. Der
Auftraggeber kann nach eigenem Ermessen
andere Personen zur Abnahme der Arbeiten
einladen.

Die Abnahmekommission ist verpflichtet, den
Stand der Erfullung der Verpflichtungen des
Auftragnehmers zur Fertigstellung der Arbeiten
gemal den Bestimmungen des Vertrages und
den Bestimmungen der geltenden Gesetze der
Republik  Moldawien  festzustellen. Die
Kommission fUr die Abnahme der Arbeiten kann
Tests wund Fachwissen anfordern. Die
Kommission kann auch empfehlen, die
Abnahme von Arbeiten mit Einwanden
zuzulassen, zu verzégern oder abzulehnen.
Wenn die Abnahmekommission empfiehlt, die
Abnahme der Arbeiten mit Einwanden
zuzulassen, zu verschieben oder abzulehnen,
missen MalRnahmen zur Beseitigung der
gemeldeten Mangel und Abweichungen
vorgeschlagen werden.

Auf Antrag des Auftraggebers, stellt der
Auftragnehmer alle fir die Abnahme der
Arbeiten erforderlichen Gerate, zusatzlichen
technischen Mittel und Hilfspersonal zur
Verfligung. Der Auftraggeber entscheidet auf
Empfehlung der Abnahmekommission Uber die
Annahme, Verschiebung oder Ablehnung der
Abnahme und teilt dem Auftragnehmer seine
Entscheidung innerhalb von 21 Kalendertagen



7)

1)

2)

§12

Zile calendaristice de la primirea propunerilor
comisiei de receptie.

In cazul in care In procesul-verbal de receptie
a lucrdrilor se consemneazd neconformitafi,
atunci Antreprenorul este obligat, ca intr-un
termen convenit cu Beneficiarul, termen ce
este calculat de la data semnérii procesului-
verbal de receptie a lucrarilor, s& remedieze
aceste neconformitdti. Se exclude receptia
lucrarilor in mod tacit.

Antreprenorul  permite  utilizarea partiala,
transmiterea in  folosintd, amenajarea,
ocuparea s.a. a obiectului contractului pana la
receptia de catre Beneficiar (sau de cétre o
persoana tertd in numele Beneficiarului), daca
partile au efectuat si Tnregstrat anterior o
evaluare a zonelor / incéperilor / etajelor /
suprafetelor corespunzatoarea, inclusiv a cailor
de acces si instalatiilor tehnice, iar rezultatele
sunt inregistrate intr-un proces verbal.
Receptia pariald a lucrarilor este exclusa.

Lucrarile privind inlaturarea neconformitatilor
vor fi de asemenea receptionate Tn mod oficial.

Riscurile privind materialele aflate pe santier si
lucrérile efectuate de subcontractanti, care stau
la baza executdrii lucrarilor de céatre
Antreprenor, trec in seama Antreprenorului
odatd cu transmiterea sau odatd cu inceperea
executarii lucrarilor contractuale.

Reclamatiile fata de calitatea lucrarilor

Reclanatiile referitoare la viciile ascunse sau la
abaterile de la conditile contractului sunt
realizate in conformitate cu prevederile Codului
Civil al Republicii Moldova, precum si a altor
acte normtive in vigoare aplicabile pe teritoriul
Republicii Moldova.

in cazul in care Beneficiarul solicitd in scris
inldturarea vicillor si abaterilor descoperite,
termenul de prescriptie privind solicitarea
respectiva, nu inceteaza in primii doi ani din
data prezentarii soicitarii in scris, dar nu mai
repede decat teremenul de prescriptie agreat in
p. 4 din prezentul paragraf. Acest lucru nu va
infuenta alte circumstante care vor putea
determina limitarea sau reinceperea teremnului
de prescriptie.

3)

8)

§12

1)

nach Eingang der  Vorschlage  der
Abnahmekommission mit.

Werden die  Abweichungen in den
Abgabeprotokollen vermerki, so ist der

Auftragnehmer verpflichtet, innerhalb einer mit
dem Auftraggeber vereinbarten Frist, die ab
dem Datum der Unterzeichnung des Protokolls
Uber die Abnahme der Arbeiten berechnet wird,
Malnahmen zu ergreifen um  diese
Abweichungen zu beseitigen. Die
stillschweigende Abnahme von Arbeiten ist
ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer gewahrt die Teilnutzung, die
Inbetriebnahme, die  Verbesserung, die
Verwendung usw. des Vertragsgegenstandes
bis zur Abnahme durch den Auftraggeber (oder
durch einen Dritten im Namen des
Auftraggebers) an, wenn die Parteien zuvor
eine Bewertung der geeigneten Bereiche /
Raume / Stockwerke / Flachen einschliellich
der  Zufahrtsstralen und technischen
Einrichtungen durchgefihrt und aufgezeichnet
haben und die Ergebnisse in einem Bericht
erfasst sind. Eine Teilabnahme der Arbeiten ist
ausgeschlossen.

Die Arbeiten zur Mangelbeseitigung werden
ebenfalls offiziell abgenommen

Die Risiken in Bezug auf die Materialien auf der
Baustelle und die von den Subunternehmern
durchgefihrten Arbeiten, die die Grundlage fur
die Ausfihrung der Arbeiten durch den
Auftragnehmer  bilden, gehen mit der
Ubermittiung oder dem Beginn der Ausfiihrung
der Vertragsarbeiten auf den Auftragnehmer
Uber.

Mangelanspriiche

Anspriche wegen versteckter Mangel oder
Abweichungen von den Vertragsbedingungen
richten sich nach den Bestimmungen des
Zivilgesetzbuchs der Republik Moldawien sowie
nach anderen in der Republik Moldawien
geltenden normativen Rechtsakten.

Verlangt der Auftraggeber vor Ablauf der
Verjahrungsfrist schriftlich die
Mangelbeseitigung, verjahrt der Anspruch auf
Beseitigung des gerigten Mangels nicht vor
dem Ablauf von 2 Jahren ab Zugang der
schriftlichen Mangelbeseitigungsaufforderung,
jedoch nicht vor Ablauf der in Abhsatz 4
vereinbarten Verjghrungsfrist. Andere
Tatbestande der Verjghrungshemmung oder
des Neubeginns der Verjahrung bleiben hiervon
unberiihrt.




3) Lucrarile constatate ca fiind viciate sau cu

existenta unor abateri de la conditiile
contractului, Tn perioada executarii lucrarilor,
urmeaza a fi remediate de catre Antreprenor din
contul si pe cheltuiala sa proprie. In cazul in
care Antreprenorull nu-si onoreazad obligatia
respectiva Tn termenul rezonabil stabilit,
Beneficiarul are dreptul la reclamatiile stabilite
de Codul Civil, inclusiv la cele reglementate de
art. 1366, art. 1367 si art 1368 din Codul Civil al
Republicii Moldova, inclusiv in perioada de
péana la receptionarea lucrarilor, fard ca sa fie
necesare indeplinirea unor conditii
suplimentare, cum ar fi rezilierea prealabild a
contractului. Pe durata verificarii existentei
viciilor i abaterilor de la conditiile contractuale,
precum si in perioada inlaturarii acestora de
catre Antreprenor, se suspendd curgerea
termenului de prescriptie privind inaintarea
reclamatiilor cu privire la calitatea lucrarilor.

4) Termenul de prescriptie pentru reclamatiile

privind calitatea lucrarilor executate constituie
5 ani de la data receptiei lucrarilor.

§13  Responsabilitdti, asigurari

1) Antreprenorul este obligat, pe intreaga durata

a lucrdrilor de constructie, sa asigure sub
rédspunderea proprie securitatea santierului de
constructie in conformitate cu prevederile
legale, normele de ocrotire a ordinii publice si
de mediu, ceriniele si instructiunile privind
sénatatea si securitatea in munca si normelor
stabilite pe santierul de constructie, fara
solicitarea unei remuneratii suplimentare.
Antreprenorul  este responsabil faid de
Beneficiar si fatd de persoanele terte pentru
toate prejudicile cauzate ca rezultat al
neexecutdarii din culpa a acestor masuri. In plus,
Antreprenorul este responsabil pentru toate
prejudiciile cauzate, din vina Antreprenorului,
instalatiilor si/sau lucrérilor executate pe santier
care apartin Beneficiarului sau tertilor, precum
si pentru prejudicile cauzate in rezultatul
nerespectarii  prevederilor sau obligatiilor
administrative sau legale. Antreprenorul va
compensa Beneficiarul pentru oricare dintre
pretentiile de despagubire intemeiate in acest
sens ale persoanelor terte.

Antreprenorul va péstra instalatii de protectie
amplasate pe santierul de constructie pana la
excluderea oricarui pericol pentru persoane
sau bunuri. In mod special vor fi respectate
prevederile de securitate rutierd (privind
iluminarea suficientd a semnelor rutiere
provizorii  si  delimitarea santierului de
constructie).

3) Leistungen, die schon wahrend der Ausfihrung
als mangelhaft oder vertragswidrig erkannt
werden, hat der Auftragnehmer auf eigene
Kosten nachzubessern. Kommt der
Auftragnehmer dieser Pflicht nicht innerhalb
einer vom Auftraggeber hierfir gesetzien
angemessenen Frist nach, so hat der
Auftraggeber das Recht, die festgelegten
Anspriche, einschlielllich der in Art. 1366, Art.
1367 und Art. 1368 des Zivilgeseizbuchs der
Republik Moldawien geregelten, und zwar auch
wahrend des Zeitraums bis zur Abnahme der
Arbeiten, ohne dass zusatzliche Bedingungen
wie die vorherige Kindigung des Vertrages
erfullt werden miissen, geltend zu machen.
Wahrend der Uberpriifung der Beseitigung von
Méngeln und Abweichungen von den
Vertragsbedingungen sowie wahrend der Dauer
ihrer Beseitigung durch den Auftragnehmer, wird
die Verjghrungsfrist fur die Einreichung von
Beschwerden Utber die Qualitat der Arbeiten
ausgesetzt.

4) Die Verjghrungsfrist for die Mangelanspriiche
betragt 5 Jahre ab Abnahme.
§13 Haftung, Versicherungen

1) Der Auftragnehmer hat ohne zusatzliche
Verglitung alle zur Sicherung der Baustelle nach

den gesetzlichen, polizeilichen und
umweltrechtlichen  Vorschriften, nach den
Unfallverhttungsvorschriften, den

Bestimmungen des Gewerbeaufsichtsamtes und
der Baustellenverordnung erforderlichen
Malnahmen fiur die Dauer seiner Bauzeit unter
eigener Verantwortung auszufuhren oder diese
zu veranlassen. Er haftet fir samtliche aus der
schuldhaften Unterlassung dieser Mallnahmen
dem Auftraggeber oder Dritten entstehenden
Schaden.  Darlber  hinaus  haftet  der
Auftragnehmer fur alle schuldhaft verursachten
Schi&den aus Einrichtungen und/ oder dem
Betrieb der Baustelle, die dem Auftraggeber oder
Dritten zugeflugt werden und fur solche Schaden,
die durch Nichtbeachtung behérdlicher oder
gesetzlicher  Vorschriften oder  Auflagen
entstehen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
den Auftraggeber von allen begriindeten
Schadensersatzforderungen Dritter freizustellen.

Der Auftragnehmer hat die Schutzvorrichtungen
bzgl. seiner Leistungen bestehen zu lassen, bis
jede Gefahrdung von Personen oder Sachen
ausgeschlossen ist. Die verkehrspolizeilichen
Sicherungsvorschriften sind besonders zu
beachten (ausreichende Beleuchtung von
provisorischen Verkehrszeichen und der
Baustellenbegrenzung).




2) Antreprenorul este obligat s& clarifice imediat
dupé incheierea contractului, dacd Beneficiarul
urmeaza sad incheie un contract de asigurare
riscurilor lucréarilor de constructie. In cazu in
care, pana la recptionarea lucrérilor,
Antreprenorul  nu  primeste din  partea
Beneficiarului confirmarea privind Tncheiere
unei astfel de asigurari, Antreprenorul va fi
obligat s& incheie o astfel de asigurare din cont
propriu.

in caz In care Beneficiarul va fncheia o
asigurare a riscurilor lucrdrilor de constructie,
prin care este asigurat si Antreprenorul, acesta
din urméa va achita cota parte proprie stabilitd
contractual pro daund, in masura in care a fost
reglementata in interesul sdu. Nu se va aduce
atingere raspunderii, repartizérii riscurilor si
altor obligatiuni contractuale Antreprenorului,
atat timp cat servicile de asigurare nu sunt
suficiente pentru acoperirea pagubelor cauzate.

3) Antreprenorul se obligd sd incheie din cont
propriu un contract de asigurare de raspundere
civila a angajatorului fatd de salariati si s8 o
mentina valabild pe durata contractului.
Asigurarea respectiva trebuie si inlcuda:

e  Suma minimé& de asigurare: € 2.500.000 -
pentru vatdmare corporald,

¢  Suma minima de asigurare: € 2.500.000,
- pentru prejudiciile aduse proprietatii si
bunurilor

sa fie pusd la dispozitia Beneficiarului in 3
exemplare in fiecare an de asigurare.
Antreprenorul trebuie sa prezinte Beneficiarului,
la solicitarea acestuia, in teremen de 14 zile
confirmarea companiei de asigurare privind
valabilitatea politei de asigurare si achitarea
regulatd in termen a primelor de asigurare.
§14  Garantii
1) Antreprenorul are obligatia de a institui in
favoarea Beneficiarului o garantie bancara, in
vedearea garantarii platii reclamatiilor privind
calitate lucrarilor, a prejudiciilor, penalitétilor
contractuale, rambursarii sumelor achitate in
excedent, rambursarii sumelor achitate  in
avans si garantérii actiunilor in regeres
fnaintate de catre Beneficiar Tmpotriva
Antreprenorului  privind alte cazuri de
raspundere, precum ar fi cele specificate la §
16 de mai jos, in fiecare caz cu
calculareadobanzei, in termen de 3 s&ptamani
din momentul Tncheierea contractului, dar nu
mai tarziu de data solicitarii primei plati in
avans, instituind o asigurare n marime de 10%
din valoarea neta a contractului prin intermediul
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2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, unverziglich
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§ 14

nach Vertragsschluss mit dem Auftraggeber
abzuklaren, ob der Auftraggeber eine
Bauleistungsversicherung abschlieffen  wird.
Liegt dem Auftragnehmer bis zur Aufnahme

seiner Arbeiten keine Bestatigung des
Auftraggebers  vor, dass dieser eine
Bauleistungsversicherung abschlielt, ist der
Auftragnehmer zum Abschluss einer
Bauleistungsversicherung verpflichtet.

Schliefdt der Auftraggeher eine
Bauleistungsversicherung ab, Uber die der
Auftragnehmer mitversichert ist, hat der

Auftragnehmer die pro Schadensfall vertraglich
vereinbarte Selbstbeteiligung zu tragen, sofern
eine Regulierung in seinem Interesse
stattfindet.  Haftung, Gefahriragung und
sonstige Vertragspflichten des Auftragnehmers
bleiben unberlihrt, soweit die gewahrten
Versicherungsleistungen zur Schadensdeckung
nicht ausreichen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf seine
Kosten tiber eine fiir das bernommene Risiko
ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu
verfigen und fur die Dauer des Vertrages
aufrecht zu erhalten. Die Deckungssummen
dieser Versicherung missen betragen
¢ Mindestdeckungssumme: € 2.500.000,-
flr Personenschéaden,
e Mindestdeckungssumme: € 2.500.000,-
far Sach- und Vermdégensschéaden

und in jedem Versicherungsjahr 3-fach zur
Verfugung stehen. Der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber auf Anfordern binnen 14 Tagen
eine Bestatigung des Haftpflichtversicherers
Uiber das Bestehen der Versicherung und die
regelmafige und pinktliche Zahlung der
Versicherungspramien vorzulegen.

Sicherheiten

1) Der Auftragnehmer hat als Sicherheit fir die

vertragsgemale  Erfullung der von ihm
Ubernommenen Leistungen eine Bankgarantie flr
Mangelanspriche, fir Schadensersatz, fir die
Zahlung einer Vertragsstrafe, fur die Erstattung
von Uberzahlungen, fur die Riickzahlung von
Vorauszahlungen und zur Absicherung der
Regressanspriiche des Auftraggebers gegentiber
dem Auftragnehmer im Falle einer Haftung aus
sonstigen Anspriichen, unter anderem solcher wie
aus § 16, jeweils einschlieRlich Zinsen, binnen 3
Wochen nach Vertragsschluss, jedenfalls aber vor
Anforderung der ersten Abschlagszahlung, eine

Sicherheit in Héhe wvon 10% der Netto-
Gesamtauftragssumme durch Birgschaft zu
stellen. Solange dies nicht erfolgt, ist der




4)

§15

1)

2)

unei garanti. Daca& Antreprenorul nu-si
onoreaza obligatia respectiva, Beneficiarul este
in drept s& retind din suma destinatd pentru
plata Tn avans caire Antreprenor, o suma
echivalentd garantiei ce urmeaza a fi achitate
in acest sens.

Antreprenorul are obligatia de a institui in
favoarea Beneficiarului o garantie bancard in
marime de 5% din valoarea neta a contractului
prin intermediul unei garantii, n vedearea
garantarii plati reclamatiilor privind calitate
lucrarilor executate, inclusiv plata prejudiciilor,
pentru obligatia de executarea lucrérilor viciate
sau executate cu abateri de la condifiile
contractuale identificate la data recepiiei
lucrarilor, pentru achitarea  penalitétilor
contractuale i pentru rambursarea sumelor
achitate in excedent si garantarii actiunilor n
regeres inaintate de catre Beneficiar impotriva
Antreprenorului  privind alte cazuri de
raspundere, precum ar fi cele specificate la §
16 de mai jos, in fiecare caz cu calcularea
dobanzei. Prevederea respective se aplica pe
perioada valabilititi perioadei de garantie
oferitd pentru executarea Lucrarilor. In cazul in
care Antreprenorul nu a prezentat facture
finald, valoarea asigurarii este determinatd Tn
baza valorii nete complete a contactului. Dacé
Antreprenorul  nu-si  onoreazd  obligatia
respectivd, Beneficiarul este in drept sa retind
din suma destinatd pentru plata finald catre
Antreprenor, o sumd echivalentd garantiei
bancare ce urmeaza a fi achitate in acest sens

Garantia banacara specificata la alineatului 1)
si alineatului 2) de mai sus, trebuie sd fie
eliberatd de o institutie bancard acreditata in
Comunitatea Europeand sau Republica
Moldova. Garantia bancard trebuie s3 fie
irevocabild, obligatorie, nelimitaté si solidara.
Cheltuielile privind instituirea garantiei bancare
vor fi acoperite de catre Antreprenor.

Antreprenorul nu este obligat s& transfere
sumele garantate pe un cont separat.

Rezolutiunea contractului

Rezolutiunea contractului se efectueaza in
form& scrisd. Sunt aplicabile prevederile
articolelor 1348-1351 din Codul Civil al
Republicii Moldova.

In caz de rezolutiune, péartile se angajeaza si

determine de comun acord evaluarea si starea
lucrarilor de constructie realizate la momentul
rezolutiunii.

3)

4)

§15

1)

2)

Auftraggeber berechtigt, von den AZ-Rechnungen
des Auftragnehmers einen Betrag in Hohe der zu
leistenden Sicherheit einzubehalten.

Der Auftragnehmer hat als Sicherheit eine
Bankgarantie  fir die  ErfUllung  von
Mangelanspriichen einschliellich
Schadensersatz, fir die Verpflichtung zur
Erbringung der bei Abnahme festgestellten
Restarbeiten, fur die  Zahlung  einer
Vertragsstrafe, fir die Erstattung wvon
Uberzahlungen und zur Absicherung der
Regressanspriiche des Auftraggebers
gegeniber dem Auftragnehmer im Falle einer
Haftung aus sonstigen Anspriichen, unter
anderem solcher wie aus § 16, jeweils
einschlielich Zinsen, eine Bankgarantie in
Hohe von 5% der Netto-Gesamtauftragssumme
durch Birgschaft zu stellen. Dies fur die Dauer
der Gewahrleistungsfrist. Solange noch keine
Schlussrechnung des Auftragnehmers vorliegt,
ist fur die Berechnung der H6he der Sicherheit
auf die Netto-Gesamtauftragssumme
abzustellen. Solange der Auftragnehmer keine
Bankgarantie gestellt hat, ist der Auftraggeber
berechtigt, von der Schlusszahlung einen
Betrag in Hohe der Bankgarantie zu leistenden
Sicherheit einzubehalten.

Die Bankgarantie nach Abs. 1) und Abs. 2)
muss jeweils von einem in der Europdischen
Gemeinschaft zugelassenen Kreditinstitut oder
Kreditversicherers mit Sitz in der EU oder in der
Republik Moldawien ausgestellt sein. Die
Bankgarantie muss unwiderruflich, unbedingt,
unbefristet und selbstschuldnerisch sein. Die
Kosten der Bankgarantie gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Der Auftraggeber ist nicht wverpflichtet,
einbehaltene Betrage auf ein Sperrkonto
einzuzahlen.

Kiindigung des Vertrags

Die Kindigung bedarf der Schriftform. Es gelten
§§ 1348-1351 des Zivilgesetzbuches der
Republik Moldawien.

Im Falle der Kindigung verpflichten sich die
Parteien, den bei Kindigung erreichten
Bautenstand durch gemeinsames Aufmall zu
ermitteln und einvernehmlich festzustellen.




§16  Obligatiile Antreprenorului cu privre la
respectarea prevederilor codului muncii a
Republicii Moldova, legii privind regimul
strainilor in Republica Moldova, legii saralizarii,
Hotarérei de Guvern cu privire la cuantumul
minim garantat al salariului in sectorul real si
codul civil din Republica Moldova

1) Antreprenorul este obligat s& respecte
prevederile codului muncii a Republicii
Moldova, legii privind regimul strainilor in
Republica Moldova, legii salarizirii, Hotararei
de Guvern cu privire la cuantumul minim
garantat al salariului Tn sectorul real si codul
civil din Republica Moldova. Contractorul va
inregistra intr-o lista toti lucratorii angajati pe
santier. Antreprenorul va asigura c3 toti
muncitorii sdi cat si ai subcontractorilor sai de
pe santier vor avea asupra sa buletinul de
identitate sau pasaportul, sau un document
echivalent. La solicitare, aceste liste si dovezi
de achitare a contributiilor de asigurare social
vor fi prezentate Beneficiarului.

2) Antreprencrul este obligat sd scuteascd
Beneficiarul de toate revendicarile angajatilor
Antreprenorului, ale angajatilor
subcontractorilor sai si de revendicarile casei
de asigurari sociale.

3) In caz dac& Antreprenorul Tncalca obligatiunile
ce rezultd din alineatul 1 de mai sus,
Beneficiarul va fi in drept sa rezolutioneze
contractul din motiv intemiat, fard a avea
obligatia de preaviz a rezolutiunii date. Acelasi
lucru este valabil si in cazul cand obligatiile
respective sunt fincdlcate de céatre un
subcontractor al Antreprenorului.

§17 Cesiune, compensare

1) Antreprenorul este Tn drept sa cesioneze tertilor
drepturile ce rezultd din relatile contractuale
numai cu acordul in scris al Beneficiarului.
Cesiunile efectuate fard acordul in scris al
Beneficiarului nu sunt valabile.

2) Antreprenorul este obligat de a ceda
Beneficiarului, la solicitarea acesteia, toate
drepturile privind garantiile fatd de persoanele
terte ce-i revin in cadrul executarii lucrarilor de
constructie. Prin aceasta nu se aduce atingere
obligatiei de garantie a Antreprenorului, in baza
prevederilor specificate mai sus. In cazul
inaintarii cdrorva pretentii fatd de Antreprenor,
acesta poate solicita s& | se returneze
drepturile privind garantiile cesionate.

§16  Auftragnehmerpflichten nach dem
Arbeitsgesetzbuch der Republik Moldawien,
dem Ausléndergesetz, dem Vergiitungsgesetz,
dem Regierungsheschluss iiber den
garantierten Mindestlohnbetrag im privatem
Sektor und dem Zivilgesetzbuch der Republik
Moldawien.

1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
geseizlichen Bestimmungen des
Arbeitsgesetzbuches, des Auslandergesetzes,
des Vergltungsgesetzes, des
Regierungsbeschlusses lber den garantierten
Mindestlohnbetrag im privatem Sektor und des
Zivilgesetzbuches zu beachten. Der
Auftragnehmer hat fortlaufend Listen Gber die
von ihm oder seinen Nachunternehmern auf der
Baustelle eingesetzten Beschaftigten zu fiihren.
Der Auftragnehmer hat dafur zu sorgen, dass
alle in seinem und im Auftrag seiner
Nachunternehmer auf der Baustelle Tatigen
jederzeit Personalausweis oder Reisepass oder
ein vergleichbares Dokument bei sich fiihren.
Auf Verlangen sind diese Listen und
Nachweise, dass die  entsprechenden
Sozialversicherungsbeitrage abgefiihrt worden
sind, dem Auftraggeber vorzulegen.

2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
Auftraggeber von allen Anspriichen der
Mitarbeiter des Auftragnehmers, der Mitarbeiter
seiner Subunternehmer und der Anspriiche des
Sozialversicherungshauses frei zu stelien.

3) VerstoBt der Auftragnehmer gegen die
Verpflichtungen aus Abs. 1 berechtigt dies den
Auftraggeber zur Kindigung aus wichtigem

Grund, ohne dass es einer
Kundigungsandrohung bedarf. Das Gleiche gilt,
wenn ein Nachunternehmer des

Auftragnehmers gegen diese Verpflichtungen
verstofit.

§17  Abtretung, Aufrechnung

1) Der Auftragnehmer darf Forderungen aus dem
Vertragsverhéltnis nur mit Zustimmung des
Auftraggebers an Dritte abtreten. Ohne die

erforderliche Zustimmung des Auftraggebers
erfolgte Abtretungen sind unwirksam.

2) Der Auftragnehmer ist auf Verlangen
verpflichtet, sadmtliche ihm im Rahmen der
Durchfihrung  des  Gesamtbauvorhabens
erwachsenen Gewahrleistungsanspriiche
gegen Dritte an den Auftraggeber abzutreten.
Die Gewahrleistungspflicht des Auftragnehmers
nach den vorstehenden Bestimmungen bleibt
hiervon unberthrt. Im Falle einer
Inanspruchnahme des Auftragnehmers kann
dieser jedoch verlangen, dass die abgetretenen




Gewahrleistungsanspriiche gegeniber den
Dritten riickabgetreten werden.

3) Antreprenorul poate compensa revendicarile 3) Gegenlber Forderungen des Auftraggebers

Beneficiarului fatd de Antreprenor numai prin kann der Auftragnehmer nur mit unbestrittenen
pretentiile sale necontestate sau confirmate in oder rechtskréaftig festgestellten
mod definitiv. Gegenforderungen aufrechnen.

, den 31.05.2023 Chisinau, Moldova

(Stampila si semndtura contractorului) (Stempel und Unterschrift des Auftragnehmers)




Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalatiilor

INVESTITOR “NEWYORKER” NMLD SRL

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01 din 15.01.2024
Privind lucrarea Replanificarea spatiului comercial “NEWYORKER?” executata la adresa mun. Chisinau, str. Mihail
Sadoveanu 42/6 in cadrul contractului incheiat intre NEWYORKER MLD in calitate de beneficiar
si compania PRO EX 2005 SRL in calitate de antreprenor.

1. Lucrarile au fost executate in baza legii numarul 163 din 09.07.2010 .

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in data de 15.01.2024 , fiind formata din:

Adrian Grad — beneficiar/ reprezentant locatar NEWYORKER MLD SRL
Pavel Carucaian - reprezentant locator GOLIMP-ART SRL
Dinu Munteanu — administrator PRO EX 2005 SRL

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) documentatia de proiect si de executare a lucrarilor de constructie este completa.
2) lucrarile au fost executate conform prevederilor proiectului de executie.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
De a receptiona terminarea lucrarilor la obiectivul : Replanificarea spatiului comercial
“NEWYORKER?” din mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu 42/6, PORT MALL

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile incluse in devizul de cheltuieli sunt indeplinite si este posibila exploatarea obiectului

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De receptionat lucrarea

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: Obiectul cu numarul cadastral 0100518.121.04 adresa Chisinau,
sectorul Ciocana, str.Mihail Sadoveanu 42/6, destinatia — spatiul comercial.

Participanti la receptie la terminarea lucrarilor: /

Adrian Grad — beneficiar/ reprezentant locatar

v

AL /‘//
Pavel Carucaian - reprezentant locator/ GOLIMP-ART SRL NV t{‘f Ca -

Dinu Munteanu — administrator PRO EX 2005 SRL

9. Lucrarea Replanificarea spatiului comercial “NEWYORKER” din mun. Chisinau, str. Mihail Sadoveanu 42.

TRANSMIS: PRIMIT:
EXECUTANT INVESTITOR /LOCATAR
NEWYORKER MLD
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