
 
 

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 
 

DECLARAȚIE 
EXPERIENȚA SIMILARĂ 

 
1. Denumirea şi obiectul contractului ”Reabilitarea parțială a stației de pompare SP-1 din cadrul 
Sistemului Centralizat de irigare ”Puhacenii de Sus” Dubasarii Vechi,etapa II”, s. Dubăsarii 
Vechi,r-nul Criuleni 
2. Numărul şi data contractului Ne.PP5/ICIDIA/W/S/167/828 din 23 mai 2022__________ 
3. Denumirea/numele beneficiarului__Fondul de Dezvoltare Durabila (FDD Moldova)____ 
4. Adresa beneficiarului__Chisinau, str.Nicolae Iorga 21,of.5 MD2012_____________________ 
5. Ţara___Republica Moldova____________________________________________________ 
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
a) Antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 
7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul     lei dolari SUA 
a) iniţială (la data semnării contractului )    4 709 451.03________________261 645,00          
__________________ 
b) finală (la data  finalizării contractului)     4 671 336,39                            259 520,00 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___________________________________________________________________ 
9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată__90 zile ___________________________________________              ____ 
b) efectiv realizată  330 zile____________________________________________________  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 
adiţionale încheiate cu beneficiarul___In urma modificarilor specificului lucrarilor si a necesarului 
de a fi furnizate noi utilaje, deasemnea nivelul inalt al raului Nistru care au zadarnicit posibilitatea 
de curatire a prizei de apa din partea beneficiarului___ 
10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor Nr.01- din 20.04.2023 
11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie  nu  sunt _ 
____________________________________________________________________________ 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte 
____________________________________________________________________________ 
Data completării:_____30 martie 2024_________________ 
Semnat: _____________________________ 
Nume: ____Comandari Andrei __________________________ 
Funcţia în cadrul întreprinderii: __Inginer în constructii ________________________ 
Denumirea întreprinderii: ______SC ”Agrodor Succes” SRL____________________ 
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