
GRAFIC DE EXECUTIE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală, reparația acoperișului flexibil a DDF Ungheni
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Luna II

Lucrarile vor fi incepute in decurs de 5 zile dupa semnarea contractului si vor dura  46 zile
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