

## PÄRTILE CONTRACTANTE

Prerentul contract este incheiat intre SRL .,Rodicons", stabilita in conformitate cu legislatia Republici Moldova, cu sediul in mun. Chişinãu, str. Gh. Madan 50/3, of. 28, MD 2020. reprerontata pron dna Roscovan Rodica. Directorul exceutiv al SRL "Rodicons", in calitate de "Client". pe de o parte, si SRL. .Agachi-Com", cu sediul in Or. Cáuseni str. Traianus 45. reprezentat prin Roscovan Carp, Administrator al SRL "Agachi-Com". in calitate de "Antreprenor", pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie capitală a acoperişuluí flexibil din str. Stefan Luchian 8A, in conformitate cu prevederile proiectului de execurielschiţa de proiect (dupå caz), cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescriptiilor tchnice in vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 45 zile calendaristice în continuare zile") după primirea de la Client a Notificării de incepere a lucrärilor de constructie şi asigurării accesului pe şantier.
2.2 Clientul va asigura Antreprenorului în termen de 14 zile de la data semnării contractului accesul pe şantier şi remiterea Notificării de începere a lucrărilor de constructie.
23 Antreprenorul va prezenta Clientului in termen de 14 zile de la data semnării contractului Graficul actualizat de executie a luerarrilor conform specificaţiilor tehnice anexate la prezentul contract.

24 Perioada de execusie poate fí prelungită dacå constràngerea activită̧̧ii se datoreaza urmátoarelor cauze:
a) generate de Client;
b) datorita forsei majore, certificate in modul stabilit. Daca o situatie de forta majora impiedicáa sau intirzie complet sau paryial executarea prezentului Contract de catre oricare din Partsi, partea afectată va fi exonerată de indeplinirea obligationilor, dar numai in perioada in care indeplinirea obligatiunilor este afectata de situatia de forta majora. Partea

care va invoca fora majorà este obligata să notifice cealaltă parte prin telefon, fax sau orice alt mijloc de informare in termen de 24 ore, cu remiterea ulterioara în decurs de 3 zile a unci notificări in seris privind astfel de circumstante. Circumstantele de fortă majorà urmeaza a fi certificate de Camera de Comer ssi Industrie, precum şi alte organe abilitate cu acest drept.
c) datorita intluentei fenomenelor meteorologice, care impiedică respectarea in execuţic a normelor si reglementarilor tehnice în vigoare, precum sil a prevederilor specificatiilor tehnice.
2.5 Conform Notificarrii scrise a Clientului, Antreprenorul va sista executsia lucrarrilor sau a unor parri ale acestora pe o durata si in modul in care Clientul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja sil conserva lucrările in mod corespunzător, aşa cum va dispune Clientul. Chetruielile suplimentare generate in urma sistării lucrarrilor suportate de Antreprenor vor fi achitate de câtre Client. În cazul sistarrii din iniţiativa Antreprenorului a lucrărilor sau a unor părti din acestea, Antreprenorul suponã pe timpul suspendării toate cheltuielile pentru protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenṭă.
2.6 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Clientul că sint indeplinite conditiiile pentru receptionarea lucrărilor, solicitând convocarea comisiei de rigoare. În baza acestei notificări, Clientul va iniția convocarea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor.
2.7 In baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Clientul va aprecia dacă sînt întrunite conditiile pentru convocarea comisiei de receptie. În cazul in care se constată că sînt lipsuri şi deficiente, acestea vor fi aduse la cunoştintă și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficienṭelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Clientul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementările in vigoare şi cu prevederile din contract. În functie de constatările făcute Clientul va aproba sau va respinge receptia. Receptia la terminarea lucrărrilor poate fi efectuată şi pentru păŗ̧i de construcţie distincte fizic şi funcţional.

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR SI MODALITĂTILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract, conform devizului de cheltuieli anexat este de 300000 lei MDL, fară TVA, alte impozite, taxe si plătio obligatorii. 3.2 Finaņ̧area lucrărilor conform prezentului Contract in valoare de 360000 lei dinsuma totaláa a acestora, este scutita de plata oričror impozite, TVA, taxe vamale sau alte taxe impuse de legislatia in vigoare a Republica Moldova (conform Horărírii Guvernului nr. 949 din 12.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adãugaĭă cu drept de deducere, precum sii a scutirii de la plata impozitelor, taxelor si altor pläfi obligaroriís slabilite de Acordul "Compact"), iar in valoare de 60000 lei nueste scutita de plata acestor impozite si taxe, precum si TVA. Clientul va elibera in acest sens scrisori de scutire de taxe sin min

3.3 Achitările vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupå ce procesele verbale de receptie a lucrărilor executate (situatiile de platå) vor fi verificate, acceptate sii semnate de către Client in urmátoarea ordine:

- pentru suma de 360000 lei din valoarea totala a lucrarilor executate se vorelibera Facturi cu scutirea de TVA cu drept de deducere (in baza sumelor din procesele- verbale de receptic a lucrărilor executate).
- pentru suma de 60000 lei din valoarea totală a lucrărilor executate se va calcula valoarea TVA și se vor elibera facturi cu TVA (in baza sumelor din procesele- verbale de receptic a lucrărilor executate).
3.4 Clientul va verifica procesele verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 zile de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.5 La prezentarea garanfiei bancare in forma acceptată de câtre Client, ultimul va achita Antreprenorului un avans in mărime de $10 \%$ din suma totală a contractului.
3.6 Plata facturii finale se va face in termen de pină la 30 de zile după verificarea şi acceptarea situatiei de plată finale de către Client. Dacả verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sint in litigiu va fi plătită în termen de pínă la 30 zile de la data acceptării situațici de plată respective.
3.7 Lucrările nu vor fí considerate finalizate pînà cind procesul-verbal de receptic la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmă cả lucrările au fost executate conform contractului.


## 4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează sả fie efectuate modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, precum şi modificâri, suplimentâri sau retragere a oricărei prevederi a prezentului Contract, acestea vor fi considerate valabile doar in cazurile cind acestea sunt intocmite in scris şi semnate de ambele päŗi.
4.2 In cazul necesită̧̧ii depăşirii motivate a devizului de cheltuieli, (ii) îndeplinirii lucrărilor neprevăzute in deviz, Antreprenorul este obligat să informeze imediat sau în prealabil Clientul despre acest fapt in scris pentru primirea deciziilor respective.
4.3 Daca Antreprenorul nu a respectat prevederile punctului 4.2 din contract și nu a informat in modul corespunzător Clientul, cel din urma are dreptul de a respinge şi refuza achitarea valorii lucrărilor neprevăzute in deviz.

## 5 ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute in contract, in termenele stabilite prin graficul de execufie a lucrarilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative in vigoare si a prezentului contract.
5.2 Pe parcursul execuţiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat så prezinte Clientului spre aprobare prealabilă a subantreprenorilor, cu indicarea lucrărilor ce vor fi executate de fach ote obiectul unientubcontractări.


## 6 DREP TURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE CLIENTLLLI

6. 1 Intreaga documentatie necesarà pentru executarea luerărilor conform prezentulai contract se pune de catre Client la dispozitia Antreprenorului intr-un exemplar, odata eu asigurarea Antreprenorului accesului pe santier.
6.2 Antreprenorul are obligatia sa execute si sil finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta Antreprenorul este obligat sã respecte proiectul de executie/schita de proiect (dupà caz) si prevederile actelor normative in vigoare pentru construcfii.
6.3 Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrärile. de a asigura forta de muncả. materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie delinitive, cerute desi pentru contract, in măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevaruta in legislatie si prezentul contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
o.4 Documentạia pusả la dispozifia Antreprenorului va fi tịnută de către acesta in urmátorul mod:
a) un exemplar transmis de câtre Client va rămảne la dispoziţia Antreprenoruluí;
b) o copie a acesteia va fi finutã de către Antreprenor pentru prezentare organelor abilitate, precum si altor persoane autorizate, inclusiv responsabilului tehnic atestat.
6.5 Oferta adjudecatả face parte integrantả din contract. Aceasta trebuie să fie corectă și completả. Prȩ̧urile stabilite in prezentul contract vor acoperi toate obligaţiunile contractuale, precum şi toate operaţiunile pentru intrȩinerea corespunzătoare şi terminarea lucrărilor.
6.6 Dacả Clientul nu emite in timp util dispozifiii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Clientul prin scrisori, de cite ori este posibil, că acestea pot sá provoace intirzieri sau intreruperi in desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozifiile ce se cer de la Client şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi intarzierile sau intreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
6.7 Antreprenorul va executa și va intretine toate lucrärile, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construçii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrárilor. Acesta işi asumá intreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe santier si pentru procedecle de executie utilizate.
6.8 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajează să obţină garanṭia din partea unei bánci, pentru o sumá care reprezintā garantia de bunả execuţie a contractului, in cuantum de $10 \%$ din valoarea contractului atribuit.
6.9 Garantía de buná execuşie se va restitui Antreprenorului in baza notifieărrii Clientului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de receptie finalà in cel mult 15 zile.
6.10 Antreprenorul trebuie sâ prezinte garantia de bună executie dupà primirea serisorii de acceptare, dar nu mai tirsiu de data semnării contractului.

6.11 Clientul trebuie sa restituie Antreprenonilui garangia de bunś executie in cet mak is zie dupáa expirarea perioadei de garantie la lucrári yi semnarea Procesului vertal de receptie fnalk. dacá Clientul nu a inaintat pinà la ncca data pretentii asupra lucrarilor. In situafis cind presersile inaintate in termen nu au fost solutionate. Clientul poate refine o pante curespuncatoare din valoarea garantiel, in limitele prejudiciuloi cauzat.
6.12 Antreprenorul garanteazs câ, la data receptiej, lucrarea executata corespunde cerinyelor stipulate in contract, corespunde reglementaritor tehnice in vigoare si nu este afectati de vici, care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare a acesteia, conform conditiilor normale de folosire sau a celor prevazute in contract.
6.13 La lucrările supuse incercárilor, calitatea probei se considerá indeplinitáa atita timp cit rezultatele se inseriu in limitele admise prin reglementárile tehnice in vigoare.
6.14 Clientul are dreptul de a supraveghea desfişurarea lucrǎrilor in conformitate cu prevederile contractului prin personalut tehnic şi responsabilii tehnici atesta̧i. Acestora li se va asigura accesul pe şantierul de constructie, in ateliere, depozite şi oriunde se desfaşararả activități legate de realizarea obligaţïlor contractuale. La cerere, Clientului trebuie să i se pună la dispozitie desenele şi documentastia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle de rigoare, cu conditia nedivulgării secretelor comerciale ale Antreprenorului.
6.15 Clientul este autorizat sâ emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lacrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adresează in principiu numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Clientului trebuie sả i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional prin prezentarea unui ordin de desemnare a dirigintelui de santier, care va dirija executsia lucrårilor sii va verifica calitatea lor din partea Antreprenoralui.
6.16 Dacả Antreprenorul consideră cả dispozifīile Clientului sînt nejustificate sau inoportune, acesta poate inainta obiectii, dar care nu il absolvă de a executa dispoziţiile primite, in afara cazului in care acestea contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Clientului se creeazã dificultăti în executie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fì suportate de cátre Client.
6.17 Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, cǎilor de circulatie și limitelor terenului pus la dispozifia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
6.18 Pentru verificarea trasării de către Client sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze sis sá passtreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
6.19 Ridicările de teren, trasârile şi cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispozitia Antreprenoruluí de către Client pentru executarea contractului sunt hotåràtoare. Antreprenorul este obligat sá verifice documentele primite sil sâ inş̧tiinteze Clientul cu privire la erorile şi inexactitátile constatate sau presupuse.

6.20 Antreprenorul are obligatia så stabileascó toate relafiile care reglementează raporturile eu subantreprenorii sit esto raspumzator fafa de Client pentro respectaren de cátre subantreprenori a prevederilor şi obligatiunilor legalo şi profesionale.
6.21 Pe parcursul executarii lucrarilor. Clientul are dreptul sá dispuná in scris:
a) indepartarea de pe samtier a oricaror materiale care sint de calitate necorespunzatoare;
b) inlocuica materialelor de culitate necorespurzitonte ou aftele de calitate corcspunzatoare:
c) indepartarea sau refacerea oricårei lucrâri sau părsi de lucrare necorespunzátoare din punct de vedere calitativ.
6.22 In cazal neevecutarrii de catre Antreprenor a dispozifiilor dín punctul 2.1. a contractului mai mult de 30 de zale, Clientul poate opri luerarile, angaja și plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrări. In acest sens, Antreprenorul va fi obligat, ín condiţiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Client in legatură cu faptul neexecutării in termen a lucrärilor. 6.23 In cazul in care in timpul executarii lucrarrilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau stînţitice, Antreprenorul este obligat să oprească executjia lucrărilor in zona respectivà şi să comunice Clientului, organelor de polif̧ie sau organelor competente despre acest
6.24 In timpul desfa̧şurăriì lucrărilor, Antreprenorul are obligatia să mentină căile de acces libere, sẳ retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deseuri şi lucrări provizorii de orice fel. care nu sint necesare, iar la terminarea lucrǎrilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.
6.25 Clientul va asigura obținerea tuturor avizelor, autorizaţiilor şi aprobărilor de care se face responsabil conform prevederilor legislaṭiei în vigoare.

## 7 FORTA DE MUNCĂ

7.1 Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării fortei de muncă suficiente pentru realizarea lucrărilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

## 8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1 Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de execufie, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către Client. Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de muncā, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, måsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2 Costurile testărilor, probelor si incercărilor conform cerintelor specificatiilor tehnice sì secfiunilor relevante ale standardelor nafionale sunt incluse in devizul de cheltuieli şi vor it suportate de catre Antreprenor.
8.3 Costurile pentru testările, probele şi incercările comandate suplimentar de Client pentru verificarea calica̧jii lucrárilor si materialelor puse in operă, precum și pertormanfei echipamentutningstalat, vor fi suportate de Antreprenor, dacă in rezultatul testarilor se certificà

ca acestea nu sunt in conformitate ou prevederile contractului. In caz contrar, Clientul va suporta aceste costuri.
S.4 Cliental, proiectantul sau orice alıగ persoana autorizata de acestia au acces permanent la luerari pe santier si in locurile unde se pregateşte luerarea, in depozite de materiale prefabricate, etc.
\$.5 Lucrarile, care devin ascunse, nu vor ti acoperite farâ aprobarea responsabiluluí tchnic atestat si, dupà caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sá examineze si sà urnareasca orice lucrare care urmeazà sã fie ascunsá. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astiel de lucrări, inclusiv fundaţiile clådirii, sint gata pentru a ti examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi masurarea lucrarilor.
S. 6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părfi de lucrare la dispozif̧ia Clientului şi va reface aceastả̉ parte sau părti de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzàtoare şi realizate conform documentafiei de execuţie, dezvelirea, refacerea silsau repararea vor fi suportate de Client, iar în caz contrar, de Antreprenor.
8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de màsurat se suportă de către Antreprenor.
8.8 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Clientului, precum şi cele care nu respectā prevederile contractului, fără a exista î acest sens o dispoziţie expresă a Clientului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să inlăture aceste lucrări, in termenul stabilit cu Clientul. De asemenea, Antreprenorul răspunde în fata Clientului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fí plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi corespund vointei Clientului, doar in cazul cind Antreprenorul a notificat imediat Clientul.
8.9 Lucrärile vor incepe din data transmiterii de către Client a Notificării de incepere a lucrärilor de construcţie şi asigurării accesului pe santier.

## 9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANTIE

9.1 Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la pct.1.1. al prezentului contract este de 12 Juni de la data receptiei la terminare a lucrărilor.
9.2 Perioada de garantie eurge de la data receptiei la terminarea lucrårilor şi pina la expirarea termenului prevảzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
9.3 Antreprenorul are obligatía ca in perioada de garanfie sa inlature pe cheltuiala proprie toate defectiunile ce lín de nerespectarea clauzelor contractului, in urma unei notificari transmise de către Cliens.

## 10 RÅSPUNDEREA PÅRTILOR

10.1 Parrile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor prevazzute de prezentul contraet in conformitate eu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.


## 









 lamilie fin vins gropric.





 Gompigusir te Antrcjonor in milrimes semei prejuficiulit.

 diviele intervethile si care por if demonseate


 pronch in momertat in care parted visovats a intry in Imeirniere. Suma maximald a penalictrï deculte no poate Gepa,i 10\% din valoaren contractuliei
 coolonm prevoberikor legale, in privinte vau ca urmare a undi accident suu prejudiciu adus unui


15.1) Anirgpresionil so shantcoprenoris aprobafi de Cliond rlogund soldfur pentru neevecutarea olingapiler conitre tisate.

## 1) SOLITIONAREA IITIGIILOR




 colpan a fort tevefias

11.2 Diferendele care apar intre Parti in legatura ou exceztarca ona matomeasea preanombe coneract so solutioncaza pe cale amabild, iar hugite intencrute se supan with wede dawn a me judecatoneşti competente ale Republien Moldova.

## 12 REZOLUTIUNEA CONTRICTLLLI

12.1 Antreprenoral poate cone Nrolufiunca contractului. daca:
a) Clientul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina $u$ : pon akoena Ave N Antreprenoral in sitwapia de a nu putea cxecuta luerarea;
b) Clientul nu onoreaza o plata seadenta mai mult de 3 luni.

12:2 Clientul pate cere rezolutiunca contractului. daca:

- Antreprenorul se atla in incapacitate de plata, hohidare, aplicat an veciur
 luerarile suspendate, in termen rezonabil de la primitea dantivid serace of reinecpore a lucratrilor sau (iii) intirzie in exceutarea locrarrion nematra mai wo. is of 30 de zile:
- Antreprenorul nu a indepàrtat materialole nocorespunzatioare de pa cantion wo. z. a refăcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul onntract si dispazitia Chonco....
- Antreprenoral a incalcat obligataile stabilite contorm inevoi mo I ha eveneat Preveacrion adrionalc:
 conjuncturi economice ii este imposibil sa continac indepliniver ahlizainnaths contractuale.
12.3. Concractail se considerà rezolvit, dupà ce parrea eontractanta ha comuniea in woris ecêbiaho parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la pundole 12.1. si 12.2 them prezental contract.
12.4 Clientul, in caz de rezoluţuune a contractului, va convoca comisia do recepie rane 1a efectua recepria cantitatìà şi calitativa a lucrărilor executate.
12.5 in canol rezolufunii contractului. Clientul va intocmi sitantia luerhrilar elexti नlewuato. inventarol materialclor, utilajelor si lucrariolor provizorion, dana care so vor spabiti sumelo care urmeata sa le plateasca in conformitaie cu preveserile contracrutuh prevom sidaumie pe care le-a suporsai din vina Antreprenoralei.
12.6 După rezolutiunca contractaloi, Cliental poate continua cxeculy prevederilor legale si auragerea unuil nou Antreprenor.


## is DISPOZTTIFINALE


 ordine:
a) Conractul propriew is ou Ancona hr 1:
b) Cerime in speeificata ientice:
c) Devirul de choltaiedi:
d) Profectal de exceulfe worind as prower (3-nt casis
e) Graticul de exceatie a lacrachar:


Scanned by TapScanner
13.2 Documentele contractului vor fi intoxmite in limba román's
13.3 In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepanfe in claskle prezerthide unsract acestea vor fi clarificate de Client, care va emite in suçiuni in acess sens pentru Antrepretion 13.4 Prezentul Contract reprezintà acordul de vointa al párylor yi econviderta semnat la day aplicartii ultimei semnaturi de caatre una dintre pàrti
13.5 Pentru contirmarea celor menfionate, părgife au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislayia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil pánś la receptia Cinal a a lucrårilor.

14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLĂTI ALE PÄRTILOR

## Client

Adresa postala:
mun. Chisinau str. Gh.Madan 50/3 ap 28
Cod fiscal: 1012600041713
Banca:
BCMOLDOVA-AGROINDBANK"S.A
IBAN:
MD76AG000000022513556430

## Antreprenor

Adresa poştala:
Or. Cáuseni str. Traianus 45
Cod fiscal: 1020608002546
Banca:
"BC"Moldindconbank" S.A
IBAN:
MD37ML000000022513342217


# Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 20 <br> privind achiziția lucrărilor de reparație cu beton asfaltic a străzii Ștefan cel Mare din satul Logănești, r-nul Hîncești 

" 20 " Aprilie . 2022
Logănesti
(municipiu, oraş)

## PĂRTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziṭie nr. 20 din data 20.04.2022.

Între Primăria Logănești, cu sediul în s.Logănești r.Hîncești. (localitatea)
str. $\qquad$ , telefon:026957238, fax:026957238, IDNO 1007601005785 reprezentat prin- Danu Valentin -Conducător în calitate de Beneficiari, pe de o parte, Şi Agachi-com SRL, cu sediul în or.Chiṣinău str.Ghioceilor 2/3 of. 196, telefon: 076722220 , fax: $\qquad$ , IDNO 1020608002546 autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizația nr. 16864 din "10.08.2020 eliberată de Agenția servicii publice, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții rutiere, reprezentat Roșcovan Carp -administrator , in calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute achiziția lucrărilor de reparație cu beton asfaltic a străzii Ștefan cel Mare din satul Logănești, r-nul Hîncești, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție. precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

## 2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zille 0 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de execuție poate fí prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor;
c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista
execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendarrii toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligență.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi defícienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcțic de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
2.7. Se indică termenul de garanṭie a lucrărilor 5 Ani .
3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITÃŢILE DE PLATÅ
3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, estc de $\mathbf{7 8 9 0 0 0}, 00$ (sapte sute optzeci si noua mii lei 00 bani) lei MD, inclusiv
(suma cu cifre şi litere)
3.2. Achitările vor fí efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fí plătită imediat.
3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după
semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. înlătuzul recepției cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

## 4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în publicele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea in termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
4.4. Documentaţia pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie sā fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi îtârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, rără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.
4.9. Antreprenorul va executa și va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru
toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate
4.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa. se angajează să obțină garanția din partea unei banci, pentru o suma care reprezinta garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de $5 \%$ din valoarea contractului atribuit.
4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de receptie finală/ procesuluiverbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiectii. garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.
4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinitǎ atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor in conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cercre. trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziṭiile Benefíciarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului in care ele contrav in prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se crecază dificultăţi în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulație şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactităţile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună in scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluṭiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.
4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcție. surplusurile de materiale, deşeurile și lucrările provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

## 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părṭile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

## 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în
contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract.
6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceștia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## 7. FORTA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.

## 8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare. urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, testarea lucrărilor.
8.2. Costul probelor și încercărilor va fĭ suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteṣte lucrarea. in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziţia Beneficiarului și va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum și cel al contoarelor sau al
altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului. nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrările încep după 5 zile calendaristice de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuție.

## 9. PERIOADA DE GARANTIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de 5 ani.
9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanție să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRTTILOR

10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terț, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia. dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei māsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării
datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricárui regulament sau hotărâri ale autoritătilor administraţici publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la $0,01 \%$ până la $0,1 \%$ din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantá in momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaţilor acestora.
10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a Cost dovedită.

## 12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executatc. în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plăteascá in conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie sá le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiciţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al I cgii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având in vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrǎrilor ;
e) Garanția de bună execuție.
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022 /recepṭia finală a lucrărilor.

## RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂȚI ALE PĂRTILOR

## ANTREPRENORUL <br> Agachi-com SRL

Adresa poştală: or.Chișinău str. Ghioceilor 2/3 of. 196
Telefon: 076722220, rodicons@mail.ru Cod fiscal: : 1020608002546
Banca: BC,,Moldindcombank,,S.A Cod:MOLDMD2X334
IBAN:MD37ML000000022513342217


Anexa nr. 1
la contractul nr. 20
din 20.04.2022
Specificatia tehnica


## SEMNĂTURILE PĂRTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii
Agachi-com SRL


Cumpărătorul/Beneficiarul
Conducator Danu Valentin


# Contract DE ANTREPRIZĂ Nr. 21 <br> privind achiziṭia lucrărilor de reparaṭie cu beton asfaltic a stravii Sef.川い ...| Mare din satul Logănești, r-nul Hîncești 

" 19 " Mai . 2022
Logănesti
(municipiu. or 1 )

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziṭic nr. 21 din datia 19.05.2022.

Între Primăria Logănești, cu sediul în s.Logănești r. Hîncesti.
str. $\qquad$ telefon:026957238, (localitatea)
prin - Danu Valentin -Conducător in Si Agachi-com SRL, cu sedial in in calitate de Beneficiari, pe de o parte telefon: 076722220 , fax: pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. IDNO 1020608002546 au ori/at eliberată de Agentia servicii publice activitate constructii rutiere, reprezentat untermen de 5 ani. pentru gonur fo do calitate de Antreprenor, pe de altă parte.


## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

 drumului cu beton la gunoistea din satul Logăneṣti, r-nul llìnceṣt , în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuțic. procum şi cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

## 2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și rille () ril cupa primirea ordinului de începere a execuției şi asigurării lucrului rilmic de catro beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaṭici din anexa la prezentul contract.
 activităţii se datorează următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligațici sau allci situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor:
c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii luct,nilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea for in asemenc., coditii climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista
execuţia lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată şi în modul în carc Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va protcjia si conserva lucrările in mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendãrii toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligenți.
2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite conditiiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarca lucrǎrilor.
2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatiarion efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de receptie. În cazul în care se constată cǎ sunt lipsuri şi deficiente, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remedicre. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor in conformitate cu documentatia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În functic de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Recieptia poate fi făcută şi pentru părtii de construcție distincte fizic şi funcțional.
2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 Ani.

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂTILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract. este de 189000,00 ( una suta optzeci si noua mii) lei 00 bani MD, inclusis TVA lei MD
(suma cu cifre şi litere)
3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, dupà primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepṭie a lucrärilor executate în termen de 10 zile zile calendaristice de la primirea acestora de $!a$ Antreprenor.
3.4. Bdataı facturii,finalecseanaı ıáce imediatı dupăıverificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar î special datorită unor eventuale litigii, contravaloarca lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
3.5. Lucrările nu vor fí considerate finalizate până când procesul-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de receptie. cante confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului in basa notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face dupà
semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecţii, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după inlăturarea acestora.

## 4. DREPTURILE ŞI OBLIGATTIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrǎrilor publice.
4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura in care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astél:
a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fít ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozititia acestuia de către Antreprenor.
4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie sā fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
4.7. Dacã Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care sã conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau intreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
4.8. Îtreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fí pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor. .ără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
4.9. Antreprenorul va executa și va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii și obiectele cu caracter provi/oriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îṣi asumă întreaga responsabilitate pentru
4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verificc documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.
4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună in scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
b) îlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părti de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluṭiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiințifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrarrilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. În timpul desfăsurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de constructic. surplusurile de materiale, deşeurile și lucrările provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.

## 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentă în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.

## 6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în
contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.
6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.
6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor,
6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obicctul unei subcontractări.

## 7. FORTA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.
8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește cǎ materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea. în depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunṭa responsabilul tehnic atestat. proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la disposiţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. 1)acă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fĭ suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al
aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către acesstia.
8.8. Lucrările executate de Antreprenor in afara celor prevăzute in contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să inlăture aceste lucrări. în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde in faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacǎ se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
8.9. Lucrările încep după 5 zile calendaristice de la semnarea și innregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.
9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul
9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să inlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu. in urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract in conformitate cu legislația Republicii Moldova.
10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener in producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecṭi de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar faṭă de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unci măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul $1-a$ înştiinţat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucràrilor
către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubil de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uncia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite.
10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părtite contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la $0,01 \%$ până la $0,1 \%$ din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă in momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinṭa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## 11. SOLUTTIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o inștiințare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publicã de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluṭiunea contractului, dacă:
a) Beneficiarul nu-şi îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute sii datorită unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezoluṭiunea contractului, dacă:
a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reîncepere a lucrărilor;
c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua indeplinirea obligațiunilor contractuale.
12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica in scris celeilalte părți contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluṭiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate. în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.
12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s -a rezolvit contractul.
12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziṭii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având in vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizititile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instante judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## 13. DISPOZIŢII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnică;
c) Propunerea financiară;
d) Graficul de executare a lucrărilor;
e) Garanția de bună execuție.
13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al pătţilor si se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părti.
13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022 /recepṭia finală a lucrărilor.

## RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE Şı DE PLĂTI ALE PĂRTILOR

## ANTREPRENORUL

## Agachi-com SRL

Adresa poștală: or.Chișinău
str. Ghioceilor $2 / 3$ of. 196
Telefon: 076722220,rodicons@mail.ru
Cod fiscal: : 1020608002546
Banca: BC,,Moldindcombank,,S.A
Cod:MOLDMD2X334
IBAN:MD37ML000000022513342217

## SEMNĂTURILE PĂRŢILOR Agachi-com SRL



BENEFICIARUL
Primăria s.Logănesti

Adresa poştală: s.Loganesti
Telefon:0269-57-2-38
Cod fiscal:1007601005785
Banca: MF TR Centru
Cod: TREZMD2X
IBAN:
MD21TRPDAE312120C10854AB

Anexa nr． 1
la contractul nr． 21
Specificatia tehnica
Specificarea tehnică deplină
solicitată de către aut
contractantă
Specificarea tehnică deplină
propusă de către ofertant
derm devizelor locale．

|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  <br>  <br>  | 6－000002St |
|  |  |
|  |  |
|  <br>  <br>  | 人dつ poo |

SEMNĂTURILE PĂRTILOR

Furnizorul／Prestatorul de bunuri／servicii Agachi－com SRL


## Lucrari de reparatie cu beton asfaltic a strazii Stefan cel Mare din s. Loganesti, rnul Hincesti

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

## Lucrari suplimentare

WinCmeta2000
Formular Nr. 7

Valoarea de deviz 189000 lei
Intocmit in preţuri curente

| № crt. | $\left\|\begin{array}{c}\text { Simbol norme } \\ \text { şi Cod } \\ \text { resurse }\end{array}\right\|$ | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură incl. salariu | $\frac{\text { Total }}{\text { incl. salariu }}$ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Drum $\mathrm{L}=112 \mathrm{~m}, \mathrm{~b}=4.0 \mathrm{~m}$ |  |  |  |  |
| 0 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm , in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m 3 | 0,224 | $\frac{1372,3}{0,0}$ | $\begin{gathered} 307,4 \\ \hline 0,0 \end{gathered}$ |
| 1 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder | m2 | 448,000 | $\begin{aligned} & \hline 0,5 \\ & \hline 0,1 \end{aligned}$ | $\begin{gathered} \hline 213,8 \\ \hline 24,7 \end{gathered}$ |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire $\mathrm{Hmin}=0.1 \mathrm{~m}$ | m3 | 44,800 | 568,2 <br> 51,0 | $\frac{25455,8}{2284,0}$ |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0.651 / \mathrm{m} 2$ | t | 0,291 | $\begin{gathered} \hline 13689,0 \\ \hline 0,0 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} \hline 3983,5 \\ \hline 0,0 \end{gathered}$ |
| 4 | $\begin{aligned} & \mathrm{DB} 16 \mathrm{H} \\ & \mathrm{k}=1.25 \end{aligned}$ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de $5,0 \mathrm{~cm}$, cu asternere mecanica BA $16 \mathrm{k}=1.25$ | m2 | 448,000 | $\begin{array}{r} 214,7 \\ \hline 5,3 \end{array}$ | $\frac{96176,4}{2379,2}$ |
| 5 | $\begin{aligned} & \text { DI115 } \\ & k=0.5 \end{aligned}$ | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de $10 \mathrm{~cm}-5 \mathrm{~cm}$ $\mathrm{k}=0.5 \quad 16 / 32$ conform cerintelor | m2 | 112,000 | $\begin{array}{r} \hline 22,1 \\ \hline 1,3 \end{array}$ | $\begin{gathered} \hline 2474,4 \\ \hline 150,8 \\ \hline \end{gathered}$ |
| Total Drum L=112m, <br> $b=4.0 \mathrm{~m}$, 128611,3 |  |  |  |  |  |  |



## Lucrari de reparatie cu beton asfaltic a strazii Stefan cel Mare din s. Loganesti, rnul Hincesti

## Catalog de preţuri unitare

(formular desfăşurat)



## Lucrari de reparatie cu beton asfaltic a strazii Stefan cel Mare din s. Loganesti, rnul Hincesti <br> (denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL <br> Lucrari suplimentare

Intocmit in preţuri curente
Valoarea de deviz 189000 lei



## s. Loganesti, rnul Hincesti

Obiect
(denumirea)

## Lucrari de reparatie cu beton asfaltic a strazii Stefan cel Mare din s. Loganesti, rnul Hincesti

$\frac{\text { S.R.L.,,AGAGHI-COM" }}{\text { (denumirea) }}$ $\qquad$

189000 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate

| $\begin{aligned} & \text { No } \\ & \mathrm{crt} \text {. } \end{aligned}$ | Simbol norme sil Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, leí |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură $\qquad$ incl: salariu | $\frac{\text { Total }}{\text { incl. salariu }}$ |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | 1. Drum $\mathrm{L}=112 \mathrm{~m}, \mathrm{~b}=4.0 \mathrm{~m}$ |  |  |  |  |
| 0 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm , in impietruiri fara adunarea materialului | 100 m 3 | 0,224 | $\frac{1372,3}{0,0}$ | $\begin{gathered} 307,4 \\ 0,0 \end{gathered}$ |
|  |  |  | m2 | 448,000 | 0,5 | 213,8 |
| 1 | RpDA07A | Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder |  |  |  | 24,7 |
|  | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire $\mathrm{Hmin}=0.1 \mathrm{~m}$ | m3 | 44,800 | 568,2 | 25 455,8 |
| 2 |  |  |  |  | 51,0 | 2284,0 |
|  |  |  | t | 0,291 | 13 689,0 | 3983,5 |
| 3 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic $0.651 / \mathrm{m} 2$ |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | m2 | 448,000 | 214,7 | 96 176,4 |
| 4 | $\begin{aligned} & \mathrm{DB} 16 \mathrm{H} \\ & \mathrm{k}=1.25 \end{aligned}$ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de $5,0 \mathrm{~cm}$, cu asternere mecanica BA $16 \mathrm{k}=1.25$ |  |  | 5,3 | 2379,2 |
|  |  |  |  |  | 22,1 | 2 474,4 |
| 5 | $\begin{aligned} & \text { DI115 } \\ & \mathrm{k}=0.5 \end{aligned}$ | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de $10 \mathrm{~cm}-5 \mathrm{~cm}$ $\mathrm{k}=0.5 \quad 16 / 32$ conform cerintelor | m2 | 112.000 | 1,3 | 150,8 |

## 1. PĂRTILE CONTRACTANTE

## 1.1 "AGHACHI-COM"S.R.L,

cu sediul: mun. Chişinău, bd Traian 45, cont de decontare IBAN MD37ML000000022513342217 în BC" Moldindconbank" SA, sucursala "Ștefan cal Mare" c/b MOLDMD2X334, c/f 1020608002546, TVA 4000696, reprezentată de către Administratorul Carp Roscoovan, care activează în baza Statutului, in calitate de "Executor" pe de o parte și,
1.2 S.R.L. "RUTADOR "

Cu sediul: Mun.Chisinau,str.Florilor nr.32, bl.1, c/f 1004600021987. TVA MD42AG000002251804015947 BC"Moldova-Agroindbank" S.A, c/b AGRNMD2X710, reprezentatã de către directorul Maliu Nicolae, in calitate de "Beneficiar"

Calăuzindu-se de legislaţia RM. și în special de art. 946-969 din Codul Civil al RM au convenit asupra următoarelor :

## 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Executor se angajează să execute la obiectul G105 Pojareni -Țipala km $7+285-\mathrm{km} 8+450$ lucrârile rutiere după cum urmează:
a) Instalarea a 2500 m .1 . de bordura mare $(100 \times 30 \times 18)$ cu executarea straturilor inferioare in caseta de supralargire, la prett conform devizului anexat;
b) Amenajarea a 1180 m .1 . de trotuar ( $1,5 \mathrm{~m}$ lătimea) cu instalarea bordurei mici ( $100 \times 20 \times 8$ ), straturilor inferioare și a stratului de asfalt la preț conform devizului anexat.

Nota: lucrările se vor achita pentru volumul efectiv executat cu aplicarea preţurilor unitare stipulate in devize anexate.
2.2 Beneficiarul se obligă să primească și să achite lucrările executate, în ordinea și modul stabilit de Contract şi Anexele la el, care sunt parte integrantă a contractului.

## 3. VALOAREA SERVICIILOR. PRETURI LA MATERIALE. <br> MODALITÃTILE DE PLATÃ

3.1. Valoarea serviciilor şi lucrărilor contractate constituie - $\mathbf{3 3 6} 645$ inclusiv TVA.
3.2. Achitarea serviciilor prestate se va efectua în termen de 30 (treizece) zile de la emitera facturilor fiscale.
3.3. Achitările vor fi efectuate în valuta naţională a Republicii Moldova - leul moldovenesc.
4. TERMENUL DE EXECUTIE A LUCRÅRILOR. RECEPTIA LUCRĂRILOR
4.1. Perioada de execuţie a lucrărilor contractate, stabilit de Părţi, constituie 2 luni din data semnării prezentului contraet. Luerările vor demara și pot fí sistate la indicaţia serisă al "Beneficiarului". În caz de sistare temporară a lucrărilor termenul de execuţie va fi prelungit corespunzător.

## 5. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE PĂRTILOR. GARANTII

### 5.1Executorul are următoarele obligatiuni:

5.1.1 Sã execute integral lucrările contractate la termenele şi condi̧̧iile prevăzute în prezentul Contract in conformitate cu standartele de calitate şi reglementările specifice în vigoare.
5.12 Să asigure sịi să păstreze pe toată durata execuliei lucrărilor aetele necesare, conform reglementărilor in vigoare, pentru alcătuirea cărţii tehnice a construcţiei (documentaţia tehnică,
procese-verbale de lucrări ascunse, dispoziţii de şantier, ataşamente, certificate de calitate, etc) şi să le predea Beneficiarului odată cu receptia la terminarea lucrărilor;
5.1.3 Să notifice Beneficiarul asupra necesităţii emiterii in timp util - în raport cu prevederile graficului de execuţic - a eventualelor dispoziţii suplimentare, care să conţină detalii, ordine, instrucţiuni şi/sau aprobări necesare executării lucrărilor înscrise în graficele convenite;
5.1.4 Să asigure in intregime forta de muncă calificată, necesară pe durata execuţiei lucrărilor şi să ia toate măsurile prevăzute în legislaţia în vigoare, specifice activităţii sale ce ţin de: protecţia muncii, respectarea regulilor de securitate, sanitare, antiincendiare, etc.;
5.1.5 Să întocmească factura finală a lucrărilor executate, la terminarea lor și să notifice Beneficiarul pentru receptia lucrurilor executate în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu obligaţia remedierii oricărui defect sau deficienţe apărute din vina sa, pînă la expirarea perioadei de garanţie, fără a solocita plăţi suplimentare pentru asemenea activităţi.
5.1.6 Să fie răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subcontractanţii de specialitate (subantreprenorii săi) a prevederilor și obligaţiilor legale privind execuţia lucrărilor de specialitate în cadrul executării prezentului Contract;
5.1.7 Să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării și furturilor, pînă la predarea lucrărilor Beneficiarului;
5.2.Beneficiarul are următoarele obligațiuni:
5.2.1 Să predea Antreprenorului documentaţia tehnică, de proiect (în continuare de asemenea și "documentaţie de execuție") necesară executării lucrărilor, autorizaţia de construcţie (dacă este necesar), amplasamentul şi fronturile de lucru pentru execuţia lucrărilor contractate.
5.2.2 Să verifice situațiile de lucrări executate şi toate documentele aferente (certificatele de calitate, agremente tehnice, s.a.) prin reprezentantul/reprezentanții săi, ale căror nume va fi comunicat Antreprenorului odată cu semnarea Contractului.
5.2.3. Să efectueze plăţile către Antreprenor conform prevederilor prezentului Contract.
5.2.4 Să asigure tehnică necesară pentru executarea lucrărilor şi totate materiale de construcție necesare cu transportarea lor nemijlocit la sectorul de lucru;
5.2.4. Să convoace comisia de recepţie în termenul legal de la notificarea Antreprenorului privind recepţia la terminarea lucrărilor prevăzute de Contract

## 6. EXECUTAREA LUCRĂRILOR. ÎNTÂRZIERI ÎN EXECUTIE

6.1. Lucrările trebuie să fie începute la termenul stabilit de prezentul Contract, derulate conform graficului de execuție și finanţare a lucrărilor și terminate în termenul stabilit.
6.2. "Executorul" trebuie să notifice " Beneficiarului" data începerii efective a lucrărilor.
6.3. Dacă "Executorul" întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor, sau nu-şi îndeplineşte îndatoririle prevăzute, " Beneficiarul" este îndreptăţit să-i fixeze un termen rezonabil până la care activitatea urmează să intre in ritm normal și să-l avertizeze că în caz de neconformare la expirarea termenului stabilit, va rezilia prezentul Contractul.
6.4. Dacă "Beneficiaruuul" solicită lucrări suplimentare neprevăzute în Contract sau apar situații de întâzziere care nu sunt cauzate de către "Executor", acesta din urmă va notifica în scris în termen de până la 10 zile calendaristice și va solicita "Beneficiarului" prelungirea termenului de execuție a lucrărilor.

## 7. RESPONSABILITATEA PĂRTTILOR. SANCTIUNI

7.1. Eventualele litigii, care vor rezulta în legătură cu prezentul Contract, vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În caz se neînţelegere, orice litigiu decurgînd din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona in instanţele judecătoreşti ale Republicii Moldova .
7.2 Prin încheierea prezentului contract, orice înțelegere, scrisă sau verbală, anterioară acestei date, își încetează de drept valabilitatea, fără vre-o somaţie sau altă formalitate prevăzută de lege.

## 8. FORTA MAJORĂ

8.1. Indiferent de prevederile contractuale părţile nu pot fi responsabile pentru întâzierea îndeplinirii ori neîndeplinirea obligațiunilor contractuale în cazurile de forţă majoră ( război, cutremur, incendiu, etc.).
8.2. Partea care intenţionează să invoce clauze de forţă majoră se obligă să prezinte dovezile respective oficiale in termen de 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului.
8.3. În caz de forţă majoră termenul îndeplinirii obligaţiunilor contractuale se prelungesc respectiv cu perioada duratei ei.
8.4. În cazul duratei de forţă majoră pe o perioadă de peste 6 luni, oricare din părţile contractante poate renunţa la prezentul Contract cu achitarea completă şi necondiţionată a îndatoririlor parvenite până la momentul renuntării.

## 9. CONDITII FINALE

9.1. Prezentul Contract este întocmit în Limba de Stat a Republicii Moldova în două exemplare, ambele având aceeași putere juridică, câte unul pentru fiecare Parte, intră în vigoare la data semnării lui de ambele Părţi şi este valabil pînă la executarea finală a lucrărilor conform contractului.
9.2. Toate anexele, modificările şi completările la prezentul Contract se vor efectuata în scris, devin partea integră a prezentului Contract şi obţin forţă juridică numai din momentul semnării lor de ambele Părți.
"AGHACHI-COM"S.R.L, Administrator
S.R.L."RUTADOR",

Director
10. SEMNĂTUAGTGOL̆ARTILOR

## Carp ROȘCOVAN

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 9047,86 lei
Intocmit in prefuri curente


## Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbolnorme siCod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 |  |  | 66,31 |
|  | $\begin{aligned} & 712902001 \\ & 2800 \end{aligned}$ | Pavator | h-om | 1,1500 | 57,66 | 66,31 |
|  | $\begin{aligned} & 142110220 \\ & 0525 \end{aligned}$ | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri $0.0-7.0 \mathrm{~mm}$ | m3 | 1,3110 | 0,00 | 0,00 |
|  | $\begin{aligned} & 410011620 \\ & 2806 \end{aligned}$ | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 | 0,00 | 0,00 |
|  | $\begin{aligned} & 295224000 \\ & 4010 \end{aligned}$ | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R $8-14$ de 14 ff | h-ut | 0,1530 | 0,00 | 0,00 |
|  | $\begin{aligned} & 341054000 \\ & 5603 \end{aligned}$ | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | DAl1B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire | m3 |  |  | 95,14 |
|  | $\begin{array}{\|l\|} \hline 712902001 \\ 2800 \\ \hline \end{array}$ | Pavator | h-om | 1,6500 | 57,66 | 95,14 |
|  | $\begin{aligned} & 141112220 \\ & 1646 \end{aligned}$ | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice $15-25 \mathrm{~mm}$ | m3 | 0,2030 | 0,00 | 0,00 |
|  | $\begin{aligned} & 141112220 \\ & 1672 \end{aligned}$ | Piatra sparta pentru pt. drumuri r.magmatice $40-63 \mathrm{~mm}$ | m3 | 1,2190 | 0,00 | 0,00 |
|  | $\begin{aligned} & 410011620 \\ & 2806 \end{aligned}$ | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 0,00 | 0,00 |
|  | $\begin{aligned} & 295224000 \\ & 4010 \end{aligned}$ | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14 tf | h-ut | 0,2070 | 0,00 | 0,00 |
|  | $\begin{aligned} & 341054000 \\ & 5603 \end{aligned}$ | Autocisterna $5-8 \mathrm{t}$ cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare $24 \times 25 \mathrm{~cm}$, pe fundatie de beton $35 \times 15 \mathrm{~cm}$ | m |  |  | 39,21 |
|  | 931006001 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 57,66 | 9,80 |



Intocmit
Verificat


## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 9047,86 lei
Intocmit in prefuri curente

| $\begin{aligned} & \mathrm{No} \\ & \mathrm{crt} . \end{aligned}$ | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Total borderou de resurse № |  |  |  |  |
| Manopera: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 84.37 | 57.66 | 4 864,78 |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 17.00 | 57,66 | 980,22 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 5845,00 |
| Materiale: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice $15-25 \mathrm{~mm}$ | m3 | 2,44 | 0,00 | 0.00 |
| 2. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice $40-63 \mathrm{~mm}$ | m3 | 14,63 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri $0,0-3,0 \mathrm{~mm}$ | m3 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri $0,0-7,0 \mathrm{~mm}$ | m3 | 15,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 350,00 | 0,00 | 0.00 |
| 6. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 5,30 | 0,00 | 0.00 |
| 7. | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 $\times 250 \times 240 \mathrm{~A}$ । | m | 100,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuriterasam. | m3 | 4,54 | 0,00 | 0.00 |
| 9. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,60 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | Total materiale de constructii |  |  |  | 0,00 |
| Utilaje de construetii: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14 tf | h-ut | 4,29 | 0,00 | 0.00 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna $5-8 \mathrm{t}$ cu dispozitive de stropire | h-ut | 0.45 | 0,00 | 0.00 |
|  |  | Total utilaje de construetii |  |  |  | 0,00 |

## Total:

| Total | lei | 5845,00 |
| :---: | :---: | :---: |
| Asigurarea sociala | $24,00 \%$ | 1402,80 |
| Total | $100,00+$ | 7247,80 |
| Cheltuieli de regie | $3,00 \%$ | 217,43 |
| Total | $100,00+$ | 7465,23 |
| Beneficiu de devir | $1,00 \%$ | 74,65 |
| Total | $100,00+$ | 7539,88 |



