
1 Organizarea de santier 

2 Lucrari de   demolare/demontare 

3 Lucrari de reparatie interioare 

4 Lucrarile santehnice 

5 Lucrarile electrice 

Termenul de executare a lucrarilor  2,5luni  

Anexa nr.10

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

GRAFIC    DE     EXECUTARE    A    LUCRARILOR 

Reparația căminului instituției de învățământ  al  Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale

nr.  D/o Grupa de obiecte/denumirea  obiectului

2024

1 2 3
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