














CAIET DE SARCINI
LA CREAREA PERDELELOR FORESTIERE 
DE PROTECȚIE ÎN CADRUL PRIMĂRIEI CRUGLIC
RAIONUL CRIULENI





















1
1. [bookmark: _Toc51921927]INDICII PRINCIPALI AI PROIECTULUI

	[bookmark: _GoBack]Denumirea beneficiarului:
	primăria Cruglic, raionul Criuleni

	Localitatea:
	s. Cruglic , r-nul Criuleni

	Coordonate geografice:
	

	Destinaţia:
	Crearea perdelelor forestiere de protecţie;

	Suprafaţa totală care urmează a fi creată, ha:
	10,0 ha

	Speciile utilizate în proiect:
	stejar pedunculat, ulm de cîmp, frasin, paltin de cîmp, soforă, cireș păsăresc, păducel.



Suprafața totală a plantației, specia și cantitatea materialului săditor proiectat
	Nr. sectorului
	Destinația materialului săditor, pentru:
	Pregătirea solului
	Suprafața, ha
	dintre care
	Schema amplasării,                               m
	Nr. de puieți necesari

	
	
	
	
	Lungimea              sectorului,  m
	Lățimea            sectorului,      m
	
	

	1
	plantări
	Mecanizat
integral
	0,8
	1000
	8
	O bandă cu lățimea de 8m
	6000

	2
	plantări
	Mecanizat integral
	1,2
	1715
	7
	O bandă cu lățimea de 7m
	10290

	3
	plantări
	Mecanizat
integral
	0,5
	714
	7
	O bandă cu lățimea de 7m
	4284

	4
	plantări
	Mecanizat integral
	0,5
	714
	7
	O bandă cu lățimea de 7m
	4284

	5
	plantări
	Mecanizat
integral
	3,0
	334
	90
	5 benzi cu lățimea de 18m, avînd 2,5m între rînduri și 0,7m pe rînd
	21465

	6
	plantări
	Mecanizat
integral
	4,0
	291
	137,5
	5 benzi cu lățimea de 27,5m, 
	22880

	Total la plantare
	
	10,0
	
	
	-
	69203



Tabelul 6.3. 
Materialul de împădurire necesar pentru lucrările de înființare a plantației forestiere de protecție

	Tip de cultura
	Suprafața, ha
	Compoziția de împădurire
	Metoda de împădurire
	Dispozitiv de instalare
	Desimi pe specii în funcție de % de participare în compoziție
	Condițiile tehnice de calitate a puieților conform GOST 3317-90,
STAS SM SR 1347:2014*

	Nr. sectorului
	
	
	
	Desimea culturilor buc/ha
	buc/100 m. l.
	Pe toată suprafaţa, buc.
	vârsta,ani
	D, mm la colet (nu mai mic)
	h, cm (nu mai mic)

	Plantație
Sector 1
	0,8
	33%ULC
	Plantare
	2 rînduri,
1000 puieți pe rînd
	100
	2000
	1-2
	4
	

	
	
	67% L
	
	2 rînduri,
2000 puieți pe rînd
	200
	4000
	2
	4
	30

	Plantație
Sector 2
	1,2
	33%ULC
	Plantare
	2 rînduri,
1715 puieți pe rînd
	100
	3430
	1-2
	4
	

	
	
	67% L
	
	2 rînduri,
3430 puieți pe rînd
	200
	6860
	2
	4
	30

	Plantație
Sector 3
	0,5
	33%ULC
	Plantare
	2 rînduri,
714 puieți pe rînd
	100
	1428
	1-2
	4
	

	
	
	67% L
	
	2 rînduri,
1428 puieți pe rînd
	200
	2856
	2
	4
	30

	Plantație
Sector 4
	0,5
	33%ULC
	Plantare
	2 rînduri,
714 puieți pe rînd
	100
	1428
	1-2
	4
	

	
	
	67% L
	
	2 rînduri,
1428 puieți pe rînd
	200
	2856
	2
	4
	30

	Plantație
Sector 5
	3,0
	67% ST
	Plantare
	30 rînduri,
477 puieți pe rînd
	143
	14310
	2
	4
	20

	
	
	11% PA
	
	5 rînduri,
477 puieți pe rînd
	143
	2385
	2
	4
	

	
	
	11% FR
	
	5 rînduri,
477 puieți pe rînd
	143
	2385
	2
	4
	30

	
	
	11%ULC
	
	5 rînduri,
477 puieți pe rînd
	143
	2385
	2
	4
	30

	Plantație
Sector 6
	4,0
	36% PA
	Plantare
	2,5x0,7
2060
	143
	8240
	2
	4
	

	
	
	36% FR
	
	2,5x0,7
2060
	143
	8240
	2
	4
	30

	
	
	18% CI
	
	2,5x0,7
1030
	143
	4120
	2
	4
	

	
	
	10% EX
	
	2,5x0,7
570
	143
	2280
	2
	4
	

	Total
	10,0
	
	69203
	
	
	



Datele din tabelul denotă faptul că pentru executarea lucrărilor de plantare, propriu zise, este necesară de o cantitate de 69203 bucăţi material forestier de reproducere.
În cazul cînd speciile de arbori propuse pentru împăduriri nu vor putea fi livrate de pepinierele silvice, acestea se pot înlocui cu următoarele specii: 
· Specii principale de bază: Stejar pedunculat, Arțar tătăresc (Sectorul 1;2;3;4), Stejar roșu (Sectorul 5) Vișin turcesc (Sectorul 6).
· Specii de amestec: Ulm de Turkestan, Arțar tătăresc, Zarzăr (Sectorul 5 și 6).
· Arbuști: Corn (Sectorul 1;2;3;4).



2. [bookmark: _Toc51921929]ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SECTORULUI

Obiectul prezentului proiect sunt Sectoarele 1;2;3;4;5 și 6 din cadrul primăriei Cruglic, raionul Criuleni, teren aflat în proprietatea primăriei cu o suprafaţa totală de 10,0 ha (Fig. 2.1). 

Fig. 2.1. Vedere satelit a zonei de proiectare








Sectorul 1 cu suprafața de 0,8 ha, lungimea de 1000 m și lățimea de 8 m se află pe un platou cu configurație dreaptă, expoziție sud-estică și unghiul de înclinare de maxim 1˚-2˚. Actualmente terenul reprezintă o perdea de protecție degradată, care necesită restabilită . (Fig. 2.2.). Pe terenul Sectorului 1 este amplasată o plantație de Plop piramidal care urmează a fi defrișată, iar cioatele rămase (în număr de – 100 buc.) urmează a fi extrase la etapa lucrărilor de pregătire a solului.



Fig. 2.2. Sectorul 1



Sectorul 2 cu suprafața de 1,2 ha, lungimea de 1715 m și lățimea de 7 m se află pe un platou cu configurație dreaptă, expoziție sud-estică și unghiul de înclinare de maxim 1˚-2˚. Actualmente terenul reprezintă o perdea de protecție degradată, care necesită restabilită. (Fig. 2.3.). Pe terenul Sectorului 2 este amplasată o plantație de Plop piramidal care urmează a fi defrișată, iar cioatele rămase (în număr de – 100 buc.) urmează a fi extrase la etapa lucrărilor de pregătire a solului.



Fig. 2.3. Sectorul 2




Sectorul 3 cu suprafața de 0,5 ha, lungimea de 714 m și lățimea de 7 m se află pe un platou cu configurație dreaptă, expoziție sud-estică și unghiul de înclinare de maxim 1˚-2˚. Actualmente terenul reprezintă o perdea de protecție degradată, care necesită restabilită. (Fig. 2.4.). Pe terenul Sectorului 3 este amplasată o plantație de Plop piramidal care urmează a fi defrișată, iar cioatele rămase (în număr de – 100 buc.) urmează a fi extrase la etapa lucrărilor de pregătire a solului.


Fig. 2.4. Sectorul 3

Sectorul 4 cu suprafața de 0,5 ha, lungimea de 714 m și lățimea de 7 m se află pe un platou cu configurație dreaptă, expoziție sud-estică și unghiul de înclinare de maxim 1˚-2˚. Actualmente terenul reprezintă o perdea de protecție degradată, care necesită restabilită. (Fig. 2.5.). Pe terenul Sectorului 4 este amplasată o plantație de Plop piramidal care urmează a fi defrișată, iar cioatele rămase (în număr de – 100 buc.) urmează a fi extrase la etapa lucrărilor de pregătire a solului.


Fig. 2.5. Sectorul 4

Sectorul 5 cu suprafața de 3,0 ha, lungimea de 334 m și lățimea de 90 m se află pe un platou cu configurație dreaptă, expoziție sud-estică și unghiul de înclinare de maxim 11˚-12˚. Actualmente terenul prezintă resturile unei plantații degradate, care necesită restabilită. (Fig. 2.6.)
Sectorul 6 cu suprafața de 4,0 ha, lungimea de 291m și lățimea de 137,5m se află pe un platou cu configurație dreaptă, expoziție sud-estică și unghiul de înclinare de maxim 11˚-12˚. Actualmente terenul prezintă rămășițele unei plantații degradate, care necesită a fi restabilită. (Fig. 3.14.)

[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\crugs5s6.png]
Fig. 2.6. Sectorul 5 și Sectorul 6

3. [bookmark: _Toc51921933]SCHEME DE PLANTARE ȘI AMPLASARE

Compoziția culturilor ce se vor instala artificial, va fi redată prin compoziția (formula) de împădurire, care reprezintă forma convențională de notare a compoziției inițiale a arboretului la instalarea acestuia prin lucrări de împădurire. Prin alcătuirea și aplicarea compoziției de împădurire într-un dispozitiv anume, se realizează schema de împădurire. 
Sectorul 1. Pe suprafața sectorului 1 se proiectează crearea unei perdele forestiere de protecție impenetrabilă sub forma unei benzi alcătuită din patru rînduri de puieți de talie mică de Ulm de cîmp și Păducel  pe suprafața de 0,8 ha. Lungimea perdelei este de 1000 m. Puieții de Păducel, vor fi plantați la o distanță de 1,25 m de la margine și 1,5 m de la următorul rînd de Ulm de cîmp, iar pe rînd aceștea vor avea o distanță de 0,5 m unul față de altul. Puieții de Ulm de cîmp la rîndul lor vor avea distanța de 2,5 m între rînduri  și 1,0 m pe rînd. Numărul total necesar de puieți de talie mică, conform schemei menționate este de 6000 de bucăți. Schema amplasării puieților sunt redate în  Fig 3.1.  
Plantația existentă de Plop piramidal va fi defrișată, iar cioatele rămase (în număr de –100 buc.) urmează a fi extrase la etapa lucrărilor de pregătire a solului.

Fig 3.1. Schema amplasării puieților în Sectorul 1

Sectorul 2. Pe suprafața sectorului 2 se proiectează crearea unei perdele forestiere de protecție impenetrabilă sub forma unei benzi alcătuită din patru rînduri de puieți de talie mică de Ulm de cîmp și Păducel pe suprafața de 1,2 ha. Lungimea perdelei este de 1715 m. Puieții de Păducel, vor fi plantați la o distanță de 1,0 m de la margine și 1,5 m de la următorul rînd de Ulm de cîmp, iar pe rînd aceștea vor avea o distanță de 0,5 m unul față de altul. Puieții de Ulm de cîmp la rîndul lor vor avea distanța de 2,0 m între rînduri și 1,0 m pe rînd. Numărul total necesar de puieți de talie mică, conform schemei menționate este de 10290 de bucăți. Schema amplasării puieților sunt redate în  Fig 3.2. 
Plantația existentă de Plop piramidal va fi defrișată, iar cioatele rămase (în număr de –100 buc.) urmează a fi extrase la etapa lucrărilor de pregătire a solului.


Fig 3.2. Schema amplasării puieților în Sectorul 2

Sectorul 3. Pe suprafața sectorului 3 se proiectează crearea unei perdele forestiere de protecție impenetrabilă sub forma unei benzi alcătuită din patru rînduri de puieți de talie mică de Ulm de cîmp și Păducel  pe suprafața de 0,5 ha. Lungimea perdelei este de 417 m. Puieții de Păducel, vor fi plantați la o distanță de 1,0 m de la margine și 1,5 m de la următorul rînd de Ulm de cîmp, iar pe rînd aceștea vor avea o distanță de 0,5 m unul față de altul. Puieții de Ulm de cîmp la rîndul lor vor avea distanța de 2,0 m între rînduri și 1,0 m pe rînd. Numărul total necesar de puieți de talie mică, conform schemei menționate este de 4284 de bucăți. Schema amplasării puieților sunt redate în Fig 3.3.
Plantația existentă de Plop piramidal va fi defrișată, iar cioatele rămase (în număr de –100 buc.) urmează a fi extrase la etapa lucrărilor de pregătire a solului.


Fig 3.3. Schema amplasării puieților în Sectorul 3

Sectorul 4. Pe suprafața sectorului 4 se proiectează crearea unei perdele forestiere de protecție inpenetrabilă sub forma unei benzi alcătuită din patru rînduri de puieți de talie mică de Ulm de cîmp și Păducel  pe suprafața de 0,5 ha. Lungimea perdelei este de 714 m. Puieții de Păducel, vor fi plantați la o distanță de 1,0 m de la margine și 1,5 m de la următorul rînd de Ulm de cîmp, iar pe rînd aceștea vor avea o distanță de 0,5 m unul față de altul. Puieții de Ulm de cîmp la rîndul lor vor avea distanța de 2,0 m între rînduri  și 1,0 m pe rînd. Numărul total necesar de puieți de talie mică, conform schemei menționate este de 4284 de bucăți. Schema amplasării puieților sunt redate în  Fig 3.4.
Plantația existentă de Plop piramidal va fi defrișată, iar cioatele rămase (în număr de –100 buc.) urmează a fi extrase la etapa lucrărilor de pregătire a solului.

Fig 3.4. Schema amplasării puieților în Sectorul 4

Sectorul 5. Pe suprafața sectorului 5 se proiectează crearea unei plantații forestiere de protecție  sub forma unei benzi cu lățimea de 18 m alcătuită din nouă rînduri de puieți de talie mică de Stejar pedunculat, Paltin de cîmp, Frasin și Ulm de cîmp pe suprafața de 3,0 ha. Puieții de Stejar pedunculat, vor fi plantați la o distanță de 1,0 m între rînduri și 0,7 m pe rînd, iar față de celelalte rînduri se va lăsa o distanță de 2,5 m. Puieții de Frasin, Paltin de cîmp și Ulm de cîmp se vor planta deasemenea la o distanță de 0,7 m pe rînd și respectiv 2,5 m față de rîndurile de Stejar pedunculat. Numărul total necesar de puieți de talie mică, conform schemei menționate este de 21465 de bucăți. Schema amplasării puieților sunt redate în  Fig 3.5.


Fig 3.5. Schema amplasării puieților în Sectorul 5

Sectorul 6. Pe suprafața sectorului 6 se proiectează crearea unei lantații forestiere de protecție  sub forma unei benzi cu lățimea de 27,5 m alcătuită din unsprezece rînduri de puieți de talie mică de Frasin, Paltin de cîmp, Cireș păsăresc și Soforă pe suprafața de 4,0 ha. Puieții de talie mică, vor fi plantați la o distanță de 0,7 m pe rînd și 2,5 m între rînduri. Numărul total necesar de puieți de talie mică, conform schemei menționate este de 22880 de bucăți. Schema amplasării puieților sunt redate în  Fig 3.6.


Fig 5.6. Schema amplasării puieților în Sectorul 6


4. [bookmark: _Toc51921934]DESCRIEREA LUCRĂRILOR

[bookmark: _Toc51921935]Pregătirea terenului și a solului
Pregătirea solului este cea mai însemnată lucrare premergătoare lucrărilor de plantare. Pentru instalarea culturilor silvice în mod artificial, este necesar la început să se asigure condiții căt mai favorabile de vegetație pentru o reușită cît mai bună și acumulări de biomasă ale puieților din primii ani de viață, la fel să se asigure condiții de depășire a perioadei de adaptare și de creștere individuală în cel mai scurt timp. Printr-o bună pregătire a terenului înainte de împădurire se asigură:
· Defrișarea și extragerea vegetației preexistente nedorite;
· Afînare solului pe adîncimea necesară (în sectoarele unde este posibilă această lucrare);
· Eliberarea de diferite materiale (resturi de exploatare, cioate, pietre, vegetație lemnoasă). 
Lucrările planificate pentru pregătirea terenului sunt: defrișarea și extragerea arborilor și arbuștilor preexistenți; grămădirea și scoaterea la margine a resturilor vegetale și boronirea pentru îndepărtarea vegetației. Acest set de lucrări vor fi executate în toate sectoarele incluse în proiect, iar cheltuielile pentru executarea lucrărilor vor fi asumate de către Primărie.
Pentru o amestecare mai bună a orizonturilor din sol, se efectuează aratul la adâncimea de 35-40 cm sau discuirea cu boroane grele. Ținând cont de faptul că lungimea rădăcinilor la puieţii de talie mică este de 20-25 cm şi la cei de talie mare de 40-50 cm, adâncimea de prelucrare a solului trebuie să depăşească aceste dimensiuni.
Pregătirea solului se va finisa cu cultivarea suprafeței înainte de plantare cu cultivatorul KPS-4 în agregat cu tractorul MTZ-80.
Tabel 4.1. 
Soluții tehnice de pregătire a terenului
	Sector
	Denumirea lucrărilor
	Componența
agregatului
(factorul/
utilajul)
	Unitatea de măsură
	Numărul
de
intervenții
	Volumul
lucrărilor

	Nr.
	Suprafața,
ha
	
	
	
	
	

	1
	0,8
	Extragerea cioatelor
	T-130/D-513A
	buc.
	1
	100

	2
	1,2
	Extragerea cioatelor
	T-130/D-513A
	buc.
	1
	100

	3
	0,5
	Extragerea cioatelor
	T-130/D-513A
	buc.
	1
	100

	4
	0,5
	Extragerea cioatelor
	T-130/D-513A
	buc.
	1
	100





Tabelul 4.2. 
Soluții tehnice de pregătire a solului
	Sector
	Denumirea lucrărilor
	Componența
agregatului
(factorul/
utilajul)
	Unitatea de măsură
	Numărul
de
intervenții
	Volumul
lucrărilor

	Nr.
	Suprafața,
ha
	
	
	
	
	

	1
	0,8
	Aratul suprafeței integral
	DT-75/PLN-5-35
	ha
	1
	0,8

	
	
	Discuirea solului
	DT-74/BDT-2,2
	ha
	1
	0,8

	
	
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	MTZ-80/KPS-4
	ha
	1
	0,8

	2
	1,2
	Aratul suprafeței integral
	DT-75/PLN-5-35
	ha
	1
	1,2

	
	
	Discuirea solului
	DT-74/BDT-2,2
	ha
	1
	1,2

	
	
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	MTZ-80/KPS-4
	ha
	1
	1,2

	3
	0,5
	Aratul suprafeței integral
	DT-75/PLN-5-35
	ha
	1
	0,5

	
	
	Discuirea solului
	DT-74/BDT-2,2
	ha
	1
	0,5

	
	
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	MTZ-80/KPS-4
	ha
	1
	0,5

	4
	0,5
	Aratul suprafeței integral
	DT-75/PLN-5-35
	ha
	1
	0,5

	
	
	Discuirea solului
	DT-74/BDT-2,2
	ha
	1
	0,5

	
	
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	MTZ-80/KPS-4
	ha
	1
	0,5

	5
	3,0
	Aratul suprafeței integral
	DT-75/PLN-5-35
	ha
	1
	3,0

	
	
	Discuirea solului
	DT-74/BDT-2,2
	ha
	1
	3,0

	
	
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	MTZ-80/KPS-4
	ha
	1
	3,0

	6
	4,0
	Aratul suprafeței integral
	DT-75/PLN-5-35
	ha
	1
	4,0

	
	
	Discuirea solului
	DT-74/BDT-2,2
	ha
	1
	4,0

	
	
	Cultivarea suprafeței înainte de plantare
	MTZ-80/KPS-4
	ha
	1
	4,0



Anexa 1
SPECTRUL ȘI VOLUMELE LUCRĂRILOR
	Sectorul 1  Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,8 ha 

	Pregatirea solului mecanizat,  termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 33%PLP 67%L. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Defrisarea cioatelor (100 cioate)
	ha
	0,8
	2,76
	0,00

	2
	Astupatul gropilor dupa defrisare
	m3
	50
	0,13
	0,00

	3
	Daracirea radacinilor
	ha
	0,8
	0,53
	0,00

	4
	Curățarea suprafețelor de arbuști și arbori mici
	ha
	0,8
	0,80
	0,00

	5
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	0,8
	0,11
	-

	 6
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	0,8
	0,24
	-

	 7
	Discuirea solului 
	ha
	0,8
	0,09
	-

	 8
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	0,8
	0,05
	-

	 9
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	6000
	1,00
	-

	 10
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	6
	-
	0,10

	 11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	6
	-
	0,53

	 12
	Săpatul gropilor
	buc
	6000
	14,29
	-

	 13
	Plantarea puieţilor 
	buc
	6000
	-
	13,95

	 14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	60
	3,00
	-

	 15
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	6000
	-
	9,38

	 16
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	 17
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	10,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	33,00
	24,31



	Sectorul 2    Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 1,20 ha

	Pregatirea solului mecanizat,  termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 33%PLP 67%L. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Defrisarea cioatelor (100 cioate)
	ha
	1,2
	4,14
	0,00

	2
	Astupatul gropilor dupa defrisare
	m3
	50
	0,13
	0,00

	3
	Daracirea radacinilor
	ha
	1,2
	0,80
	0,00

	4
	Curatarea suprafetilor de arbusti si arbori mici
	ha
	1,2
	1,20
	0,00

	5
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	1,2
	0,16
	-

	6
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	1,2
	0,36
	-

	7
	Discuirea solului 
	ha
	1,2
	0,13
	-

	8
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	1,2
	0,08
	-

	9
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	10290
	1,00
	-

	10
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	10,29
	-
	0,18

	11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	10,29
	-
	0,90

	12
	Săpatul gropilor
	buc
	10290
	24,50
	-

	13
	Plantarea puieţilor 
	buc
	10290
	-
	23,93

	14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	102,9
	5,00
	-

	15
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	10290
	-
	16,08

	16
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	17
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	10,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	47,51
	41,44



	Sectorul 3 Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,50 ha

	Pregatirea solului mecanizat,  termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 33%PLP 67%L. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Defrisarea cioatelor (100 cioate)
	ha
	0,5
	1,72
	0,00

	2
	Astupatul gropilor dupa defrisare
	m3
	50
	0,13
	0,00

	3
	Daracirea radacinilor
	ha
	0,5
	0,33
	0,00

	4
	Curatarea suprafetilor de arbusti si arbori mici
	ha
	0,5
	0,50
	0,00

	5
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	0,5
	0,07
	-

	6
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	0,5
	0,15
	-

	7
	Discuirea solului 
	ha
	0,5
	0,06
	-

	8
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	0,5
	0,03
	-

	9
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	4284
	1,00
	-

	10
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	4,284
	-
	0,07

	11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	4,284
	-
	0,38

	12
	Săpatul gropilor
	buc
	4284
	10,20
	-

	13
	Plantarea puieţilor 
	buc
	4284
	-
	9,96

	14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	42,84
	2,00
	-

	15
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	4284
	-
	6,69

	16
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	17
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	8,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	24,19
	17,46



	Sectorul 4  Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,5 ha

	Pregatirea solului mecanizat,  termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 33%PLP 67%L. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Defrisarea cioatelor (100 cioate)
	ha
	0,5
	1,72
	0,00

	2
	Astupatul gropilor dupa defrisare
	m3
	50
	0,13
	0,00

	3
	Daracirea radacinilor
	ha
	0,5
	0,33
	0,00

	4
	Curatarea suprafetilor de arbusti si arbori mici
	ha
	0,5
	0,50
	0,00

	5
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	0,5
	0,07
	-

	6
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	0,5
	0,15
	-

	7
	Discuirea solului 
	ha
	0,5
	0,06
	-

	8
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	0,5
	0,03
	-

	9
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	4284
	1,00
	-

	10
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	4,284
	-
	0,07

	11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	4,284
	-
	0,38

	12
	Săpatul gropilor
	buc
	4284
	10,20
	-

	13
	Plantarea puieţilor 
	buc
	4284
	-
	9,96

	14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	42,8
	2,00
	-

	15
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	4284
	-
	6,69

	16
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	17
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	8,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	24,19
	17,46






	Sectorul 5  Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 3,00 ha

	Pregatirea solului mecanizat,  termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu.  Compoziția 67% ST 11% PA 11% FR 11% ULC. Plantarea mecanizat

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	2
	-
	1,33

	2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	3
	-
	2,00

	3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	3
	0,40
	-

	4
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	3
	0,91
	-

	5
	Discuirea solului 
	ha
	3
	0,34
	-

	6
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	3
	0,20
	-

	7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	21465
	2,00
	-

	8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	21,465
	-
	0,37

	9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	21,465
	-
	1,88

	10
	Săpatul gropilor
	buc
	21465
	51,11
	-

	11
	Plantarea puieţilor 
	buc
	21465
	-
	49,92

	12
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	214,65
	11,00
	-

	13
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	21465
	-
	33,54

	14
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	15
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	15,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	80,95
	89,39



	Sectorul 6   Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 4,0 ha

	Pregatirea solului mecanizat,  termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 36% PA 36% FR 18% CI 10% EX. Plantarea mecanizat

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Extragerea arborilor şi arbuştilor  preexistenti
	m3
	2
	-
	1,33

	2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	4
	-
	2,00

	3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	4
	0,53
	-

	4
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	4
	1,21
	-

	5
	Discuirea solului 
	ha
	4
	0,45
	-

	6
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	4
	0,27
	-

	7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	22880
	2,00
	-

	8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	22,88
	-
	0,39

	9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	22,88
	-
	2,01

	10
	Săpatul gropilor
	buc
	22880
	54,48
	-

	11
	Plantarea puieţilor 
	buc
	22880
	-
	53,21

	12
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	228,8
	11,00
	-

	13
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	22880
	-
	35,75

	14
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	-
	0,35

	15
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	10,00
	-

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	79,94
	95,04



	Crearea fîșiilor antiincendiare

	Preliucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,40 m

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Cantitatea necesara

	
	
	
	
	Agregatului schimb
	Zile-om

	1.
	Trasarea traseului
	km
	2,2
	-
	2,00

	2.
	Planarea suprafetei
	ha
	0,31
	0,14
	-

	3.
	Aratul fisiei
	ha
	0,31
	0,05
	-

	4.
	Cultivarea fisiei
	ha
	0,31
	0,01
	-

	5.
	Discuirea suprafetei
	ha
	0,31
	0,02
	-

	6.
	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator
	buc.
	6
	-
	1,00

	7.
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	 
	1
	2,00
	-

	 
	TOTAL GENERAL PE HARTA
	 
	 
	2,23
	3,00







HĂRȚILE TEHNOLOGICE
	HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 1
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,8 ha
	 
	 

	 Date initiale:
	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 33%PLP 67%L. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	 
	Lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Defrisarea cioatelor (100 cioate)
	ha
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Astupatul gropilor dupa defrisare
	m3
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Daracirea radacinilor
	ha
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Curatarea suprafetilor de arbusti si arbori mici
	ha
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 6
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 7
	Discuirea solului 
	ha
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 8
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	0,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 9
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 10
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 12
	Săpatul gropilor
	buc
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 13
	Plantarea puieţilor 
	buc
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 15
	Udatul manual (10 litre/puiet)
	buc
	6000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 16
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 17
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Motorina
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 

	 
	Material săditor 
	ulm de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2000
	
	
	 
	 

	 
	
	păducel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4000
	
	
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 2
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 1,20 ha

	 Date initiale:
	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 33%PLP 67%L. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general, lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Defrisarea cioatelor (100 cioate)
	ha
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Astupatul gropilor dupa defrisare
	m3
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Daracirea radacinilor
	ha
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Curatarea suprafetilor de arbusti si arbori mici
	ha
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Discuirea solului 
	ha
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	1,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	10290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	10,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	10,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Săpatul gropilor
	buc
	10290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Plantarea puieţilor 
	buc
	10290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	102,9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Udatul manual (10 litre/puiet)
	buc
	10290
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Motorina
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ulei
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Solidol
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Benzină
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Material săditor
	ulm de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3430
	
	
	 
	 

	 
	 
	păducel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6860
	
	
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 3 
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,50 ha

	 Date initiale:
	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 33%PLP 67%L. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,
lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Defrisarea cioatelor (100 cioate)
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Astupatul gropilor dupa defrisare
	m3
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Daracirea radacinilor
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Curatarea suprafetilor de arbusti si arbori mici
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Discuirea solului 
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	4284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	4,284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	4,284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Săpatul gropilor
	buc
	4284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Plantarea puieţilor 
	buc
	4284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	42,84
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Udatul manual (10 litre/puiet)
	buc
	4284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Motorina
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ulei
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Solidol
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Benzină
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Material săditor
	ulm de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1428
	
	
	 
	 

	 
	 
	păducel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2856
	
	
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 4  
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 0,5 ha

	 Date initiale:
	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 33%PLP 67%L. Plantarea manual

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general, lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	 
	Lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Defrisarea cioatelor (100 cioate)
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Astupatul gropilor dupa defrisare
	m3
	50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Daracirea radacinilor
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Curatarea suprafetilor de arbusti si arbori mici
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Discuirea solului 
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	0,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	4284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	4,284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	4,284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Săpatul gropilor
	buc
	4284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Plantarea puieţilor 
	buc
	4284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	42,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Udatul manual (10 litre/puiet)
	buc
	4284
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Motorina
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ulei
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Solidol
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Benzină
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Material săditor
	ulm de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1428
	
	
	 
	 

	 
	 
	păducel
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2856
	
	
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	HARTA TEHNOLOGICA Sectorul 5
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 3,00 ha

	 Date initiale:
	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu.  Compoziția 67% ST 11% PA 11% FR 11% ULC. Plantarea mecanizat

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenti
	m3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Discuirea solului 
	ha
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	21465
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	21,465
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	21,465
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Săpatul gropilor
	buc
	21465
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Plantarea puieţilor 
	buc
	21465
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	214,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Udatul manual  (10 litre/puiet)
	buc
	21465
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Motorina
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Ulei
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Solidol
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Benzină
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Material săditor 
	stejar pedunculat
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14310
	
	
	 
	 

	 
	
	paltin de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2385
	
	
	 
	 

	 
	
	frasin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2385
	
	
	 
	 

	 
	
	ulm de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2385
	
	
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	HARTA TEHNOLOGICA   Sectorul 6   
	Crearea plantațiilor forestiere plantarea manuala pe suprafața de 4,0 ha

	 Date initiale:
	Pregatirea solului mecanizat, termenul de crestere - 5 ani, inclinarea terenurilor <10 grade, sol mijlociu, îmburuinit mijlociu. Compoziția 36% PA 36% FR 18% CI 10% EX. Plantarea mecanizat

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general, lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	Lucrările de pregătire a solului și plantare

	1
	Extragerea arborilor şi arbuştilor preexistenti
	m3
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2
	Grămădirea şi scoaterea la margine a resturilor vegetale
	ha
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3
	Boronirea pentru îndepărtarea vegetației 
	ha
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4
	Aratul suprafeţei integral
	ha
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5
	Discuirea solului 
	ha
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6
	Cultivatul suprafeţei înainte de plantare
	ha
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7
	Transportarea materialului săditor la distanţa de 30 km
	buc
	22880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	8
	Îngropatul provizoriu a materialului săditor
	mii. buc
	22,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	9
	Pregătirea puieţilor pentru plantare şi transportarea la locul de sădit
	mii. buc
	22,88
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	10
	Săpatul gropilor
	buc
	22880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	11
	Plantarea puieţilor 
	buc
	22880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	12
	Transportarea apei tehnice la distanța - 5 km
	tone
	228,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	13
	Udatul manual (10 litre/puiet)
	buc
	22880
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	14
	Confecţionarea şi instalarea stîlpilor
	buc
	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	15
	Transportarea lucrătorilor pentru plantare la distanţa 3-5 km
	unit
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Material săditor 
	Frasin
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8240
	
	
	 
	 

	 
	
	Paltin de cîmp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8240
	
	
	 
	 

	 
	
	Cireș păsăresc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4120
	
	
	 
	 

	 
	
	Soforă 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2280
	
	
	 
	 

	 
	Stilpi pentru marcare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	 

	 
	Total lucrările de pregătire a solului și plantare
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	HARTA TEHNOLOGICA  
	Crearea fîșiilor antiincendiare

	 Date initiale:
	Preliucrarea mecanizată a solului în fîșiie cu o lățime de 1,40 m

	Nr. d/o
	Denumirea si continutul operatiei
	Unitatea de masura
	Volumul lucrarilor
	Componenta agregatului
	Categoria de salarizare
	Cantitatea necesara
	Tariful zilnic,
lei
	Salariu total
	Fondul asigurari sociale/medicale
	Consumul de materiale (l/kg)
	Total general,lei

	
	
	
	
	Factorul
	Utilajul
	
	Agregatului schimb
	Zile-om
	
	
	
	Motorină
	Ulei
	Solidor
	Benzină
	

	ANUL 1

	1.
	Trasarea traseului
	km
	2,2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.
	Planarea suprafetei
	ha
	0,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.
	Aratul fisiei
	ha
	0,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	4.
	Cultivarea fisiei
	ha
	0,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	5.
	Discuirea suprafetei
	ha
	0,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	6.
	Costrucția panoului informativ antiincendiar și panoului informativ despre donator
	buc.
	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	7.
	Transportarea lucrătorilor la distanţa 3-5 km
	 
	1
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Motorina
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Ulei
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Solidol
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Benzină
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Materiale 
	cherestea pentru panou
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,20
	
	
	 
	 

	 
	
	stîlpi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,20
	
	
	 
	 

	 
	
	imprimarea baner (m2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,00
	
	
	 
	 

	 
	TOTAL PE HARTA
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