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Anexa nr. 11 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
 

Către        ______________   Centrul Național pentru Energie Durabilă_______________  

       MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str. Albișoara 38, et.4 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

 

Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor locative  

 

Lotul nr. 1: Elaborarea documentației de proiect pentru implementarea măsurilor de reabilitare energetică pentru:  

- blocul locativ mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 11/10 

- blocul locativ mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 11/4 

- blocul locativ mun. Chișinău, str. Nicolae Milescu Spătarul nr. 11/11 

 
Nr. 

d/o 

  

Grupa de obiecte/denumirea obiectului 
Anul 2026 

martie aprilie mai 

ETAPA I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  

Mobilizarea echipei. Examinarea obiectivelor. Elaborarea desenelor de 

releveu, conform dosarelor cadastrale, prezentat de Beneficiari. 

Efectuarea expertizei tehnice a clădirii, cu elaborarea Raportului de 

expertiză tehnică.  

Obtinere Certificat de urbanism pentru proiectare (după caz) și tuturor 

avizelor necesare pentru elaborarea documentației de proiect (acordarea 

suportului pentru APC-ri).  

                        

ETAPA II                         

2.  

Elaborarea schitei de proiect pentru implementarea măsurilor de 

reabilitare energetică a blocurilor locative (Izolarea termică a 

acoperișului);  
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Nr. 

d/o 

  

Grupa de obiecte/denumirea obiectului 
Anul 2026 

martie aprilie mai 

Coordonarea cu Autoritatea contractantă și cu organizațiile municipale 

relevante.  

ETAPA III                         

3.  
Elaborarea proiectului de execuție conform prevederilor din caietul de 

sarcini. 
                        

4.  Coordonarea cu compartimente conexe, soluțiile de proiect elaborate.                         

5.  
Elaborarea și verificarea devizelor de cheltuieli, inclusiv a listei cu 

cantitățile de lucrări pentru executarea lucrărilor de construcții.  
                        

ETAPA IV                         

6.  Servicii multiplicare, copertare, semnarea proceselor verbale                         

 

 

 

Data completării: 16 februarie 2026 

 

 

__________________ 

Burdila Gheorghe,  

  director 
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