
 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
 

Nr. ___ 1___ ____ din _    12.06.2024_________ 

    Privind lucrarea: Stație de Epurare din s. Viișoara r. Glodeni executată la obiectul „ Sporirea calității Vieții   

locuitorilor comunei Viișoara prin asigurarea accesului la sanitație “ s. Viișora r. Glodeni                                                            
în cadrul contractului nr. _3_din__12.01.2024_ încheiat între : Primaria com. Viișoara beneficiar si  

SC,,Primaterax Nord,, SRL _pentru  lucrările la Obiectul ,,Sporirea calității vieții locuitorilor comunei Viișoara prin 

asigurarea accesului la sanitatie,, s. Viișoara r. Glodeni.        
 
1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei  nr.    10   din     02.11.2022 , 

eliberată de  către  Consiliu rainal Glodeni   la _02.11.2022,  cu valabilitate  pînă  la      -        , 

 
2. Comisia de recepţie  şi-a desfăşurat activitatea  în  intervalul  lunii  februarie-iunie 2024_, fiind formată din: 

 

Presedintele comisiei 

 

Dl  Bogdan Cătălin                        Primarul com. Viisoara.  

 

Membrii Comisiei 

 

Dl Bogdan Cătălin Prima                 Primarul com. Viisoara.  

Dl Rusu Alexandru                           Specialist. 

Dna Gurău Ana                                  Contabil Șef. 

Dl Gorodenco Ion                            Consilier. 

Dl Chirtoacă Petru                           Inginer Atestat. 

Dl Bîrnaz  Nicolae                          Inginer Atestat. 

Dl Baghici Vladimir                        Responsabil Tehnic 
                   (numele, prenumele) 
 

3. Au mai participat la recepţie:           
 Dl Brenișter Dumitru                                  Administratorul Companiei SC ,,Primaterax Nord,, SRL.                                                        

 Dl Levcenco Ruslan                                   Diriginte de Șantier. 

 Dl  Crețu Dumitru                                      Reprezentant al companiei deproiectare SRL ,,TILUANA,, 

 Dl  Mahu Vitali                                          Șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Glodeni 
 Dna  Ailoaei Iulia                                       Șef al Centrului de Sănătate Publicî Glodeni   

 
         (numele, prenumele)                                                                                      
 

4. Constatările comisiei de recepţie: 

1)  documentaţia de proiect și de executare a lucrărilor de constructie este complectă.  

2)  lucrările au fost executate conform prevederilor proiectului de execuție. 
 
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

_De a recepţiona terminarea lucrărilor la obiectivul : Stația de Epurare a apelor uzate din com Viișoara r. 

Glodeni.       
 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 

Prezentarea documentaţiei de proiect comisiei de recepţie  la terminarea lucrărilor, care au servit drept  bază 

pentru executarea construcţiei şi a avizelor organelor abilitate pozitive        
 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele:_de supus  recepţiei la terminarea lucrărilor, ,,Stația de Epurare a 

apelor uzate,,    cu propunerea acestuia spre  recepţie finală. 

    



7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: Obiectul cu numărul cadastral  4842305.175                              

adresa poştală  4933 com. Viișoara r. Glodeni ,   str. destinaţia  Specială, compusă din următoarele 

construcţii: Stație de Epurare cu toate componentele incastrate, în sumă de 6213592,04 lei                                                                         

suprafaţa la sol  820.0__m.p., suprafaţa totală interioară   - peste 151,7m.p.,  număr de etaje     _1_    

 

 

 
 

 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd _ 2_ filâ şi _ anexe  numerotate,  cu un total de __-  _ fie, a fost încheiat  
astăzi 12.06.2024_ în __6_ exemplare. 

 

  

 

Preşedinte:   Bogdan Cătălin.                            

 

Membri:       Rusu Alexandru.  

 

        Gurău Ana.                                                          

 

                      Gorodenco Ion. 

 

                      Chirtoacă Petru. 
                                                                     

        Bîrnaz   Nicolae.                         
 

                       Baghici Vladimir. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 TRANSMISĂ:                                PRIMITĂ: 

 EXECUTANTUL:                          INVESTITORUL: 
 

 " 12 "__iunie__2024       "__12__"___iunie___2024 

 

 L.Ş._______________           L.Ş._________________ 
                    (semnătura)   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

              
 

Lista anexa Nr. 1 

la PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 2 din  ._12.06. 2024 

Lucrări: Stație de Epurare cu toate componentele încastrate com. Viișoara  

Piesele care au lipsit sau sînt incomplete din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

EXECUTANTUL:                                                                                INVESTITORUL:  

 

"_12__"_iunie__2024                                                                "_12_"___iunie____2024 

 

L.Ş._______________                                                                      L.Ş._________________ 

            (semnătura)                                                                                                               (semnătura) 

 

 

 

 

 

 



 

Lista anexa Nr. 2 

la PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 2 din 12_.06_.2024 

Lucrări: Stație de Epurare cu toate componentele încastrate com. Viișoara  

Lucrarile care nu au fost executate 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

EXECUTANTUL:                                                                              INVESTITORUL: 

 

"_12__"__iunie__2024                                                            "_12_"___iunie_____2023 

 

L.Ş._______________                                                                   L.Ş._________________ 

            (semnătura)                                                                                                          (semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lista anexa Nr. 3 

la PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 2 din 12.06.2024 

Lucrări: Stație de Epurare cu toate componentele încastrate com. Viișoara  

Lucrarile in care nu s-au respectat prevederile proiectului 

 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

EXECUTANTUL:                                                                                  INVESTITORUL: 

 

"_12_"_iunie__2024                                                                         "_12_"___iunie___2024 

 

L.Ş._______________                                                                      L.Ş._________________ 

            (semnătura)                                                                                                                (semnătura) 
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