
 

FORMULARUL F3.3 

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

„ Lucrări de construcţie a sistemului de alimentare cu  apă şi canalizare  în satul Gauzeni, raionul Şoldăneşti” 

Nr. 
d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului 

Anul 2021-2022 

I 

lună 

II 
lună 

III 
lună 

IV 
lună 

V 
lună 

VI 
lună 

VII 
lună 

VIII 
lună 

IX 

lună 

X 

lună 

XI 

lună 

XII 

lună 

1 Organizare de şantier X            

2 Retele exterioare de alimentare cu apa   cu conectarea sectorului 

particular 

X X X X X X X      

3 Retele exterioara de canalizare     X X X X     

4 Lucrări de construcţie-montare la turnul de apă      X  X X    

5 Lucrări de construcţie-montare la statia de epurare      X X X  X   

6 Lucrări de construcţie-montare la statia de pompare şi clorinare         X X X  

7 Lucrări de construcţie-montare a reţelelor electrice externe          X X X 

8 Lucrări de amenajare şi dare în exploatare           X X 

  
  Lucrările vor fi realizate în perioada  mai-noiembrie 2021, aprilie-noiembrie 2022 
 

 
Data completării:  26.03.2021  
 
Semnat:      
Nume:    Alaiba Anatolie   
Funcţia în cadrul firmei:  Administrator  
Denumirea firmei şi sigiliu:  „URALIS” SRL  
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