
    

Anexa nr.23 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

 

MEMORIU TEHNIC 
Privind ordinea operaţiunilor executate, 

tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea lucrărilor 

              “ Lucrări de construcție a Platformei Industriale Multifuncționale Glodeni, 

inclusiv clădirea administrativă” 
 

 

1. Denumirea/numele FPC „VALIS” SRL  

 

2. Codul fiscal 1002602003439 

 

3. Adresa sediului central mun.Bălți, str.Lvov,1 

 

 

4. Telefon 0 (231) 88151; 88150  

e-mail srlvalis@yahoo.com 

 

    5.   Certificatul de înregistrare MD 0035566 din 26.05.2005 
 

 

 

                       Amplasarea obiectivului se află în or.Glodeni, terenul cu 

nr.Cadastral 4801110.363 în perimetrul străzilor: str.Ștefan cel Mare- 

str.Basarabeană- str.Alexandru Gonța. 

                 

6. Informații și proiectare 

Lucrările vor fi executate in conformitatea cu proiectul  

de execuție, devizele locale formularele Nr.7,3,5. 
 

7. Ordinea operaţiunilor executate conform devizelor ofertă 

 
I. TRASAREA AXELOR 

1.  Trasarea axelor 

 

II. BLOC ADMINISTRATIV 

2. Soluții arhitecturale (marca 2-SA) 

3.  Construcții din beton armat ( marca 2-CBA) 
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4.  Încălzirea ventilarea șicondiționarea aerului 

 (marca 2-IVC) 

5. Soluții termomecanice (marca 2-SM) 

6. Alimentarea cu gaze. Instalații interioare  (marca 2-AGI) 

7. Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare (marca 2-RAC) 

8. Iluminatul electric interior (marca 2-IEI) 

9. Echipament electric de forță (marca 2-EEF) 

10. Comunicațiile telefonice și de semnalizare (marca 2-TS) 

11. Semnalizarea de incendiu și pază (marca 2-SIP) 

 

 

III. SISTEM DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ 

1. Nod de evidență. Alimentarea cu enregie electrică. Substații electrice 

(marca AEES) 

2. Bloc administrativ.Alimentarea cu energie electric. Substații 

electrice (marca AEES) 

 

IY. SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE 

1. Nod de evidență. Rețea exterioară de alimentare cu apă (marca AE) 

2. Bloc adminsitartiv. Rețea exterioară de alimentarea cu apă (marca AE) 

3. Bloc administrativ. Rețea exterioară de canalizare menajeră (marca 

CEM) 

 

 

 Y. SISTEM DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE 

1. Nod de evidență. Alimentări cu gaze. Conducte exterioare (marca AGE) 

2. Bloc administrativ. Alimentări cu gaze. Conducte exterioare (mrac AGE) 

3. Nod de evidență. Automatizarea proceselor tehnologice (marca APT) 

4. Nod de evidență. Protecție împotriva trăsnetelor (marca PT) 

 

YI.PLAN GENERAL 

1. Bloc administrativ. Sistematizarea pe verticală (marca PG) 

2. Bloc administrativ. Amenajarea terenului (marca PG) 

3. Împrejmuirea terenului cu gard (marca PG) 

4. Bloc administratie. Forme mici de arhitectură (marca PG) 
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      8.Tehnologia şi metodele folosite (propuse) pentru realizarea 

lucrării/lucrărilor 
 

       
1. Trasarea axelor. 

Va fi executată trasarea geodezică, pichetarea obiectivului înainte de a începe 

 executarea lucrărilor. 

 

2. Soluții arhitecturale 

 

- executarea zidăriei (pereți despărțitori din cărămidă și g/carton) 

- execuatrea acoperișului 

- executarea pardoselelor din beton și polisterolbeton, plinte orizontale 

- executarea pridvorului 

- lucrări de finisare  ( tavan, pereți interiori, pereți despărțitori din g/carton, 

vizor pentru pridvor) 

- executarea pereului 

 

 

3. Construcții din beton armat 

 

- lucrări de terasament 

- lucrări de betonare 

- fundații (carcas monolit) 

- ghindă 

- rampă de acces 

 

4. Rețele de încălzire, ventilare și condiționarea aerului. 

 

5. Rețele interioare și exterioare de alimentare cu energie elctrică. 

 

6. Rețele de termoficare. 

 

7. Rețele de comunicații telefonice, semnalizarea de incendiu si paza. 

 

8. Rețele exterioare și interioare de alimentare cu apă și canalizare. 

 

9. Rețele exterioare și interioare de gaze naturale. 

 

10.  Sistematizarea pe verticală. Amenajarea terenului.  
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La executarea obiectivului se vor respecta în totalitate cerințele legislației în 

vigoare în domeniul construcțiilor. 

 

      Lucrările vor fi executate prin intermediul specialistilor atestati ( diriginți de 

șantier) și lucratorilor calificati. 

 

     V-a fi asigurat perimetrul cladirii,  pe parcursul derularii lucrarilor, aferent 

instalațiilor sanitare, pentru prevenirea producerii unor accidente nedorite. 

      Manipularea și transportarea materialelor se va face cu grija, pentru a le feri de 

lovituri sau deteriorare. 

 

     Din zona de lucru vor fi evacuate orice resturi ori rebuturi, care nu vor trebui, 

toate caile de acces vor fi menținute in stare curata și traficabila. 

 

     La finalizarea lucrarilor, locul va fi curatat, iar predarea lucrarile vor fi efectuate 

in stare de perfecta curatenie.  

 

 

 

 

 

 

9. Organizarea șantierului de construcție, a sectoarelor de lucru 

 si a locurilor  de munca 
 

Pentru a evita accesul neautorizat, șantierul de construcție va fi îngrădit.  

Va prezentăm schema de amplasare a biroului principal, depozitarea 

materialelor, locul de staționare a transportului și echipamentului tehnic, biroul de 

cazare a luucrătorilor. 
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               SCHEMA  DE  AMPLASARE A BIROULUI PRINCIPAL PE ȘANTIER 
 

 

BIROUL PRINCIPAL 

DE ȘANTIER 

INGINER-ȘEF 

DIRIGINTE DE ȘANTIER 

 

 

 

DEPOZITAREA 

MATERIALELOR ȘI 

UTIAJULUI DE 

CONSTRUCȚIE 

 

 

 

 

LOCUL DE STAȚIONARE A 

TRANSPORTULUI 

ȘI ECHIAPAMENTULUI TEHNIC 

 
 

 

Pe timp de noapte, șantierul de construcție va fi iluminat. Viteza de circulație 

a transportului auto in apropierea șantierului de construcție nu va depăși 10 km/h 

pe sectoarele liniare si 5 km/h la cotituri. 

Pentru asigurarea funcționalității continuu a șantierului de construcție, va fi 

asigurată deservirea tehnica periodica ale utilajelor si ale mașinilor implicate in 

construcție. Locul amplasamentului utilajelor tehnice si ale transportului trebuie 

determinat astfel, incit sa se asigure spațiu pentru manevrarea si vizibilitatea 

sectorului de lucru.  
 

 

            10.Materialele utilizate în procesul executării lucrărilor 

(caracteristici, producător, etc.)Furnizarea, păstrarea, protecția 

materialelor de construcție. 
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  BIROUL DE CAZARE  

   A LUCRĂTORILOR 

(Vestiar, chiuvetă, sală de 

mese) 



 

 

 
      Furnizarea materialelor de construcții va fi efectuată, conform cerințelor și 

parametrilor tehnici, purtînd răspundere de calitatea produselor transportate, 

manipulate, depozitate și asigurarea protecșiei lor, astfel încăt în momentul punerii 

în operă să corespundă condițiilor de calitate, în baza normativelor în vigoare și 

cerințelor agrementului tehnic. 

      La executarea lucrarilor vor fi folosite divesre materiale. 

      Materialele livrate vor fi depozitate in loc in care temperatura va oscila intre +7  

des- +18 grade C, întru respectarea regulilor de securitate împotriva incendiilor 

( in special pentru materiale usor inflamabile…vopsea) 

      Materialele achizitionate  vor fi insotite de certificate de conformitate, în baza 

standardelor si normelor admise in Moldova. 

 

 

11.Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene 

 și scheme de execuție 
          

     Încercările necesare a tuturor elementelor de construcție vor fi efectuate în 

conformitate cu normele în vigoare, reglementările tehnice. 

   Rezultatele încercărilor vor fi consemnate in Registrul pentru procesele-verbale de 

verificare a calității lucrărilor, ce devin ascunse din Cartea tehnică. 
 

 

12.Nivelul admis al zgomotului și vibrațiilor 
 

              Mărimea  nivelului admisibil al zgomotului și vibrației pentru spații va 

corespunde normelor și cerințelor tehnice în vigoare. 
 

 

          13.Mașinile, utilajul și tehnica folosită la executarea lucrărilor 

 
1. Automacara 

2. Macara de fereastra 

3. Motocompresor mobil de presiune joasa 

4. Electropompa 

5. Aparat de sudura 

6. Mașină de găurit electrica 

7. Compresor mobil motor cu ardere interna 

8. Perforator electric 

9. Mixor electric 
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10. Autobasculanta 

11. Cricuri hidraulice 63t 

12. Prese hidraulice cu dispozitive de acționare electrica 

13. Autoincarcator 

14. Automobil cu bord 8t 

15. Dispozitiv de insurubare 

16. Ferestrau mecanic 

17. Vibrator 

18. Betoniera 

19. Topitor de bitum 

20. Schela metalica 

21. Instalator pentru sudura manuala cu rac electric 

22. Tirfor 1,5 t 

23. Masina de taiat placi de marmura, granit 
 

 

    14 . Echipamentul individual sau colectiv de protecție a lucrătorilor: 
 

a) Pentru protecția capului: casca cu vizor; 

b) Pentru protecția ochilor: ochelari de sudură sau mască împotriva 

fragmentelor care pot    produce leziuni traumatice; 

c) Pentru protecția piciorului:  încălțăminte de protecție; 

d) Pentru protecție corpului: îmbrăcăminte profesională generică și specifică  

(șalopetă, pantaloni lungi, mănuși, bocanci, șepci) în funcție de temperatură 

(cald, rece) și de vreme, securitatea la incendiu, activitate (sudură, substanțele 

chimice implicate, îmbrăcăminte de mare vizibilitate); 

e) Măști respiratorii, măști de protecție, filtre; 

f) Protecție auditiva împotriva zgomotului (scoici pasive, șepci active); 
 

 

 

       15. Instructajul personalului privind respectarea tehnicii securității în 

muncă 
 

      Instruirea lucrătorilor in domeniul tehnicii securitatii va fi desfăşurată de către 

inginerul-șef în construcții, la locul de muncă a lucratorilor, specificind activitatile 

desfasurate de  fiecare in parte,  fara a pereclita viata sau sanatatea celor din 

apropiere de pe  șantierul de construcție  sau a aduce prejudiciu material. 

 

 

 

-7- 
 



 

 

 

 

                 I.CERINŢE DE SECURITATE PÎNĂ LA ÎNCEPEREA LUCRULUI 

 

1. Înainte de a începe lucru lucrătorii vor fi lua  cunoştinţă cu sarcina de 

lucru, vor primi instrucţia necesară de la dirigintele de șatier în construcții, va fi 

stabilit planul de lucru şi va fi luată cunoştinţa cu măsurile organizatorice în 

domeniu protecţia muncii.  

 

 

2.  Lucrătorii vor primi toate instrumentele pentru îndeplinirea lucrului, 

mijloacele de protecţie individuală şi echipamentul protecţie.  

 

 

 

3.  Lucrătorii vor trebui să susţină originea verificării stării tehnicii a 

echipamentelor de muncă, împrejmuirelor, semnalizaţiei, instalaţiilor de blocare, 

prizelor de pămînt,ventilaţiei, iluminării locale.  

 

4. Lucrătorii vor trebui să îndeplinească cerinţele de igienă a muncii, să 

folosească salopeta , încălţăminte specială, mănuşi de lucru. 
 

 

             

 

II. CERINŢE DE SECURITATE ÎN TIMPUL LUCRULUI 

 

1.  Efectuare inofensivă a lucrărilor conform instrucţiunilor de lucru.  

2.  Manipularea inofensivă a materialelor iniţiale (materie primă, 

semifabricate), precum şi a materialelor auxiliare.  

 

3.  Exploatarea inofensivă a mijloacelor de transport, a mecanismelor de 

ridicat.  

4.  Întreţinerea locului de muncă în stare inofensivă.  

5.  Devierile de la regimul tehnologic normal şi procedeele de înlăturare ale 

acestora.  

6. Prevenirea situaţiilor de avarie.  

7. Cerinţele privind utilizarea echipamentelor individuale de protecţie. 
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           III.CERINŢE DE SECURITATE LA TERMINAREA LUCRULUI  

 

1. Ordinea efectuării fără pericol a deconectării, opririi, demontării, curăţirii 

şi ungerii echipamentelor de muncă, iar în cazul procesului de muncă 

continuu.  

2. Ordinea de predare a locului de muncă.  

3. Ordinea deriticării deşeurilor de producţie.  

4. Cerinţele privind respectarea igienei de muncă.  

5.  Ordinea de comunicare administraţiei despre orice defecţiune sau altă 

situaţie care poate constitui un pericol de accidentare şi/sau îmbolnăvire 

profesională, sau în cazul producerii unui accident de muncă.  

 
 

 

 

             16. Modalitatea dirijării procesului de executare a lucrărilor 
    

          Monitorizarea lucrărilor pe obiectul  “Lucrări de construcție a Platformei 

Industriale Multifuncționale Glodeni, inclusiv clădirea administrativă” 

de  va fi efectuată de responsabil de supraveghere tehnică asupra obiectivului 

nominalizat desemnat de Autoriatatea Contractantă. 

 

         Cerințele de bază asupra procesului de executare a lucrarilor:  

         

a)     executarea lucrărilor  numai pe baza autorizaţiei; 

b) sesizarea Autoritatii contractante asupra neconformităţilor şi 

neconcordanţelor constatate în proiecte, în vederea soluţionării; 

       c) începerea execuţiei lucrărilor la construcții autorizate în condiţiile legii şi 

numai pe baza şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti verificatorii; 

       d) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor esenţiale printr-un 

sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu diriginţi de 

şantier atestaţi; 

e) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea şi recepţia 

lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor 

necesare efectuării acestora,în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor. 

f) soluţionarea neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în 

fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul 

investitorului; 
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g) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor prevăzute 

în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la 

realizarea exigenţelor esenţiale, precum şi gestionarea probelor-martor;  

        j) în locuirea produselor şi procedeelor prevăzute în proiect cu altele care 

îndeplinesc condiţiile precizate numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu 

acordul autoritatii contractante; 

h) respectarea proiectelor şi detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de 

calitate corespunzător exigenţelor esenţiale; 

k) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele 

de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

l) remedierea pe proprie cheltuială a defectelor calitative apărute din vina lor 

atît în perioada de execuţie, cît şi în perioada de garanţie stabilită, conform 

legislaţiei; 

m) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială la terminarea 

execuţiei lucrărilor; 

n) stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie, în 

conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile 

legale în vigoare. 
 

 

                  17. Termenul de garanție pentru lucrările executate.  

                         Remedierea viciilor ascunse și a defectelor. 
 

        Termenul de garanție pentru lucrările executate pe obiectul  “Lucrări de 

construcție a Platfiormei Industriale Multifuncționale Glodeni, inclusiv clădirea 

administrativă” va constitui 5 (cinci) ani,  în acest termen defectele apărute vor fi 

înlăturate din contul propriu cu condiția exploatării corecte a obiectului și cu 

excepția cazului de forță majoră. 

 

               

Data completării  10 aprilie 2023 

                             

Semnat  __________________________ 

 

Nume: Herdic Vasile 

 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

 

Denumirea întreprinderii: FPC “VALIS” SRL 

 

 

-10- 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2023-04-10T11:03:18+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




