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№7-15-C-19-0-PG-2-1

1. 1.Lucrări de construcție X

2. 1.1.Lucrări de terasament X

3. 1.2.Lucrări de construcție Platforma A X

4. 1.2.1.Pista pentru bicicliști- tip 1 X

5. 1.2.2. Pista pentru pietoni -tip 2 X

6.

1.2.3. Îmbrăcăminte rutieră din piatra spartă 

pentru cărucior -tip 3 X X

7. 1.2.4. Pavajul pistei pentru pietoni-tip 4 X

8.

1.2.5. Îmbrăcămintea cararei din piatra 

spartă - tip 5 X

9. 1.2.6. Înverzirea X

10. 1.2.7. Zid de sprijin nr.6-18 X

11. 1.2.8. Scara din beton monolit 3.4 X

12. 1.2.8.1. Scara SC-1 X

13. 1.2.8.2. Scara SC-2 X

14. 1.2.9. Gard metalic nr.3 X X

15. 1.2.10.Forme arhitecturale X

16. 1.3 Lucrări de construcție Platforma B X

17. 1.3.1. Pista pentru pietoni -tip 2 X

18. 1.3.2. Pavajul pistei pentru pietoni-tip 4 X

19.

1.3.3. Îmbrăcămintea cararei din piatra 

spartă - tip 5 X

20.

1.3.4. Îmbrăcămintea drumului din beton 

asfaltic - tip 6 X

21.

1.3.5.Reparația îmbrăcămintei rutiere din 

beton asfaltic -tip 9 X

22. 1.3.6. Înverzirea X X

23. 1.3.7.Zid de sprijin nr.1-5 X

24. 1.3.8 Scara din beton monolit nr.1.2 X

Nr. 

d/o

Grupa de obiecte/denumirea  obiectului
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25. 1.3.8.1.Scara SC-1 X

26. 1.3.8.2.Scara SC-2 X

27. 1.3.9. Gard metalic  nr.1.2 X X

28. 1.3.9.1. Gard metalic  nr.1. X

29. 1.3.9.2. Gard metalic  nr.2. X

30. 1.3.10. Forme Arhitecturale X X

31. 1.4.Lucrări de construcție Platforma C X

32. 1.4.1. Pista pentru pietoni -tip 2 X X

33. 1.4.2. Pavajul pistei pentru pietoni-tip 4 X

34.

1.4.3. Îmbrăcămintea cararei din piatra 

spartă - tip 5 X X

35.

1.4.4. Îmbrăcămintea drumului din beton 

asfaltic - tip 6 X

36. 1.4.5. Înverzirea X

37. 1.4.8.Zid de sprijin nr.19 X

38. 1.4.7. Scara din beton monolit nr.5 X

39. 1.4.8. Forme Arhitecturale X

40. 1.5. Înverzirea X

41. 2.Forme arhitecturale-utilaj(Platforma A,B) X

№7-15-A-0-PG-7-1

1. 1.Lucrări pregătitoare X

2. 2.Lucrări de terasamente X

3. 3.Lucrări de planificare X

4. 4.Rigole de scurgere X

№7-15-B-0-PG-7-2

1. 1.Lucrări pregătitoare X

2. 2.Lucrări de terasamente X

3. 3.Lucrări de planificare X

4. 4.Rigole de scurgere X

№7-15-C-0-PG-7-3

1. 1.Lucrări pregătitoare X

2. 2.Lucrări de terasamente X

3. 3.Lucrări de planificare X

2. 4.Rigole de scurgere X

№7-15-C-17-2-2



1. 1.Construcția terenului de baschet X

2. 1.1.Lucrări de terasamente X

3. 1.2.Lucrări de construcție X

4. 1.3.Împrejmuiri X

5. 1.4.Înverzirea X

№7-15-C-17-2-3

1. 1.Construcția terenului de volei X

2. 1.1.Lucrări de terasamente X

3. 1.2.Lucrări de construcție X

4. 1.3.Împrejmuiri X

5. 1.4.Înverzirea X

№7-15-C-18-2-4

1.

1.Construcția terenului de joacă pentru 

copii X

2. 1.1.Înverzirea X

3. 1.2.Teren de joacă X

4. 2.Utilaj (альбом КСИЛ) X

Data:08.02.2021

 Nume/Prenumele: Badrajan V.

În calitae de: Administrator

Denumirea firmei şi sigiliu: SC”Primaterax-Nord ”SRL
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