
Anexa nr. 11 
la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 
 
 
 

 
GRAFIC DE  EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT 

Servicii de proiectare pentru obiectul: „Construirea blocului administrativ P+1E” pe 
terenul cu nr. cadastral 0100118.224 

(denumirea serviciilor) 
 

Nr. 
d/o 

Grupa de obiecte/denumirea obiectului Anul 2025 
Luna 

1 2 3 4 5 
1. Faza 1 

Studii, foto fixarea, releveu, investigații inginerești  
Plan general- Arhitectura, Rezistența 

     

2.  
 

Faza 2 
Proiect de execuție Alimentarea cu energie electrică. 
Semnalizare anti incendiară; 
Alimentare cu apă, canalizare și încălzire; 
Alimentare cu gaz; 
Sistem de ventilare 

     

3. 
 

Faza 3 
Verificarea și coordonarea documentației de proiect 

     

 
Total termen de execuție a documentației de proiect pînă la 5 luni din data înregistrării 

Contractului de către Trezoria de Stat. 
• Termenul de execuție a documentației tehnice se fixează de la prezentarea ultimelor date 

inițiale necesare inițierii serviciilor de proiectare  
• Termenul de coordonare și verificarea nu se reflecta asupra termenului de execuție și nu 

depinde de proiectant. 
 

Data completării 08.07.2025 

Cu stimă,  

Ofertant/candidat  
Semnat electronic:  _______________________________________ 
Nume:  Anatolie Izbînda  
În calitate de: administrator interimar 
Ofertantul: Institutul Municipal de Proiectări ”CHIȘINĂUPROIECT” 
Adresa: or. Chișinău, str. Miron Costin, 17/2 
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