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 INVESTITOR 

 
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 

aferente 

 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

 

Nr.   01     din  08.10.2024 

 

privind lucrarea _Lucrări de construcție a două foișoare la Grădinița nr.2, executată la 

obiectul:_” Grădinița nr.2” str. Precup_com. Trușeni, _în cadrul contractului nr. _11__ din     

15.05.2024 încheiat între: Primăria Trușeni (beneficiar) si ”Quantis Eco”S.R.L. (antreprenor), 

pentru lucrările de : ”Lucrări de construcție a două foișoare la Grădinița nr.2”, str. Precup, 

com Trușeni 
1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. 46  , eliberată :   Primăria com. Trușeni                  

la     25.06.2024   , cu valabilitate pînă     (24 luni)      . 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 04.10.2024 - 08.10.2024, fiind 

formată din: Președintele comisiei:   Beregoi Viorica            Primar  

 

            Membrii Comisiei:  Nedreaga Ghenadie      Viceprimar 

                                            Iarmenco Andrian         Responsabil Tehnic 

                                            Mîrzencu Gheorghe       Arhitect com. Trușeni 

                                            Ecaterina Vîrlan            Contabil-șef  

                                            Sandu Andrei                 Devizier ”Reconsal Cons” S.R.L. 
                                                             (numele, prenumele) 

 

3. Au mai participat la recepţie: 

        Silvia Ursachi                                       Director grădinița nr.2 

       Tudor Madan                             administrator ”Quantis Eco”S.R.L. 
         (numele, prenumele)                                            (calitatea) 

 

 

4. Constatările comisiei de recepţie:  se recepționează lucrările efectuate. 

    1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; 

    2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 

    3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

    4) valoarea contractată a investiției  512 342 lei ,97 bani 

 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: Recepția la terminarea 

lucrărilor a obiectivului: ”Lucrări de construcție a două foișoare la Grădinița nr.2”, str. 

Precup, com Trușeni  
 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: Adresarea antreprenorului privind 

Finalizarea lucrărilor de construcție conform volumelor stabilite (contractate), Dispoziția primarului 

privind formarea grupului de lucru privind recepția la terminarea lucrărilor, CUP-nr.26 din 

19.03.2024, AC- nr.46 din 25.06.2024, Cartea tehnică a construcției, Prezentarea documentației 

tehnice - procesele verbale a lucrărilor ce devin ascunse, procesele verbale în faze determinate, 

Rapoartele de încercare a betoanelor, certificatele de calitate și conformitate a materialelor utilizate. 

Avizul pozitiv al autorului Proiectului, Analiza vizuală a obiectivului, Lipsa defectelor vizuale.  
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7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: De recepționat la terminarea lucrărilor a 

obiectivului: ”Lucrări de construcție a două foișoare la Grădinița nr.2”, str. Precup, com 

Trușeni 
8. Prezentul proces-verbal, conţinînd        2       file şi        3         anexe numerotate, cu un 

total de      5       file, a fost încheiat astăzi    08.10.2024   , în  2  exemplare. 

 

 

Comisia de recepţie:                                                                       Specialişti: 

 

 

Preşedinte: Beregoi Viorica                                                                   Primar  

 

 

Membrii Comisiei:  

 

 

       Nedreaga Ghenadie                                                                                    Viceprimar 

 

 

 

      Iarmenco Andrian                                                                                     Responsabil Tehnic 

 

 

 

      Mîrzencu Gheorghe                                                                                  Arhitect com. Trușeni 

 

 

 

      Vîrlan Ecaterina                                                                                       Contabil-șef 

 

 

 

      Sandu Andrei                                                                          Devizier ”Reconsal Cons” S.R.L. 
             

            

                                                   (numele, prenumele, semnătura) 
 

Au mai Participat: 

  

       Silvia Ursachi                                                         Director grădinița nr.2 

       Tudor Madan                                                    Administrator ”Quantis Eco”S.R.L. 
         (numele, prenumele)                                                                                (calitatea) 

 

9. Lucrarea ” ”Lucrări de construcție a două foișoare la Grădinița nr.2”, str. Precup, 

com Trușeni este. 

 

TRANSMISĂ:                                              PRIMITĂ: 

EXECUTANTUL:                                        INVESTITORUL: 

"___"__________2023                                 "____"____________2023 

 

L.Ş._______________                                  L.Ş._________________ 
               (semnătura)                                                                                 (semnătura) 
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Anexa nr.1  

la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

                                                

                                                Nr. 01 , din 08 octombrie 2024 

 

 

Lista pieselor din documentația scrisa si desenata a obiectului 

 care sunt lipsa sau incomplete. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiecții nu sunt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar com. Beregoi  Viorica                                                _____________________________ 

 

 

  

 

Responsabil tehnic  Iarmenco A.                                      ______________________________                                                                                                                                                                                
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Anexa nr.2 

 la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

                                                                                           Nr. 01  din 08 octombrie 2024  

 

 

 

 

 

 

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiecții nu sunt! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar com. Beregoi Viorica                                                _____________________________ 

 

 

             

 

Responsabil tehnic  Iarmenco A.                                       ______________________________                                                                                                                                                                              
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Anexa nr.3 

 la procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 

                                                                                           Nr. 01  din 08 octombrie  2024  

 

 

 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentața Tehnică la care nu s-a respectat prevederile 

proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiecții nu sunt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar com. Beregoi Viorica                                             _____________________________ 

  

 

 

 

Responsabil tehnic  Iarmenco A.                                      ______________________________                                                                                                                                                                      
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