
PRIMARIA NOVOSIOLOVCA

Anexa nr. I
la Regulamentul de recep{ie

a construcJiilor qi instala{iilor
aferente

PROCBS-VERBAL

DE RECEPTIE LA TBRMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din 10 decembrie2024 a.

privind lucrarea ,oReparafia capitald qi dotarea sdlilor festivd qi sportivi in institulia educaliei

timpurie satul Novosiolovca" executat[ in cadrul contractului nr. 40 din 2 octombrie 2024 incheiat

intre Primaria Novosiolovca si SRL ,,UDS-CONSTRIJCT" pentru lucr[rile de ooReparalia capitald

qi dotarea sililor festivi qi sportivd ?n institulia educafiei timpurie satul Novosiolovca"

1. Lucrdrile au fost executate inbaza autorizaliei nr._--_, eliberatd de _----la data

_---_: cu valabilitate de inceperea lucrarilor de constructii

2. Comisia de receplie gi-a desfrgurat activitatea in intervalul - 10 decembrie 2023 , ftind
format[ din:

- Iacobceac Ecaterina ,primarul s. Novosiolovca, presedintele comisiei;

- Baclajanscaia Tatiana, contabil sef primaria Ciobalaccia;
- Siumbeli Cristina, director Institufie de invlfimf,nt timpuriu;
- Nicolaev Constantin, responsabil tehnic;
- Sari Roman. director SRL UDS-CONSTRUCT:

3. Au mai participat la recepfie:

4. Constatdrile comisiei de receptie:

l) din documentalia scrisd qi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexi nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au lost executate;

3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexi nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectqlui.

5. Comisia de receplie, in urma constatdrilor f6cute, propune:

De receptionat lucrarile facute in cadrul proiectului executat.

6. Comisia de recepfie motiveazdpropunerea fdcutd prin:

Examinarea vizibila a lucrarilor efectuate si a documentatiei de proiect.

7. Comisia de recepfie recomandd urmitoarele:
De a propune spre aprobari procesul verbal de receptie Nr 1, Nr. 2o Nr. 3 din decembrie
2024 a.



8. Prezentul proces-verbal, conlinind2 file gi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost

incheiat astdzi 10 decembrie 2024 in .

9. Concluzia Inspectoratului Nalional pentru Supraveghere Tehnica:

Comisia de recep[ie: SPecialiqti:

Preqedinte:

Membri:
(numele, prenumele, semn6twa)

L.$.
(semn6fura) ifunciia, numele, prenumele)

10. Lucrarea de muncd de acceptat este.

- Iacobceac Ecaterina rprimarul s. Novosiolovca, presedintele

il',l:l'#51:i,'Yifi 3',iitfr "'""*
Reason: MoldSign Signature

- Baclajanscaia Tatiana, contabil sef primaria Novosiolovca; LJ*:9lgL
' mor,povA EURoPEANA-I

- Siumbeli Cristina, director Institufie de invi{imflnt timpuriu; 3.%':;'d;%:irtlolbtlT[f.i'*"

i::il:;y;'i,::lsigna'fure

- Nicolaev constantin, responsabil tehnic; EoLDoVAEURoFEAANTI

Digitally signed by Nicolaev Constantin
Date: 2024.12.10 I 4: I 3: 1 7 EET
Reason: MoldSign Signature

- Sari Roman. director SRL UDS-CONSTRUCT; Location: Moldova

t MoipovA EURoPEANI-]

Digitally signed by Sari Roman
Date: 2024.12. | 0 | 4 :27 :47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

ll"oLpo% EUEGEANI-I

Digitally signed by Iacobceac Ecaterina

Date: 2024.12.10 13:49:l I EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova W

W

W

W
W

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
10 decembrie2024

L.$.
(semndtura)

PRIMITA:
INVESTITORUL:

10 decembrie 2024

L.$.
(semndtura)



Lucrari de specialitati au fost executate si receptionate conform proiect.

Anexa ru.l
La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. I din l0 decembrie2024

Iacobceac Ecaterina

Digitally signed by Iacobceac Ecaterina
Date: 2024,12.12 I 5:00:45 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

lMoI,pove EuRoFffi'l

Primarul s. Novosiolovca

Digitally signed by Sari Roman
D ate: 2024.12.12 I 5 :06:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

moLDovAEuRoPEAN,r,tl



Observatii catre comisia de receptia la terminarea lucrarilor nu sunt.

Anexa m.2
La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. I din 10 decembrie2024

lacobceac Ecaterina

Digitally signed by Iacobceac Ecaterina
D ate: 2024.12.12 I 5 :00:3 6 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Il,rolpovIEuRoPEANA-I

Primarul s. Novosiolovca

Digitally signed by Sari Roman
Dxe: 2024.12.12 I 5:05: 18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

lt6lpovA ETTRoPEANI-]



Constatari din partea comisiei de receptia la terminarea lucrarilor nu sunt.

Primarul s. Novosiolovca

Digitally signed by Sari Roman
Date: 2024.12.12 1 5 ;05:34 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Irr,lor,povezuRoPEANiil

Anexa nr.3

La proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr. I din 10 decembrie2024

Iacobceac Ecaterina

Digitally signed by Iacobceac Ecaterina
Date: 2074. 12. 12 I 5 :00:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

IIraoI,povA-zuRoPEANAI
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