








 Primăria s. Chircăiești 
 

Anexa nr. 1 
la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente 

 

 
PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
 

Nr. 5din 15.03.2024 
 
privind lucrarea executată la obiectul Construcția sălii festive și de sport la grădinița de 

copii “Andrieș” satul Chircăiești,  r-nul Căușeni în cadrul contractului nr. 54 din 22 noiembrie 2021 
și nr. 228-S23470DL-2022 semnat la 29 august 2022 încheiat între SRL Mrialexprim și Primăria s. 
Chircăiești pentru lucrările de proiectul “Construcția sălii festive și de sport la grădinița de copii 
“Andrieș” satul Chircăiești,  r-nul Căușeni “ 

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr.03 , eliberată de primăria satului 
Chircăiești la 20.09.2021, cu valabilitate pînă la 20.09.2023 și prelungită pînă la 20.09.2024. 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 05.10.2023-15.03.2024, fiind 
formată din: 

Președintele Comisiei  
Burlac Oleg –primarul 
      Membrii Comisiei:  
Chistol Nina – Director Grădinia Andrieș 
Oleg Afanasii – specialist atestat în domeniul construcție                                                                                                                                                      
Platon Alexandru – specialist atestat în domeniul construcție 
Serbenco Roman – specialist atestat în domeniul construcție 

                               (numele, prenumele) 
3. Au mai participat la recepţie: 
Pădureț Alexandru                                     Antreprenor 
                                                                          calitatea) 
Pădureț Ion                                               Diriginte de șantier 
                                                                          calitatea) 
 
4. Constatările comisiei de recepţie: 
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; 
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 
5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 
Obiectul se recomandă spre recepție la terminarea lucrărilor 
6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 
Toate volumele contractate au fost executate 
 
7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 
De preluat obiectul spre expluatare 
71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 



Obiectul cu numărul cadastral2712202136_, adresa poştală 4312, destinaţia construcție de 
agrement_, compus din următoarele construcţii ___sal festivă__, suprafaţa la sol__325_, 
suprafaţa totală, __325__, numărul de etaje___1__, conform certificatului despre rezultatele 
inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal. 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost 
încheiat astăzi 15.03.2024 în 5 exemplare. 

 
9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comisia de recepţie:                                   Specialişti: 
 

Burlac Oleg –primarul                                                                          _____________________ 

      Membrii Comisiei:                                                                          

Chistol Nina – Director Grădinia Andrieș                                         ______________________ 

 

Oleg Afanasii – specialist atestat în domeniul construcție           ______________________     

 

Platon Alexandru – specialist atestat în domeniul construcție    ______________________ 

 

Serbenco Roman – specialist atestat în domeniul construcție    ______________________ 

                                                                                                                       semnătura 
 
 
10. Lucrarea „Construcția sălii festive și de sport la grădinița de copii „Andrieș” satul 

Chircăiești, r-nul Căușeni” este. 
 
TRANSMISĂ:                           PRIMITĂ: 
EXECUTANTUL:                     INVESTITORUL: 
 
"05" octombrie  2023           "05" octombrie 2023 
 
 
L.Ş._______________               L.Ş._________________ 
               (semnătura)                                                      (semnătura) 
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Lista-anexă nr. 1 

Documentația scrisă şi 

 desenată, c are trebuia  prezentată,  

au lipsit sau sunt incomplete piesele la obiectul  

Construcția sălii festive și de sport la grădinița de copii “Andrieș” satul Chircăiești,  r-nul 

Căușeni  

 

 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
                TRANSMISĂ:                   

         EXECUTANTUL:   

   

   "_05_"__octombrie__2023   

            

  L.Ş._________________ 

 (semnătura)       

 

        

PRIMITĂ: 

INVESTITORUL: 

   

   "_05_"__octombrie__2023   

 

   L.Ş._________________ 

 (semnătura)       
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Lista-anexă nr. 2 

 lucrările care nu au fost executate la obiectul  

Construcția sălii festive și de sport la grădinița de copii “Andrieș” satul Chircăiești,  r-nul Căușeni  

 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
                TRANSMISĂ:                   

         EXECUTANTUL:   

   

   "_05_"__octombrie__2023    

 

  L.Ş._________________ 

 (semnătura)       

 

        

PRIMITĂ: 

INVESTITORUL: 

   

   "_05_"__octombrie__2023     

 

  L.Ş._________________ 

 (semnătura)       
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Lista-anexă nr.3 

în lucrările, unde nu s-au respectat prevederile proiectului la obiectul  

Construcția sălii festive și de sport la grădinița de copii “Andrieș” satul Chircăiești,  r-nul 

Căușeni  

 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
                TRANSMISĂ:                   

         EXECUTANTUL:   

   

   "_05_"__octombrie__2023       

 

  L.Ş._________________ 

 (semnătura)       

 

        

PRIMITĂ: 

INVESTITORUL: 

   

   "_05_"__octombrie__2023      

 

   L.Ş._________________ 

 (semnătura)       
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