
 

 

 

 

FORMULARUL F3.5 

 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR     

  
 

 IP Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”  
 (denumirea lucrărilor) 

 

Nr. 

d/o 

Grupa de 

obiecte/denumirea 

obiectului 

Anul 2019 … Anul (n) 

Luna 

1 2 3 … N 

1. Organizare de şantier      

2.  

 

 

 

 

 
Lucrări de schimbare a 
timplariilor din PVC la 
Catedrele Universitare 

30 zile din 

momentul 

inregistrarii 

contractului 

 

 

 

 

  

 

 

Semnat: 

Nume:  

Funcţia în cadrul firmei:  

Denumirea firmei şi sigiliu:  

 


		2019-07-30T16:10:14+0300




