GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTATIEI DE PROIECT

Actualizarea proiectului de executie pentru reparatia drumului G109, Delacau-Bulboaca-R2, sectoarele km 8,0 — 9,13 si km 13,40 — 19,43

N Anul 2023
r. Grupa de obiecte / denumirea obiectului Luna
5 6 7

1. | Ridicari topografice, examinarea si completarea studiului geotehnic
anterior, verificarea hidrologica, examinarea conditiei tehnice a
elementelor constructive ale drumului existent, studiu de trafic, obtinerea
Certificatului de urbanism si a conditiilor tehnice pentru reamplasarea
retelelor ingineresti daca va fi cazul. Actualizarea proiectului conform
cerintelor Caietului de sarcini. Obtinerea avizelor autoritatilor
administratiei publice locale si organelor de stat de supraveghere.
Verificarea si obtinerea avizului pozitiv de la Serviciul de la IS “Serviciul
de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”

Data completarii: 20.04.2023
Semnat:

Nume/prenume: Dolganiuc Alexei
Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei ,,Universcons” SRL Digitally signed by Dolganiuc Alexei

Date: 2023.04.20 09:39:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




»Actualizarea proiectului de executie pentru reparatia drumului G109, Delacau-Bulboaca-
R2, sectoarele km 8,0 — 9,13 si km 13,40 — 19,43”

DECLARATIE

privind experienta similara
1. Denumirea si obiectul contractului: ,,Reparatia drumului G39 R14 — Unchitesti —
Tipordei — R19, km 0,00 — 9,63 (modificat din L185 M2 — Héartop - Cernita, km 0,00 — 6,00
si L130 Statia Unchitesti - Hartop, km 0,00 — 3,40, conform Hotirarii de Guvern nr. 1468
din 30.12.2016)”
2. Numarul si data contractului: nr. 06-15/499 din 15.12.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: 1.S. ,,Administratia de Stat a Drumurilor”
4. Adresa beneficiarului: or. Chisinau, str. Bucuriei, 12a
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
C) subantreprenor

7. Valoarea contractului: exprimata in moneda n care s-a exprimatd in echivalent
ncheiat contractul dolari SUA

a) initiald fara TVA

(la data semnarii contractului ) 721265, 00 lei RM 40697,00 $

b) finala

(la data finalizarii contractului) 721265, 00 lei RM 40697,00 $

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: n-au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  contractata: treisprezece luni

b) efectiv realizata: douasprezece luni

c)  motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: n-a fost cazul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: din decembrie 2021
fara numar

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: n-a fost cazul
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte: vezi lista proiectelor executate anexata la oferta

Data completarii: 20.04.2023

Semnat:

Nume: Dolganiuc Alexei

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: ,,Universcons” SRL




DECLARATIE

privind lista principalelor lucriri executate in ultimul an de activitate

Pret contract/ Perioada de Numarul si data
Nr. . Denumirea/nume Calitatea valoarea lucrarilor | executie a procesului-verbal de
Obiect contract . - . MR . .
crt. beneficiar/Adresa antreprenorului® executate, fara lucrarii receptie la terminarea
TVA (luni) lucririlor
Servicii de supervizare a Rendel Limited/1.S.
lucrarilor la drumul R1, km | ,,Administratia de Stat a . Facturi/Invoice lunare
1 68+250 — km 74+177, Drumurilor” Subconsultant 84644 Euro 12 luni 2022
(Centura s. Bahmut)
Actualizarea proiectului de
executie ,,Reparatia LS. ,,Administratia de .
2 | drumului G39 R14 — Stat a Drumurilor” Antrprenor 72126500 12 luni Proces ve_rbal din
o . lei decembrie 2021
Unchitesti — Tipordei —
R19, km 0,00 -9,63
Proiect de executie N . .
. T I.S. ,,Administratia de .
,Reparatia drumului G38 ” o . . Proces verbal din
3 R14 - Solonef — Unchitesti Stat a Drumurilor Antrprenor 1996 915,83 lei 8 luni septembrie 2021
—G39, km 0,00-18,51”
Actualizarea proiectului de |
executie pentru reparatia L.S. ,,Administratia de Proces verbal din
4 | drumului G125, Cimislia- Stat a Drumurilor” Antrprenor 373669 lei 5 luni ;
< . octombrie 2022
largara-Sarata Noua, sector
km 2,40 - 7,70

Data completarii: 20.04.2023

Semnat:

Nume: Dolganiuc Alexei
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL ,,Universcons”




DECLARATIE

privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru indeplinirea
corespunzitoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente,
Nr. mij loqce de transport, baFe de produc‘;?e Unitatea Asigurate de
d/o (ateliere, depozite, spatii de cazare) si de Asi te | Ia tertisa
laboratoare propuse de ofertant ca necesare masura d.s'%u ra di tll "
pentru executarea lucrarii, rezultate in baza (bucati si In dotare In alte
.. L . surse
tehnologiilor pe care el urmeaza sa le adopte seturi)
0 1 2 3 4
1. Calculatoare Clasa Pentium 20 buc. | Dotat
2. Server Clasa Pentium 2 buc. | Dotat
3. Plotter HP Designjet A1 1 buc. | Dotat
4 Plotter Color Canon Designjet Al 1buc | Dotat
5 Printer Color, HP Designjet A4 1 buc. | Dotat
6 Printer Color HP Laser A3 1buc | Dotat
7 Printer HP Laser A3 1buc | Dotat
8 Printer HP Laser A4 4 buc | Dotat
9 Aparate de brosurare, laminare Renz, Ideal 2 buc Dotat
10 Copiator alb negru Laser Xerox, format A3 1 buc | Dotat
11 Copiator, Scaner Laser Color Canon, format A3 | 1buc | Dotat
12 Niveld H3 1buc | Dotat
13 Statie totala topo Sokkia 1 buc | Dotat
14 Statie totala topo Nicon 1buc | Dotat
15 Statie GPS SOUTH 582-T GNSS 1buc | Dotat
16 Set de instrumente pentru ridicari de teren 2 buc | Dotat
Sokkia, Nicon
17 Dispozitiv masurare planeitate Bamp ltegrator 1buc | Dotat
18 Masina de forat pentru prospectiuni geotehnice lbuc |- Locatiune
YI'b-50M contract
19 Echipament laborator incercari pamanturi 1 set - Locatiune
contract
20 Microbuz p/t lucrari de teren Mercedes 312D lbuc | Dotat
21 Automobil p/t coordonari Honda-CRV lbuc | Dotat
22 Automobil p/t prospectiuni Dacia Reno-Duster lbuc | Dotat
23 Automobil p/t lucrari diverse Volvo lbuc | Dotat
24 Soturi pentru proiectdri, ridicari de teren, 15 buc | Dotat
procesari date, calcule de deviz: Autocad,
Credo, Robur, WIN smeta
25 Spatii, mobilier pentru proiectdri Dotat

Data completarii: 20.04.2023

Semnat:

Nume: Dolganiuc Alexei

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: SRL ,,Universcons




Actualizarea proiectului de executie pentru reparatia drumului G109, Delacau-Bulboaca-
R2, sectoarele km 8,0 — 9,13 si km 13,40 — 19,43

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Numarul si Numairul
Vechimea | denumirea | certificatului
in munca | lucrarilor de atestare
Nr. Functia Studii de n similare Data
d/o specialitate | specialitate | executate in eliberarii
(ani) calitate de
conducator
1 2 3 4 5 6
Dolganiuc | Proiectant, Expet Superioare 50 122 Nr.0325 din
Alexei tehnic drumuri, 21.08.2019
poduri, procese Nr.020 din
geologice periculoase, 11.12.2019
consolidarea
constructiilor
Tcaci Proiectant, drumuri Superioare 37 92 Nr. 1370 din
Nicolae 12.05.2015
Damian lon | Elaborator de devize | Superioare 5 8 Nr. 037 din
09.01.2012
Serepera Geolog Superioare 37 97 Nr. 0142 din
Clavdia 26.09.2019
Buianov Hidrolog, Superioare 43 107 Certificate nu
Svetlana se elibereaza
Borsenco Geodezist Superioare 46 118 Nr. 0066 din
Vladimir 20.06.2017
Birsan Instalatii Superioare 17 80 Nr.0099 din
Vasile aferente:Instalatii si 29.07.2020
retele electrice
Galusca Instalatii aferente: Superioare 36 89 Nr.0567 din
Ecaterina Instalatii de protectie; 08.07.2020

Instalatii si retele de
telecomunicatie

Data completarii: 20.04.2023

Semnat:

Nume: Dolganiuc Alexei
Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei si sigiliu: ,,Universcons” SRL




LISTA SUBCONTRACTORILOR
SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE ACESTIA

Actualizarea proiectului de executie pentru reparatia drumului G109, Delacau-Bulboaca-
R2, sectoarele km 8,0 — 9,13 si km 13,40 — 19,43

Pentru obiectul dat nu se prevede sucontractare

Nr. Numele si adresa Activititi din Valoarea % din valoarea
d/o subantreprenorilor contract aproximativa | contractului

1.

2.

3.

4,

Data completarii: 20.04.2023

Semnat:

Nume: Dolganiuc Alexei

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: ,,Universcons” SRL




INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
in vederea participarii la procedura de atribuire a executarii obiectivului de investitie

Actualizarea proiectului de executie pentru reparatia drumului G109, Delacau-Bulboaca-R2,
sectoarele km 8,0 — 9,13 si km 13,40 — 19,43

Pentru obiectul dat nu se prevede asociere

(forma de licitatie: Licitatie deschisa)

1.Parti contractante ( agenti economici)
a)
b)
c)
2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (parti contractante):
a)
b)
c)
3. Informatii privind modul de asociere:

3.1. Data incheierii contractului de asociere
3.2. Locul si data inregistrarii asociatiei
3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun

3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatfilor economice comune convenite

3.5. Valoarea si cota procentuala a lucrarilor executate de fiecare asociat

3.6. Conditii de administrare a asociatiei
3.7. Modalitatea de 1impartire a rezultatelor activitatii economice comune desfasurate

3.8. Cauze de incetare a asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii

3.9. Repartizarea fizica, valorica si procentuald Intre fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitatiei
3.10.Alte cauze

Data completarii: 20.04.2023

Semnat:

Nume: Dolganiuc Alexeli

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei si sigiliu: ,,Universcons” SRL
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Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr. Ne -/al/4/cls
de achizitionare a lucrarilor de proiectare

- 09»odom Jtut 2020 mun. Chisinau

Beneficiar Antreprenor

1.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.,Universcons” reprezentatd prin
reprezentatd prin directorul general interimar dl directorul dl Alexei Dolganiuc, care
Veaceslav Potop, care actioneazd in baza actioneaza in baza statutului ntreprinderii,
statutului Tntreprinderii, denumit in continuare denumit Tn  continuare  Antreprenor,

Beneficiar, certificat de Tinregistrare nr. certificat de inregistrare nr.
1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte, 1002600010538 din 30.10.2002 pe de alta
parte,

ambii (denumiti Tn continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

1 Achizitionarea lucrarilor de proiectare pentru executarea lucrarilor de reparatie a
imbracamintei rutiere pe drumul G38 R14-Solonet-Unchitesti-G39, km 0,0-18,51, denumite
in continuare Lucrdri, conform licitatiei publice nr.ocds-b3wdpl-MD-1599115089824 din
28.09.2020 in baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 01.10.2020.

2. Urmadtoarele documente vor fi considerate parti componente si integrante ale
Contractului:

a) Formularul Contractului;

b) Formularul ofertei;

C) Caietul de sarcini;

d) Garantia de buna executie.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. in cazul
unor discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului,
documentele vor avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.

4. in calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Beneficiar,
Antreprenorul se obliga prin prezenta sa livreze Beneficiarului documentatia de proiect si sa
inlature defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligd prin prezenta sa plateascd Antreprenorului, Tn calitate de
contravaloare a livrarii Lucrarilor, pretul Contractului sau orice altd suma care poate deveni
platibild conform prevederilor Contractului Tn termenele si modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Antreprenorul isi asuma obligatia de a presta Lucrarile conform Specificatiei, care
este parte integranta a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obligd, la randul sdu, sa achite si sa receptioneze Lucrarile livrate de
Antreprenor.
1.3. Calitatea Lucrarilor se atestd prin respectarea documentelor normative in vigoare si
standardelor de stat ale cdror cerinte trebuie respectate la executarea documentatiei de proiect.



2.Termenii si conditiile de prestare

2.1. Executarea Lucrarilor de proiectare se efectueaza in conformitate cu parametrii
tehnici si cerintele de baza la elaborarea proiectului stipulate in documentele de licitatie, caietul
de sarcini si anexa nr.la prezentului Contract.

2.2. Termenul limitd de predare a documentatiei de proiect si deviz - 7 luni
calendaristice inclusiv perioada de timp necesard pentru verificarea documentatiei de
proiect si deviz cu primirea avizului pozitiv al 1.S.,Serviciul de Stat pentru Verificarea si
Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”, calculate din data semnarii prezentului contract.

2.3. La elaborarea solutiilor de proiect, se va opta pentru solutii care vor duce la
optimizarea cheltuielilor pentru executia lucrarilor de reparatie (ulterior si pentru lucrérile de
intretinere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de executie privind reparatia lucrarilor de
arta, proiectantul va prezenta spre aprobare catre beneficiar, conceptul solutiilor de reparatie
pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum si argumentarea tehnico-
economica.

2.4. Antreprenorul dupa executarea integralda a lucrarilor elibereaza pentru Beneficiar
documentatia de proiect si deviz in limba de stat al Republicii Moldova, in volum de 3 (trei)
exemplare + varianta electronica. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere
argumentata a cantitatii Lucrarilor fatd de cea contractatd initial, informind despre aceasta
Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se considera predata Beneficiarului odatd cu prezentarea documentatiei de
proiect si deviz, avizului pozitiv al 1.5.”Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea
Proiectelor si Constructiilor” si originalul facturii fiscale.

3. Pretul si conditiile de plata

3.1. Pretul Lucrarilor conform prezentului Contract este stabilit Tn lei moldovenesti.

3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste Tn lei moldovenesti i
constituie: 2 396 299,00 (doud milioane trei sute noudzeci si sase mii doua sute nouazeci si
noua lei, 00 bani) cu TVA.

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului in doud etape suma totald pentru Lucrarile
executate, dupa cum urmeaza:

I etapa - predarea raportului topo-geodezic, hidrologic si geologic - 1 024 350,00 lei
(un milion doudazeci si patru mii trei sute cincizeci lei, 00 bani) cu TVA, potrivit Specificatiei;

|1 etapa - predarea proiectului integral, dupaprimirea avizului pozitiv al 1.S.,,Serviciul de
Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor’™= 1371 949,00 lei (un milion
trei sute saptezeci $i una mii noua sute patruzeci si noua lei, 00 bani) cu TVA, potrivit Specificatiei.

3.4. Beneficiarul se obliga sa achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., in decurs de 30 zile
calendaristice, calculate din data semnarii Actului de primire-predare a lucrérilor.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului,
indicat Tn prezentul Contract.

4. Conditiile de predare-primire

4.1. Lucrarile se considerd predate de cdtre Antreprenor si receptionate de cétre
Beneficiar daca:
a) cantitatea Lucrarilor corespunde informatiei indicate Tn specificatia la prezentul

Contract;
b) calitatea Lucrarilor corespunde documentelor normative n vigoare si standardelor de

stat.



5. Standarde

5.1 Lucrarile prestate Tn baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre
Beneficiar in cerintele caietului de sarcini.

5.2 Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild, se vor respecta
standardele sau alte reglementari autorizate in Republica Moldova.

6. Obligatiile partilor

6.1. Tn baza prezentului Contract, Antreprenorul se obliga:

a) sa depuna garantia de bund executie a contractului, Tn cuantum de 5% din valoarea
contractului, atribuita sub forma de transfer la cont;

b) sa presteze Lucrarile conform conditiilor prevazute de prezentul Contract;

c) sa notifice Beneficiarul, dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile
calendaristice, prin notificare scrisa sau email, despre inceperea prestarii Lucrarilor;

d) s& asigure conditiile corespunzatoare pentru receptionarea Lucrarilor de catre
Beneficiar, in termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

e) sa asigure calitatea executarii Lucrdrilor si s& suporte cheltuielile de verificare
repetatd, n caz de primire a Avizului negativ al 1.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea si
Expertizarea Proiectelor si Constructiilor”;

f) s& stabileasca, in proiect, fazele determinante de executie a lucrérilor si exercitarea
supravegherii de autor asupra lucrarilor pe tot parcursul constructiei;

g) sa stabileasca modul de tratare a neconformitatilor si defectelor aparute in executie,
din vina sa, precum si sa urmareasca aplicarea pe santier a solutiilor adoptate;

h) sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

6.2. in baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:

a) sa intreprindd toate masurile necesare pentru asigurarea receptionarii in termenul
stabilit a Lucrarilor prestate n corespundere cu cerintele prezentului Contract si sa remita
documentatia de proiect spre verificare;

b) sa asigure achitarea Lucrarilor prestate, respectdnd modalitatile si termenele indicate
n prezentul Contract;

C) sa restituie Antreprenorului garantia de buna executie a contractului in termen de 15
zile calendaristice, dupa receptionarea lucrarilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datoritd unui impediment

7.1. Partile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiald sau integrald a
obligatiilor conform prezentului Contract, daca aceasta este cauzatd de producerea unor
impedimente Tnafara controlului pértilor (rézboaie, calamitdti naturale: incendii, inundatii,
cutremure de pdmint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

7.2. Partea care invoca aparitia impedimentului Tnafara controlului este obligatd sa
informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 (zece) zile) cealalta Parte despre survenirea
circumstantelor, dar si despre efectele acestora asupra executarii contractului.

7.3 Survenirea circumstantelor impedimentului, momentul declansarii si termenul de
actiune trebuie sa fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzator de catre
organul competent din tara Partii care invoca asemenea circumstante.

8. Rezolutiunea Contractului

8.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

8.2. Contractul poate fi rezolutionat in mod unilateral in caz de:

a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrarile prevazute in prezentul Contract;
b) nerespectare de catre Antreprenor a termenelor de executare stabilite;



c) nerespectare de catre Beneficiar a termenelor de plata a Lucrarilor;

d) nesatisfacere de catre una dintre Parti a pretentiilor Tnaintate conform prezentului
Contract.

8.3. Partea initiatoare a rezolutiunii Contractului este obligata sa comunice in termen de 5
(cinci) zile lucratoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

8.4. Partea instiintatd este obligata sa raspunda in decurs de 5 (cinci) zile lucratoare de la
primirea notificarii, dupa expirarea acestui termen Contractul se considera incetat de drept.

9. Reclamatii si sanctiuni

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Lucrarilor prestate sunt naintate Antreprenorului la
momentul receptiondrii acestora, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare, fiind confirmate
printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretentiile privind calitatea Lucrérilor livrate sint naintate Antreprenorului in termen
de 5 (cinci) zile lucratoare de la depistarea deficientelor de calitate, confirmate prin prescriptiile
Beneficiarului si 1.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si
Constructiilor”.

9.3. Antreprenorul este obligat sa examineze pretentiile Tnaintate n termen de 5 (cinci)
zile lucratoare de la data primirii acestora si sa comunice, in scris, Beneficiarului despre decizia
luata.

9.4. in caz de recunoastere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen restrins,
sa inlature neconformitatile Tn conformitate cu cerintele Contractului.

9.5. Antreprenorul poarta raspundere pentru calitatea Lucrarilor in limitele stabilite,
inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrarile prevazute in prezentul Contract, Antreprenorul
suporta o penalitate Tn valoare de 5% din suma totald a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu intirziere a Lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala
n valoare de 1% din suma Lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de 5% din suma totald a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materialad in valoare de
1% din suma Lucrdrilor neachitate pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din
suma totala a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuala

10.1. Antreprenorul are obligatia sa despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni n justitie, ce rezultd din incdlcarea unor drepturi de proprietate
intelectuald (brevete, nume, marci finregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei
n care o astfel de incalcare rezultad din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispozitii finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti
pe cale amiabila. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare n instanta de judecata
competentd, conform legislatiei Republicii Moldova.

11.2. De la data semnarii prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele
perfectate anterior, 1si pierd valabilitatea.

113 Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului s& convina asupra
modificarii clauzelor contractului, prin acord aditional, numai Tn cazul aparitiei unor
circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi



prevazute la data incheierii contractului. Modificérile si completdrile la prezentul Contract sunt
valabile doar Tn cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Parti.

11.4. Nici una dintre Parti nu are dreptul s& transmitd obligatiile si drepturile sale
stipulate in prezentul Contract unor terte persoane, fara acordul in scris al celeilalte parti.

11.5. Prezentul Contract este intocmit in doua exemplare in limba de stat a Republicii
Moldova, cite un exemplar pentru Antreprenor si Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se considera incheiat si intrd in vigoare la data semnarii, fiind
valabil pina la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti si este semnat
astazi, “ 2020.

Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:

,.Beneficiar” Antreprenor
1.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor S.R.L.,,Universcons”
MD 2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a mun. Chisindu, str. Calea lesilor 61/2, ap.28
¢/1003600023559 c/f 1002600010538
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA c/IBAN MD51AG000002251308027431
Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat BC”Moldova Agroindbank” S.A,

fii. ,,Chisinau-Centru”

EA/_F{/‘TOC;glsgégiu-bugetul de stat S/TVA 0503989
Director general Director
Veaceslav POTOP Alexei DOLGANIUC

\>auM-Y



1.

Denumirea
serviciului

Lucrari de proiectare pentru
executarea lucrarilor de reparatie a
imbracamintei rutiere pe drumul
G38 R14-Solonet-Unchitesti-G39,
km 0,0-18,51

Studii de trafic

Revizii, mdsurari constructii
Ridicdri topografice

Studii hidrologice
Prospectiuni geotehnice
Lucréari de proiectare

oG A wN e

SPECIFICATIA

Pretul total fara
TVA, lei

1371 949,00

10 000,00
80 000,00
298 856,00
49 611,00
415 158,00
1 143 291,00

la contractul nr.
dn Ne

Pretul total cu
TVA, lei

2 396 299,00

12 000,00
96 000,00
358 627,00
59 533,00
498 190,00
1371 949,00

AneManr. 1

Termenul
executiei

7 luni
calendaristice,
inclusiv perioada
de timp nesesara
pentru verificarea
documentatiei de
cétre 1.S.,,Serviciul
de Stat pentru
Verificarea si
Expertizarea
Proiectelor si
Constructiilor”.



ACHIZITII PUBLICE

Cod CPV: 71322500-6

CONTRACT nr.
de achizitionare a lucrarilor d” proiectare

rfMmadku 2020 mun. Chisinau

Beneficiar Antreprenor

i.S.,,Administra’;ia de Stat a Drumurilor” S.R.L.,,Universcons” reprezentatd prin
reprezentata prin directorul adjunct dl lurie Pasa, directorul dl Alexei Dolganiuc, care
care actioneaza in baza statutului intreprinderii, actioneaza in baza statutului Tntreprinderii,
denumit in continuare Beneficiar, certificat de denumit Tn continuare Antreprenor,
nregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 certificat de nregistrare nr.
pe de o parte, 1002600010538 din 30.10.2002 pe de alta

parte,

ambii (denumiti Tn continuare Parti), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

1 Achizitionarea lucrarilor de proiectare pentru actualizarea proiectului de reparatie
a drumului ,,G39 R14 - Unchitesti - Tapordei - R19, km 0,00 - 9,63 (modificat din L185 M2
- Hartop - Cernita, km 0,00 - 6,00 si L130 Statia Unchitesti - Hartop, km 0,00 - 3,40, conform
Hotararii de Guvern nr. 1468 din 30.12.2016)”, denumite in continuare Lucrari, conform
licitatiei publice nr.ocds-b3wdpl-MD-1604581732467 din 27.11.2020 in baza deciziei grupului
de lucru al Beneficiarului din 07.12.2020.

2. Urmadtoarele documente vor fi considerate parti componente si integrante ale
Contractului:

a) Formularul Contractului;

b) Formularul ofertei;

C) Caietul de sarcini;

d) Garantia de buna executie.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. in cazul
unor discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele
vor avea ordinea de prioritate enumerata mai sus.

4. In calitate de contravaloare a platilor care urmeaza a fi efectuate de Beneficiar,
Antreprenorul se obligd prin prezenta sa livreze Beneficiarului documentatia de proiect si s&
inlature defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obliga prin prezenta sd plateascd Antreprenorului, in calitate de
contravaloare a livrarii Lucrarilor, pretul Contractului sau orice altd suma care poate deveni
platibila conform prevederilor Contractului in termenele si modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului
1.1. Antreprenorul Tsi asuma obligatia de a presta Lucrarile conform Specificatiei, care este
parte integranta a prezentului Contract.
1.2. Beneficiarul se obliga, la randul sdu, s& achite si sa receptioneze Lucrérile livrate de
Antreprenor.



13. Calitatea Lucrarilor se atesta prin respectarea documentelor normative in vigoare si
standardelor de stat ale caror cerinte trebuie respectate la executarea documentatiei de proiect.

2.Termenii si conditiile de prestare

2.1. Executarea Lucrarilor de proiectare se efectueaza in conformitate cu parametrii tehnici
si cerintele de baza la elaborarea proiectului stipulate in documentele de licitatie, caietul de sarcini
si anexa nr. 1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limita de predare a documentatiei de proiect si deviz - pana la 30 septembrie
2021, fiind inclusa perioada de timp necesara pentru verificarea documentatiei de proiect si
deviz cu primirea avizului pozitiv al 1.S.,Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea
Proiectelor si Constructiilor”, calculate din data semnarii prezentului contract.

2.3. Laelaborarea solutiilor de proiect, se va opta pentru solutii care vor duce la optimizarea
cheltuielilor pentru executia lucrarilor de reparatie (ulterior si pentru lucrarile de intretinere). La
elaborarea a cca. 30% din proiectul de executie privind reparatia lucrarilor de art, proiectantul va
prezenta spre aprobare catre beneficiar, conceptul solutiilor de reparatie pentru care s-a optat,
acesta se va baza pe date relevante, precum si argumentarea tehnico-economica.

2.4. Antreprenorul dupa executarea integrala a lucrarilor elibereaza pentru Beneficiar
documentatia de proiect si deviz in limba de stat al Republicii Moldova, in volum de 3 (trei)
exemplare + varianta electronica. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere
argumentata a cantitatii Lucrarilor fatd de cea contractata initial, informind despre aceasta
Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se considerd predatda Beneficiarului odatd cu prezentarea documentatiei de
proiect si deviz, avizului pozitiv al 1.5.”Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea
Proiectelor si Constructiilor” si originalul facturii fiscale.

3. Pretul si conditiile de plata

3.1. Pretul Lucrarilor conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti.

3.2. Suma totala a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si
constituie: 865 518,00 (opt sute saizeci si cinci mii cinci sute optsprezece lei, 00 bani)cu TVA.

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului in doud etape suma totald pentru Lucrarile
executate, dupa cum urmeaza:

| etapa - predarea raportului topo-geodezic, hidrologic si geologic - 444 979,00 lei
(patru sute patruzeci sipatru mii noua sute saptezeci si noua lei, 00 bani) cu TVA, potrivit
Specificatiei;

Il etapd - predarea proiectului integral, dupd primirea avizului pozitiv al 1.S.,,Serviciul de
Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si Constructiilor’> 420 539,00 lei (patru sute
doudzeci mii cinci sute treizecisi noua lei, 00 bani) cu TVA, potrivit Specificatiei.

3.4. Beneficiarul se obliga sa achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., in decurs de 30 zile
calendaristice, calculate din data semnarii Actului de primire-predare a lucrarilor.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului,
indicat Tn prezentul Contract.

4. Conditiile de predare-primire

4.1. Lucrarile se considera predate de catre Antreprenor si receptionate de catre Beneficiar
daca:

a) cantitatea Lucrdrilor corespunde informatiei indicate n specificatia la prezentul
Contract;

b) calitatea Lucrarilor corespunde documentelor normative in vigoare si standardelor de
stat.



5. Standarde

5.1 Lucrarile prestate Tn baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre
Beneficiar in cerintele caietului de sarcini.

5.2 Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild, se vor respecta
standardele sau alte reglementari autorizate in Republica Moldova.

6. Obligatiile partilor

6.1. Tn baza prezentului Contract, Antreprenorul se obliga:

a) sa depuna garantia de bund executie a contractului, n cuantum de 5% din valoarea
contractului, atribuita sub forma de transfer la cont;

b) sa presteze Lucrdrile conform conditiilor prevazute de prezentul Contract;

c) sa notifice Beneficiarul, dupa semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile
calendaristice, prin notificare scrisa sau email, despre Tnceperea prestarii Lucrarilor;

d) s& asigure conditiile corespunzétoare pentru receptionarea Lucrarilor de catre
Beneficiar, in termenele stabilite, Tn corespundere cu cerintele prezentului Contract;

e) saasigure calitatea executarii Lucrarilor si sa suporte cheltuielile de verificare repetatd,
n caz de primire a Avizului negativ al 1.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea
Proiectelor si Constructiilor”;

f) sa stabileasca, in proiect, fazele determinante de executie a lucrdrilor si exercitarea
supravegherii de autor asupra lucrarilor pe tot parcursul constructiei;

g) sastabileasca modul de tratare a neconformitéatilor si defectelor apérute in executie, din
vina sa, precum si s& urmareasca aplicarea pe santier a solutiilor adoptate;

h) sa participe la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate.

6.2. in baza prezentului Contract, Beneficiarul se obliga:

a) sa Intreprindd toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul
stabilit a Lucrarilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract si sa remita
documentatia de proiect spre verificare;

b) sa asigure achitarea Lucrarilor prestate, respectand modalitatile si termenele indicate
n prezentul Contract;

C) sa restituie Antreprenorului garantia de bund executie a contractului Tn termen de 15
zile calendaristice, dupa receptionarea lucrarilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorita unui impediment

7.1. Partile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea partiald sau integrald a
obligatiilor conform prezentului Contract, dacd aceasta este cauzatd de producerea unor
impedimente Tnafara controlului partilor (rézboaie, calamitati naturale: incendii, inundatii,
cutremure de pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

7.2. Partea care invoca aparitia impedimentului Tnafara controlului este obligatd sa
informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 (zece) zile) cealaltd Parte despre survenirea
circumstantelor, dar si despre efectele acestora asupra executérii contractului.

7.3 Survenirea circumstantelor impedimentului, momentul declansarii si termenul de
actiune trebuie sa fie confirmate printr-un certificat, eliberat ih mod corespunzator de cétre organul
competent din tara Partii care invoca asemenea circumstante.

8. Rezolutiunea Contractului
8.1. Rezolutiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

8.2. Contractul poate fi rezolutionat in mod unilateral in caz de:
a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrarile prevazute n prezentul Contract;



b) nerespectare de catre Antreprenor a termenelor de executare stabilite;

c) nerespectare de catre Beneficiar a termenelor de plata a Lucrarilor;

d) nesatisfacere de cétre una dintre Parti a pretentiilor Thaintate conform prezentului
Contract.

8.3. Partea initiatoare a rezolutiunii Contractului este obligata s& comunice In termen de 5
(cinci) zile lucratoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

8.4. Partea instiintata este obligata sa raspunda in decurs de 5 (cinci) zile lucratoare de la
primirea notificarii, dupa expirarea acestui termen Contractul se considera incetat de drept.

9. Reclamatii si sanctiuni

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Lucrarilor prestate sunt Tnaintate Antreprenorului la
momentul receptiondrii acestora, dar nu mai tarziu de 3 (trei) zile lucratoare, fiind confirmate
printr-un act intocmit Tn comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretentiile privind calitatea Lucrarilor livrate sint Tnaintate Antreprenorului in termen
de 5 (cinci) zile lucratoare de la depistarea deficientelor de calitate, confirmate prin prescriptiile
Beneficiarului si 1.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor si
Constructiilor”.

9.3. Antreprenorul este obligat s& examineze pretentiile Thaintate in termen de 5 (cinci) zile
lucratoare de la data primirii acestora si sa comunice, in scris, Beneficiarului despre decizia luata.

9.4. n caz de recunoastere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen restrins,
sa inlature neconformitatile in conformitate cu cerintele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartd raspundere pentru calitatea Lucrdrilor n limitele stabilite,
inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrarile prevazute in prezentul Contract, Antreprenorul
suporta o penalitate Tn valoare de 5% din suma totald a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu intirziere a Lucrarilor, Antreprenorul poarta raspundere materiala
in valoare de 1% din suma Lucrarilor neexecutate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult
de 5% din suma totalad a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de
1% din suma Lucrarilor neachitate pentru fiecare zi de ntirziere, dar nu mai mult de 5% din suma
totald a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuala

10.1. Antreprenorul are obligatia s& despagubeasca Beneficiarul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni n justitie, ce rezulta din Tncélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legédtura cu produsele achizitionate;

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei
n care o astfel de incdlcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispozitii finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de cétre Parti pe
cale amiabild. in caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare n instanta de judecatd
competenta, conform legislatiei Republicii Moldova.

11.2. De la data semnarii prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele
perfectate anterior, si pierd valabilitatea.

113 Partile contractante au dreptul, pe durata Tndeplinirii contractului sa convina asupra
modificarii clauzelor contractului, prin acord aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante
care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data



incheierii contractului. Modificarile si completarile la prezentul Contract sunt valabile doar n
cazul n care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Partj.

11.4. Nici una dintre Parti nu are dreptul sa transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate
in prezentul Contract unor terte persoane, fara acordul in scris al celeilalte parti.

11.5. Prezentul Contract este intocmit Tn doua exemplare Tn limba de stat a Republicii
Moldova, cite un exemplar pentru Antreprenor si Beneficiar.

11.6. Prezentul Contract se considera incheiat si intrd in vigoare la data semnarii, fiind
valabil pina la 31.12.2021.

n-" " 1™ —" act reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi,

Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:

,.Beneficiar” Antreprenor
1.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.,,Universcons”
MD 2004 or. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a mun. Chisindu, str. Calea lesilor 61/2, ap.28
c/f 1003600023559 c/f 1002600010538
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA c/IBAN MD51AG000002251308027431
Ministerul Finantelor, Trezoreria de Stat B C’Moldova Agroindbank” S.A,

fii. ,,Chisinau-Centru”
MF-TR Chisindu-bu
c/TVA 0503301
Director adjunct
lurie PASA



Denumirea
serviciului

Lucrari de proiectare pentru
actualizarea proiectului de reparatie
a drumului ,,G39 R14 - Unchitesti -
Tapordei - R19, km 0,00 - 9,63
(modificat din L185 M2 - Hartop -
Cernita, km 0,00 - 6,00 si L130
Statia Unchitesti - Hartop, km 0,00
- 3,40, conform Hotararii de
Guvern nr. 1468 din 30.12.2016)”

Studii de trafic

Revizii, masurari constructii
Ridicari topografice

Studii hidrologice
Prospectiuni geotehnice
Lucrari de proiectare

oA WM R

Anexa nr. 1
la contractul nr.

din /& diw icfitta

SPECIFICATIA

retultotal fara Pretul total cu Termenul
TVA, lei TVA, lei executiei
721 265,00 865 518,00
30 septembrie
2021, inclusiv
perioada de timp
nesesara pentru
verificarea
documentatiei de
catre
10 000,00 12:000,00 1.S..,Serviciul de
40 000,00 48 OO0,00 Stat pentru
165 050,00 198 060,00 Verificarea si
22 875,00 27 450,00 Expertizarea
132 891,00 159 469,00 Prolectelor 9
350 449,00 420 539,00  constructiilor”.



ACHIZITII PUBLICE

Licitatia publica nr. ocds-b3wdpl-MD-1604581732467
Codul CPV: 71322500-6

ACORD ADITIONAL Nr. 1
la contractul nr.06-15/499 din 15.12.2020

«J1 » tuxXcff 2021 mun. Chisindu

Prezentul acord aditional este semnat intre 1.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor”, in
persoana directorului general interimar, dl.Veaceslav Potop, care activeaza Tn baza
statutului si S.R.L.,,Universcons” in persoana directorului dl. Alexei Dolganiuc, care
activeaza in baza statutului, Tn scopul modificarii contractului de antrepriza nr.06-15/499
din 15.12.2020 in vederea executarii lucrarilor de proiectare pentru actualizarea
proiectului de reparatie a drumului ,,G39 R14 - Unchitesti - Tapordei - R19, km 0,00
- 9,63 (modificat din L185 M2 - Hartop - Cernita, km 0,00 - 6,00 si L130 Statia
Unchitesti - Hartop, km 0,00 - 3,40, conform Hotararii de Guvern nr. 1468 din
30.12.2016)”.

Acordul aditional se ncheie in baza deciziei grupului de lucru nr.43 din 23.07.2021.

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte
din contract, celelalte prevederi nemodificate raméan obligatorii Tnh continuare.

Prin prezentul acord in contract se aplica urmatoarele modificari:

- Punctul 2. "Perioada de executare” subpunct 2.1 se modifica dupa cum urmeaza:

»~rermenul limita de predare a documentatiei de proiect si deviz - pana la
30 ianuarie 2022, fiind cuprinsa inclusiv perioada de timp nesesara pentru verificarea
documentatiei de catre 1.S. “Serviciul de Statpentru Verificarea si Expertizarea Proiectelor
si Constructiilor

- Punctul 11. ,,Dispozitii finale” subpunct 11.6 se modificad dupa cum urmeaza:

»Prezentul Contract se considerd Tncheiat si intra n vigoare la data semnarii, fiind

valabil pana la 31 decembrie 2022.,,

1.S..,Administratia de Stat a Drumurilor” S.R.L.,,Universcons”
MD 2004 or. Chisindu, str. Bucuriei, 12 a mun. Chisinau, str. Calea lesilor 61/2, ap.28

c/f 1003600023559 c/f 1002600010538

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  c/IBAN MD51AG000002251308027431
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat B C’Moldova Agroindbank” S.A,
MF-TR Chisinau-bugetul de stat fii. ,,Chisinau-Centru”

c/TVA 0503301 c/TVA 0503989

Director general int Director general

Veaceslav POTOP Alexei DOLGANIUC
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