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Romania- Repubhca Moldova
RANSFRONTALERA

CONTRACT DE LUCRARI PENTRU
ACTIUNI EXTERNE A UNIUNII EUROPENE

Nr. LLSOIT vty 08 el L0025

FINANTAT DIN BUGET GENERAL UE
Programul Operational Comun Roménia — Republica Moldova 2014-2020

intre
Consiliul Raional Hincesti, str. Mihalcea Hincu nr.138, MD — 3401, municipiul
Hincesti, Raionul Hincesti, Republica Moldova
(..Autoritatea Contractanti™).
de o parte.
S
) |
.M ,,PRO EX 2005” SRL, strada Bd. Cuza Voda nr.21/1 ap(of) 12, MD - 2072,
municipiul Chisinau, Republica Moldova, reprezentati de Pavel ]’LAMAI)EALA,
Director general
(..antreprenorul )

de cealalta parte.

au convenit dupa cum urmeaza:
PROIECT ,,Saniitate in maini bune — Spitale mai mari, Ingrijire mai buni, cei mai buni
doctori pentru populatia din zona de granita Romania — R. Moldova”, IHARD/4.1 /24.
"lTl'I'LlJL CONTRACTULUI:
Lucrari de rcpamfic capitala al Centrului de Sanitate Hincesti
Numar de identificare WTO01

Intfucdt Autoritatea Contractanta ar dori ca Antreprenorul sa exccute urmatoarele luerdri: Lucrdri
de reparatie capitald al Centrului de Sandtate Hincesti si a acceptat oferta Antreprenorului pentru
executarea si finalizarea unor astfel de lucrari si remedierea oricaror defectiuni ale acestora.

Lucrarile capitale la Centrul de Sanatate Hineesti. reabilitarea cladirii pentru a asigura functionarea
sa deplind in conditii de siguran(a si confort. in conformitate cu destinatiile sale. dupa cum urmeaza:

Consiliul Raional I—Je mesu I . T
swUnitnea Europeand - ar et cundaerIRopaeriiele S

Adresa: Mihalcear Hmc” 1"@ s |z . T Digitally signed by Munteanu Dinu

Tel: +373 26922058 Jh | : Date: 2026.02.04 09:50:20 EET

WKImINCESImG v [ : Reason: MoldSign Signature

} Location: Moldova|

| MOLDOVA EUROPEANA |
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Prin prezenta se convine dupi cum urmeaza:

(1)

2)

3)

0

Consiliul Raional Hincesti Y Pmnecl flnanlatﬁe

Adresa: Mihalcea Hincu 138
Tel: +373 26922058
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’?ﬁ\

“RARE TRANSFRONTALIERA

In prezentul Contract. cuvintele si expresiile vor avea semnificatiile care le sunt ateib
conditiile contractuale stabilite mai jos.

Urmatoarele documente VOI fi considerate a i formate, citite si interpretate ca parte a
prezentului Contract., in urmatoarea ordine de prioritate:

(a) Contractul.

(b) Conditiile Speciale( (Anexa ).

(¢) Conditiile Gener alc(/\m\a 1),

(d) Specificatiile tehnice si/gau de executic/caiet de sarcini (Anexa III),
(e) Documentatia de proiectare (Anexa [V),

(h) Specificatii de pret (/\ne;?(a V).

(g) Oferta/ (Anexa VI). '

Diferitele documente care compun contractul sunt considerate a fi reciproc explicative: in
cazuri de ambiguitate sau divergenti. acestea vor prevala in ordinea in care apar mai sus.
Actele aditionale vor avea ordinea de prioritate a documentului pe care il modifica.

Avand in vedere platile care urmeaza sa lie efectuate de cétre Autoritatea Contractanta catre
Antreprenor, asa cum s¢ mentioneaza in continuare. Antreprenorul se obliga sa execute si sa
finalizeze lucrdrile si sa remedieze defectele acestora in deplina conformitate cu prevederile
Contractului. i

Prin prezenta. Autoritatea ((}nu actantd este de acord sa plateascd Antreprenorului, pentru
executarea si finalizarea ]uua'm]m si remedierea defectiunilor acestora, suma de:

Pretul contractului (TVA 0) in valoare de 10 625 340,45 MDL (Zece milioane sase
sute doudzeci si cinci treisute patruzeci lei 45 bani). Achitarile vor fi efectuate in
limitele alocarilor bugetare anuale:

anul 2022 — 1 780 000, lei;

anul 2023 — 8 845 340,45 lei.

sau orice altd suma care poate deveni platibila in conformitate cu prevederile Contractului. la
momentele si in modul prevazute de Contract. TVA va fi platitd in conformitate cu reglementarile
obligatorii, legislatia national si acordurile internationale privind executia proiectului. TVA si alte
 taxe nu se platesc pentru fondurile provenite din fonduri UE.
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' (§) Partile convin asupra setuluj de drepturi si obligatii descrise in documentele &
atasate. cu urmatoarele caracteristici principale, detaliate in anexe:

? Contract-
articol:
i I i Pref Contract cu suma forfetara 49
. Preturile nu pot fi revizuite 48
‘ 2 | Durata 12 luni executarea lucrarilor, conform planului 34
! anexat (mat 2022 — mai 2023)
i
i Re L eptie provizorie. dupa finalizarea lucrarilor 60
|
i Pe t}LlOdda de raspundere pentru defecte de 365 de zile. 61
| dupa receptia provizorie
Receptie finala. dupa expirarea perioadei de 62
raspundere pentru defectiuni

3 | Intarziere 0.1% din pretul contractului pentru fiecare zi de 36
intarziere

4 | Supraveghetor Autoritatea Contractanta va incheia un contract 5
separat cu supraveghetorul tehnic.

5 | Subcontractare [’CI]‘miS pana la 50% din pretul contractului, 7
antreprenorul  principal ~ mentinand  intreaga
responsabilitate

6 | Garantii bancare Ga?‘amia de bund executic va fi 6% a sumei din | 15.46.47
L optractului

. - | . ) % =
7 | Asigurdri Pentru  daune aduse tertilor, nelimitat pentru 16
vatamare corporala
i Despagubirile  pentru  daunele aduse lucrarilor
: rezultate din raspunderea Antreprenorului fata de
. Autoritatea Contractanta este plafonatd la o suma
' egald cu valoarea contractului.
Asigurare pentru toate riscurile contractantilii /o . 16
i o ! )

Consiliul Raional Hincesti Proiect finantat de

Adresa: MialeéaHjiou, 138 Uniunea Europeana
Tel +3?=3' 26922058 vv}
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IARE TRANSFRONTALIERA
Asigurure impotriva accidentelor de munca
Asigurare pentru soliditatea lucrarilor
8 | Plati Avans forfetar de 16,75% din pretul contractului 46
inifial, dupa incheierea contractului,
('o!fﬂsliluic suma de 1 780 000,00 lei (Un milion
sapte sute optzeci mii lei, 00 bani)

o . . o . - =
Plata  intermediard pentru  20% din  pretul 49. 50
C(}lktl‘aciului. dupd finalizarea 20% din cantitatea
totala de lucrari. cf. 49 Conditii Speciale
Plata  intermediara  pentru  20% din  pretul 49, 50
contractului. dupa finalizarca 40% procent de
cantitati, cf. 49 Conditii Speciale
Plata  intermediara  pentru  20% din  pretul
contractului, dupa finalizarea 60% procent de
cantitati, cf. 49 Conditii Speciale
Plata  intermediara pentru  20% din  pretul 47. 49
contractului, dupa finalizarea 80% procent de
cantitati, cf. 49 Conditii Speciale
Retinerea pentru 10% din pretul contractului, dupa 47, 49
extrasul de cont final semnat

Plata facturii finale se va face imec
| catre Autoritatea Contractanta. Da

datorita unor eventuale litigii. contr

Contractul nu va {1 considerat term
de comisia de receptie. care confiri

Receptia finala va fi efectuata confl

Garantia de buna executie se va res
catre agentul bancar. Notificarea
terminarea lucrarilor in cel mult 13
mult 15 zile dupa inlaturarea acestc

Consiliul Raional Hmcesn o
A‘\/ “1y

Adresa: Mihalcea Hj’flcu 138

Tel +373 269220@& gt

qlningesti

~.Proiecl{inanta

Q00 )
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Europeana si conectez:

iat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
ca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
avaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu vor {i platite imediat.

inat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat
1d ca lucrarile au fost executate conform contractului.

orm prevederilor legale.

titui Antreprenorului in baza notificarii Autoritatea Contractante
se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptic la
zile. In cazul receptiei cu Oblelll garantia se va restitui in cel
M. /s e
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Romania-Republica Moldova
ENI-COOPERARE TRANSFRONTALIERA

Drept pentru care partile au semnat Contractul. Prezentul Contract va intra in vigoare la®
este semnat de ultima parte. respectiv Antreprenorul.

Realizat in roménd in trei originale. un original pentru Autoritatea Contractanta, un original pentru
Comisia Europeana, si un original pentru Antreprenor.

Pentru Antreprenor

I.M ,,PRO EX 2005” SRL
Pavel PLAMADEALA, director general

Pentru Autoritatea Contractanta

Consiliul Raional Hincesti
lurie LEVINSCHI, Presedinte

Adresa: mun. Chisinﬁu. stra. Bd. Cuza
Voda. 21/1. ap. (of) 1
Cod fiscal: 10 (}”60(}(]{}4948

Adresa: mun. Hincesti, str.M. Hincu, 138
Republica Moldova, MD-3401
Cod fiscal: 1010601000070
Banca: OTP BANK S.A Banca: M.F. Trezoreria Centru-Chisinau
IBAN: MD53MO2224ASV56125827100 Cod: TREZMD2X

k IBAN: MD36TRPHADR311120710843AD
Semnatua: ol

. Semnatura:
Data: \ / Data: ‘{jj.’ /f - ZOAX
%4 W ;Zﬁ/ff

ST CEIT ENTECOR
REPUBLICA IMANTELOR
TREZORERIA REGION: :‘ f,LNI'RL'

20| 20.MAL 2022 |

et 09 200000

Consiliul Raional Hincesti

www.ro-md.net/

Proiect finantat de Uniunea |
Adresa: Mihalcea Hincu 138 Uniunea European sl coneciere gradat o na resurselo s d
Tel: +373 26922058 ungul ung pericade de peste 50 da ani, ele 2
www.hincesti.md { | T T
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| Aceste conditii amplificd si com
exceptia cazului in care
aplicabile. Numerotarea Articolelo
| numerotarea Conditiilor Generale.

Conditiil

| Articolul 2 Limba contractului

Limba folositd va [i roi

| g . %
| Articolul 4 Comunicare

Adresa: Mihalcea Hincu 138/f Ars
Tel: +373 26922058 :

4.

Articolul 5
5.2

1

2

Consiliul Raional Hincesti

Pentru contractantul

Anexa |

la Contractul nr. /7, ///’
dln éﬂ W i ] /./(’;g
CONDITII SPECIALE
sleteaza Conditiile Generale care guverneaza Contractul. Cu
e Speciale prevad altfel, Conditiile Generale raman pe deplin

r din Conditiile Speciale ' nu este consecutiva ci urmeaza
Alte Conditii Speciale trebuie indicate ulterior.

Nnana.

de luerari:

I.M ,,PRO EX 2005”

Adresa: strada Bd. Cuz
Republica Moldova

E-mail: proex 2005.au

SRL
a Voda nr.21/1 ap(of) 12. MD — 2072, municipiul Chisinau.

toreply(@mail.ru

Pentru Autoritatea Contractanti:

Consiliul raional Hing
Adresa: strada Mihalce

E-mail: proiecteshinces

esti
a Hincu 138. mun. Hincesti. MD-3401. Republica Moldova
ti@gmail.com

Supraveghetort
Conform acestui con
reprezentant supravegh
supraveghetorul tehnic
Atributiile Supervizoru
v’ sd accepte executia
executie, verificate §

V' saverifice i sa avi/ ‘

I si reprezentantul supraveghetorului

ract, Antreprenorul nu deleaga atributii si autoritate unui
ctor. Autoritatea Contractantd va incheia un contract separat cu

lui de proiect:

UCI’IIIIOI de LO['ISHULUC nledI pc bd/a de pl()lL,ClL si detalii de

o Protechman!aI de "Uniunea Eurt
'Umunea Eufézpeana :

0\ I ihe
¥ IUNGUE Unel He
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e proicctele tehn

e procedurile tehnice de executie a lucrarilor:

e programele de

e proiectele de ¢

e graficele de ey

e procesele-verh

sa exercite controlul ex
sa controleze modul

elementelor de construg
sa controleze calitatea ¢

sa opreasca executia lu
de calitate sau abateri d
sa ia masuri de corectar

sa solicite avizul proieqt

esenfiale la lucrarile de

sd informeze operatiy

deficientelor constatate
sa Intocmeasca si sa {in
verificate.

5.4 Supraveghetorul va aved

Consiliul Raional Hincesti

Adresa: Mihalcea Hincu 138
Tel: +373 26922058

necesare pentru finalizg

prin ordin administrativ

calitate. cantitate. car
modificari ale secventad
Nici un ordin adminis
administrative vor i

Autoritatii Contractantg.

Contractantd nu sunt
urgentd care afecteazi
acesta poate, fard ad
responsabilitatile sale

toate aceste sd lucreze

f1 necesare pentru a di
in ciuda absentei apro
Supraveghetorului. In
Antreprenorului. Supra

ologice privind executia lucrarilor de constructie:

verificare a executiei;
rganizare a execufiei (organizare de santier):
ecutie a lucrarilor aferente exigentelor esentiale:
ale privind lucrérile ascunse;
ccufiel lucrdrilor conform programului de verificare:
n care se efectucaza receptia calitativa a materialelor si a
tie (prefabricate, articole de timplarie etc.);
lementelor de constructie ce se realizeaza in atelierele proprii:
cravilor de constructie in cazul in care s-au produs defecte grave
¢ la prevederile proiectului de executie:;
e sau relacere a lucrarilor, constatate ca fiind necorespunzatoare:
antului pentru lichidarea deficientelor care afecteaza exigentele
constructie sau a abaterilor de la proiect;

conducerea organizatiei de constructie despre lichidarea
si masurile intreprinse pentru a exclude repetarea lor:
a la zi registrul de evidenta a lucrarilor de constructie

puterea de a dispune orice modificare a oricarei parti a lucrarilor
rea si/sau functionarea corectd a lucrarilor. Astfel de modificari
pot include completiri, omisiuni, inlocuiri, modificari de
wter de forma. fel. pozitie, dimensiune, nivel sau linic si
1 specificate, metodei sau calendarului de executie a lucrarilor.
trativ nu va avea ca efect anularea contractului. Comenzile
trimise electronic si pe hdrtie, copiatd cétre reprezentantul
Ordinele administrative care nu sunt copiate catre Autoritate:
alabile. n cazul in care. in opinia Supraveghetorului. apare o
siguranta vietii sau a Lucrarilor sau a proprietatii adiacente.
| elibera pe Antreprenor de vreuna dintre obligatiile si
conform Contractului, sd instruiasca Antreprenorul sa execute
sau sd faca toate lucrurile cate, in opinia Supraveghetorului. pot
1inua sau reduce riscul. Antreprenorul se va conforma imediat.
barii Autoritatii Contractante, oricarei astfel de instructiuni a
cazul in care situatia d¢ urgentd nu a aparut din vina
veghetorul va stabili o adaugare la Pretul Contractului cu privire

la astfel de instructiuni si va notifica Conluu,tanll,l] in con%unta cu o copie citre

Autoritatea Contractanta.

: /Unlunea Eur
1\\\\‘
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 Articolul 12 Obligatii generale

12.9 in ceea ce priveste vizibilitatea, Contractorul Uebme sa respecte regulile stabilite in

. manualul de comunicai
d (_()lﬂlSld Europeana:
itms://ec.europa.eu/eul

e si vizibilitate pentru actiunile externe ale UE publicat de

opeaid/sites/devco/files/communication_and_visibility_manual

o
f_.l_.
'_*)

en (.pdf

| Articolul 15 Garantia de executic

15.1 Valoarea garantici de h
la acesta.

- Articolul 16 Datorii si asigurari

16.1 a) Prin derogare de la art
pentru daunele adusg
Autoritatea Contracta

16.1 b)  Prin derogare de |
despagubirea pentru
Autoritatea Contracta

~ Articolul 17 Programul de imple

L7l Antreprenorul va furni
sarcinilor. Acest prgg
Antreprenorul isi pro
articolul 49.1 din con

und executie va fi 6% a sumei Contractului si a oricaror anexe

icolul 16.1, a) alineatul (2). din conditiile generale. despagubirile
lucrarilor rezultate din ragpundereca Antreprenorului fata de
1td este plafonata la o suma egald cu valoarea contractului.

a articolul 16.1, b). paragraful 2, din conditiile generale.
prejudiciul rezultat din raspunderea Antreprenorului fata de
114 este plafonata la o suma egala cu valoarea contractului.

mentare a sarcinilor

za Supraveghetorului un program simplificat de implementare a
gram va cuprinde cel pufin ordinea si termenele in care
une sa execute lucrarile SI SC va baza pe transele prevazute la
litiile speciale.

17.2  Supraveghetorul va returna acest document Antreprenorului cu orice observatii relevante

in termen de 5 zile de
5 zile, notifica Antrep
prezentate.

Articolul 21 Riscuri exceptionale

21.4 Conditiile meteorologic

sarcinilor.

Consiliul Raional Hincesti

EA

Tel: +373 26922058 5-( op0 B
B\

la primire. cu exceptia ca;zul_pi in care Supraveghetorul. in acele
‘enorul dorinta de a avea o intalnire pentru a discuta documentele

.'-\.1' A 3Gy,
I_‘)Q_.,.;xr.uo\_-._\

5 2% _
PIPIthflnan{ai de’n, Uniunea Eurdpeas
Adresa: Mihalcea Hincu 138 &j jinea Eiitoy ean,a )

DIV \] i




- Articolul 27 Materiale demolate
2o e
27.4  Antreprenorul trebuie|sa

' Articolul 36 Intarzieri in executa

Articolul 40 Originea si calitatea

Articolul 24 Interferenti in trafid

24,

24,

Articolul 34 Perioada de executa

Consiliul RaronarHi'nCést»

Adresa:

D
8 o
&Es)
ee®
Romama-ﬂepubhca Moldova

|

2

34.1

306.1

Articolul 39 Registrul de munca

35.1

40.1

cea  Hincu 13‘81

T.af!.:_+3?gj zébl

922{}58

ONTALIERA

Antreprenorul trebuig
lucrarile care se precq

Antreprenorul trebuie
lucrarile care se prece

Materialele de demols

12 luni. Implementar

Rata despagubirilor [i

sa solicite permisiunea autoritatilor locale pentru a intreprinde
nizeaza ca vor impiedica ﬁraﬁcu] pe legaturile de comunicatic.

sa solicite permisiunea autoritatilor locale pentru a intreprinde
nizeaza ca vor impiedica itraﬁcul pe santier si in jurul acestuia.

ire devin proprietatea Autoritatii Contractante.
indepdrteze materialele de demolare.

e a sarcinilor

ep sarcinilor: nu mai tarziu de mai 2023.

rea sarcinilor

chidate pentru intarzierile la finalizarea lucrarilor va fi de 0.1%

din pretul contractulyi pentru fiecare zi sau parte din aceasta care se scurge intre

sfarsitul perioadei de
suma maxima. de 10
subdivizat pe etape, |

Nu este necesar un re

Toate bunurile achizi
sursa eligibila. asa ¢
Republica Moldova
achizitionate pot prov
a acestor bunuri. asa
forfetar (volumul 4.2.

O categorie de bunuri
mult de 1 articol din ¢

executare a sarcinilor si data efectiva de finalizare, pana la o
% din pretul contractului sau, in cazul in care contractul este
0 % din pretul fazei in cauza,

bistru de munca.

lucrarilor si materialelor

1onate in temeiul Contractului trebuie sa provina din orice tard
m este definita in Pmuzamul operational Comun Romania
2014 - 2020. Cu toate clLL‘!alC bunurile care urmeaza sa fie
eni din orice tara, ori de céte lori pretul total al cantitatii estimate
cum este reflectat intr-un ’at‘tico] separat din Defalcarea pretului
3) este sub 100 000 EUR.

similare care urmeaza s fi¢ achi7i1‘i0nate nu se defalcd pe mai

Proiect finanta
Upiunea Europ?eané

1\\“ 5 V3

efalcarea pretului forfetar (Volume 4

s

t de
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40.2

40.3

NSFRONTA

LIERA

In aceste scopuri. ..o
produse sau fabricate

La importul de mar
Supervizorului de prc

Lucrarile si obiectele,

lor trebuie sa respecte:

+ specificatii tehnice
* defalcarea pretului fi
* desene.

Acceptarea tehnica p
de catre Antreprenor
unde urmeaza sa aibj
specificate n cerere
cerintele pentru o astf

igine™ inscamna locul in care bunurile sunt extrase. cultivate.
si/sau din care sunt l‘urnizﬂate; serviciile.
|

'iiuri. orice modificare a originii specificate trebuie semnalata

icct si aprobata de acesta. |

aparatele. echipamentele sau materialele folosite la constructia
I

rfetar si

climinard este necesara ‘sl va face obiectul unei cereri transmise
Supervizorului. Cererea va indica referinta la contract si locul
loc aceasta acceptare, dupa caz. Componentele si materialele
trebuie sa fie certificate de citre Supervizor ca indeplinesc
el de acceptare inainte de ;’Im;;orporarea lor in lucrari.

Articolul 43 Dreptul de proprietgte asupra plantelor si materialelor

43.2

Articolul 44: Principii generale p

44.1
44.2

Articolul 46 Prefinantare

46.1
46.2

Consiliul Raional Hmceﬁ[-

Adresa: Mihalcéa: P(cu\}\;%&
58 §

Tel +373 2692

Echipamentele. struct
detinute de antrepret

Platile se fac in MDL

Prin derogare. plata
efectueaza in termen
datorate conform fj
supraveghetor se vor
sumelor datorate dupi
in termen de 90 de zil

Prefinantarea este pos

Valoarea totala a prel
avansul forfetar.

urile temporare, instalatiile si materialele de pe santier vor fi
hor pe durata executiei lucrarilor.

entru plati
la cursul BNM.

prefinantarii catre Antreprenor pentru avansul forfetar se
de 30 de zile. Platile intnhnﬁ:diarc catre Antreprenor a sumelor
ecdrui certificat de platdl intermediar aprobate de citre

face in termen de 90 de zile, iar plata finala catre Antreprenor a
I extrasul de cont final emis de catre Supraveghetor va fi ficuta

4]

ibila. |

inantarii nu va depasi ZLL?QTEEOILQ .il‘.ll-{.;{)l"lll"dclLlllli initial pentru

2 01_ Proiect finanta

NG
\“ 2

t de
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Articolul 47 Retinerea banilor

47.2

Articolul 49 Masurarea

Sub rezerva aprobarii
inlocuiasca. nu mai tarziu de
cu o garantie de retinere. cu 1

49.1  Acesta este un contrac
generale, sumele datoj

din pretul contractuluj:

Autoritatii Contractante, AI]ULPICHOILI] poate, dacd doreste. sa
data fixatd pentru inceperea lucrdrilor, aceste sume de retinere
cspectarea prevederilor dl‘llLﬂ)]LlOl 15.3 51 15.6.

( forfetar. In conditiile impuse de conditiile speciale si conditiile
rate se caleuleaza prin urmatoarele transe, exprimate ca procent

Percentage | Nature Timing ]
1 20% Plata intemediara Dupé finalizarea a 20% din cantitatile
. art. 50 ferme pentru care contractor ul si-a
prezentat pretul integral.
2 20% Plata intemediara Dupiﬁ finalizarea a 40% din cantitatile
art. 50 ferme pentru care contractorul si-a
]Jrezﬁ:ntﬁll pretul integral.
3 20% Pllata intemediara Dupi finalizarea a 60% din cantitatile
art, 50 ferme pentru care contractorul si-a
prezentat pretul integral.
-
+ 20% Plata intemediara Dup; lll‘lall/dl ca a 80% din cantitatile
art. 50 ferme pent( u care contractorul si-a
ptucntéizt pretul integral.
5 10% Plata intemediara Dum thbelaled procesului verbal de
art. 50 1ecepne a lucrarilor provizorie.
6 10% Plata intemediara In term&}an de 45 de zile la emiterea
art. 47 procesului verbal de receptie finala.
| | -
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Articolul 50 Plati intermediare

50.1 Platile intermediare vor fi achitate conform prevederilor articolului 49.1 din prezentele
conditii speciale. Sumele datorate se calculeaza prin masurarea procentului de lucrari
efectuate in raport cu cantitatile ferme ale fiecarui articol din defalcarea pretului
forfetar si prin aplicarea acestui procent la pretul forfetar al articolului aferent.
exprimat ca procentul corespunzator etapelor finalizate ale sarcinilor.

Articolul 51 Extrasul de cont final

51.1  Antreprenorul va prezenta Supraveghetorului un proiect de extras de cont final atunci
cand solicitd procesului verbal de receptie a lucrarilor provizoriu. Pentru a permite
Supraveghetorului sa intocmeasca procesului verbal de receptie finala, proiectul extras
de cont final este depus cu documente justificative care aratd in detaliu valoarca
luerdrilor efectuate in conformitate cu contractul si toate sumele ulterioare pe care
Antreprenorul le considera a i datorate conform contractului.

S51.2  Intermen de 30 de zile de la emiterea certificatului de acceptare finald mentionat la
articolul 62. Supraveghetorul va intoemi si va semna extrasul de cont final.

Articolul 61 Raspunderea pentru vicii

01.1  Perioada de raspundere pentru defecte este definitd ca fiind perioada care incepe la data
acceptarii provizorii, in timpul careia Antreprenorul este obligat sd repare orice elect
sau deteriorare a oricdrei parti a lucrarii care poate apdrea sau poate aparea in aceasta
perioadd, conform notificarii. de catre Supraveghetor sau Autoritatea Contractanta.
Drepturile si obligatiile partilor cu privire la acest termen de raspundere pentru vicii
sunt prevazute la articolul 61 din Conditiile generale.

E i | 3 :
61.2  Perioada de garantic pentru lucrari este de 10 ani.
61.3 Perioada de garanfic incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la

expirarea termenului prevazut la punctul 61.2 din prezentul articol.

Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si nlature toate defectiunile ce tin

de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise
de catre Beneficiar.

Articolul 68 Solutionarea litigiilor

68.4  Orice litigiu care decurge din sau care se referd la prezentul Contract care nu poate [i
solutionat in alt mod va fi supus jurisdictiei exclusive a instantelor din Republica
Moldova i '

Consiliul Raional Hincesti

< Proiectfinantat de
/ Uniunea Edropeana

Y1

Adresa: Mihalcea Hincu 138
Tel: +373 26922058 i)
www.hincesti.md




' Consiliul Raional Hincesti

' Adresa: Mihalcea Hincu 138
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Pentru Antreprenor

i.M ,,PRO EX 2005” SRL
Pavel PLAMADEALA, di

Adresa: mun. Chisinau, stra
Voda, 21/1, ap. (of) 12

Cod fiscal: 1002600004948
Banca: OTP BANK S.A
IBAN: MD53MO2224AKV

Scnm(gm Crias

D: yt’a*/ﬂf &’I"%ﬂ -

rector general
Bd. Cuza

56125827100

Proiect finania
Uniunea Euroj
| Tel: +373 26922058

it de
gana

Pentru Autoritatea Contractanta b

Consiliul Raional Hincesti
lurid LEVINSCHI, Presedinte

Adresa: mun. Hincesti, str.M. Hincu, 138
Rc,publu.a Moldova, MD-3401

Cod |hs¢al 1010601000070

Banca: M F. Trezoreria Centru-Chisinau

Cod: lRi ZMD2X

IBAN: ]i\liDJ()l RPHAD311120710843AD

Semnatura:
} |

Data: (" 27/ 2O
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REPUBUC NOLUDV{ MINISTERUL FIMANIELDH

TREZORERIA REG[OF\ ELA CENTRU
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ACT ADITIONAL NR. 2
LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 10/70337 DIN 05.05.2022

Consiliul Raional Hincesti, str. Mihalcea Hincu nr.138, MD — 3401, municipiul Hincesti, Raionul
Hincesti, Republica Moldova, reprezentati de Iurie LEVINSCHI, Presedinte

(in calitate de "Autoritate Contractanti"),
pe de o parte,
si

.M »PRO EX 2005” SRL, strada Bd. Cuza Vodi nr.21/1 ap(of) 12, MD - 2072,
municipiul Chisiniu, Republica Moldova, reprezentati de Dinu Munteanu, Director
general

(in calitate de "Contractor"),
pe de alta parte,
au convenit asupra urmatoarelor:

Prin prezentul Addendum, prevederile de mai jos ale Contractului 10/70337 din 05.05.2022, incheiat
intre Autoritate Contractatnté i Contractor pe data de 05 mai 2022, sunt inlocuite/completate, dupa
cum urmeaza:

Articolul (5), punctul 2:

2 | Durata 16 luni executarea lucrdrilor, conform planului 34
anexat (mai 2022 — 30 septembrie 2023)

Toti ceilalti termini si conditii ale Contractului rimén neschimbate. Prezentul act additional va constitui
parte integrantd a Contractului i va intra in vigoare la data punerii ultimei semnéturi de cétre Parti.

Perfectat in limba roména in trei originale, un original fiind pentru Autoritatea Contractantd, iar un
original pentru Comisia Europeand, si un original pentru Contractor.

www.ro-md.net/
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Consiliul Raional Hincesti

Proiect finantat de “Uniunea Europeana este formata din 28 de state membre care au decis s&-
Adresa: Mihalcea Hincu 138 Uniunea Europeana si conecteze gradat cunoasterea, resursele si destinele. impreuna, de-a
Tel: +373 26922058 lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zona de stabilitate,
www.hincesti.md democralie si dezvoltare durabild, cu mentinerea diversitétii culturale, a

tolerantei si a libertailor individuale. Uniunea Europeand se angajeazé sa
impértaseasca realizérile i valorile sale cu tari si popoare de dincolo de
granitele sale”.
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Pentru Autoritatea Contractanta

.M ,PRO EX 2005” SRL
lurie LEVINSCHL, Pregedinte Dinu MUNTEANU, director general
Adresa: mun. Hincesti, str.M. Hincu, 138 Adresa: mun. Chisindu, stra. Bd. Cuza
Republica Moldova, MD-3401 Voda, 21/1, ap. (of) 12
Cod fiscal: 1010601000070 Cod fiscal: 1002600004948
Banca: M.F. Trezoreria Centru-Chigindu Banca: OTP BANK S.A
Cod: TREZMD2X IBAN: MD53MO02224ASV56125827100

IBAN: MD36TRPHAD311120710843AD

Semnaturi:; qg\jy«]
Data: 79 . 6L 1‘13

/

www.ro-md.net/

Consiliul Raional Hincesti

Proiect finantat de “Uniunea Europeana este formata din 28 de state membre care au decis sa-
Adresa: Mihalcea Hincu 138 Uniunea Europeana si conecteze gradat cunoasterea, resursele si destinele. impreuné, de-a
Tel: +373 26922058 lungul unei perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zond de stabilitate,
www.hincesti.md democralie si dezvoltare durabild, cu mentinerea diversitéfii culturale, a

tolerantei si a libertatilor individuale. Uniunea Europeana se angajeazé sa
impartaseasca realizérile si valorile sale cu {ari si popoare de dincolo de
granitele sale".




Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor i instalatiilor
aferente

INVESTITOR : Consiliul Raional Hincesti

- PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 21 decembrie 2023
Privind lucrarea “Lucridri de reparatie capitald al Centrului de Sanatate Hincesti” in cadrul
contractului nr.10/70337 din 5 mai 2023 incheiat intre Consiliul Raional Hincesti i antreprenor IM
”PRO EX 2005 SRL pentru “Lucriri de reparatie capitald al Centrului de Sdnitate Hincegti ™.
1. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul decembrie 2023, fiind formata din:
Presedintele comisiei
Iurie LEVINSCHI - Presedintele raionului Hincesti;
Membrii comisiei:
Aliona GRIGORAS - vicepresedinte domeniul social, (responsabil sindtate in cadrul
proiectului); '
Lilia TANASE — Director Centrul de Sanitate Hincesti;
Elena NICHIFOR - sef Directia Economia si Cooperare Transfrontalierd, (manager de
proiect local);
Adrian TASCA — sef Sectia Constructii, Gospodérie Comunala si Drumuri, (responsabil
tehnic in cadrul proiectului);
Galina ERHAN -sef Directia Generald Finante Hincesti;
Elena MORARU - arhitect sef al raionului Hincesti;
Andrei RUSU — directorul al {I ”Andrei Rusu”, responsabil tehnic;
2. Au mai participat la recepfie:
Dinu Munteanu — directorului .M ”"PRO EX 2005 ,, SRL.
Nicolai BOTNARIUC - diriginte de santier .M "PRO EX 2005 ,, SRL.
Svetlana VEABIE — contabil sef (responsabil financiar in cadrul proiectului)
3. Constatérile comisiei de receptie:
— din documentatia scrisi si desenata, care trebuia prezentat, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1- nu sunt
— 2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate — nu sunt

= 3)in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului — nu sunt



4. Comisia de recepfie, in urma constatérilor ficute, propune:
De receptionat obiectul

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficutd prin:
Lucrarile au fost finializate totalment cu calitate buni

6. Comisia de receptie recomandi urmitoarele:

De exploatat obiectul comform destinatiei

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost

incheiat astizi la in 4  exemplare.

Presedintele comisiei

Turie LEVINSCHI

Membrii comisiei:

Aliona GRIGORAS

Lilia TANASE

Elena NICHIFOR

Galina E

Elena MORARU

Andrei RUSU

PRIMITA:
INVESTITO]
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