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GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR 
Lucrari de renovare a iluminatului de pe teritoriul centrului de gazduire si orientare 

pentru persoanele fara domiciliu stabil 
(denumirea lucrărilor) 

 
 

Nr. 
d/o 

Grupa de 
obiecte/denumirea 
obiectului 

Anul 2021 … Anul (n) 
Luna septembrie-octombrie 20zile 
calendaristice 
1 2 3 4 5 

1. Organizare de şantier 2 zile     
2. 
 
 
 
 

Categoria de lucrări: 
Lucrari de montare  

  3 zile   

3. Categoria de lucrări: 
Montare utilaj 

   3 zile  

4. Categoria de lucrări: 
Lucrari de finisare si 
dare in exploatare 

    3 zile 
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