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Anexa Nr. _10_ 

la documentația standard nr.69 din 07.05.2021 

  

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

 

Lucrări de reconstrucție a sistemului de încălzire a gimnaziului ”D. Cantemir” din s. Mîndrești r-nul Telenești 

# Denumirea lucrărilor 

1-a lună (anul 2022) 2-a lună (anul 2022) 

sapt. 

1 

sapt. 

2 

sapt. 

3 

sapt. 

4 

sapt. 

5 

sapt. 

6 

sapt. 

7 

sapt. 

8 

1.1 Mobilizarea echipei                 

1.2 Achiziționarea materialelor                  

1.3 
Pregătire șantierului pentru executarea lucrărilor și depozitarea 

materialelor  
                

1.4 
Obținerea autorizațiilor corespunzătoare (dispoziție de începere 

a lucrărilor)  
                

1.5 Lucrări de demontare sistem încălzire vechi / existent (după caz)                 

1.6 
Lucrări de forare diamantată - pentru montarea coloanelor si 

țevilor 
                

1.7 Montarea coloane de încălzire                 

1.8 Montarea rețelelor de distribuție către coloane                 

1.9 Montarea radiatoarelor și țevilor de distribuție către acestea                 

1.10 Spălarea rețelelor (pe segmente disponibile)                 
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1.11 Testarea la presiune (pe segmente disponibile)                 

1.12 Perfectarea documentelor de execuție                 

1.13 Transmiterea si aprobarea documentație de execuție                 

1.14 
Transmiterea spre aprobare a proceselor verbale de executare a 

lucrărilor 
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